

Σύνθεση ευρημάτων των αξιολογήσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ήπειρος
2014-2020»

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση των αξιολογήσεων	3
2. Πορίσματα ανά άξονα προτεραιότητας σε σχέση με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων..	4
3. Γενικά Συμπεράσματα.....	30
Παράρτημα: Αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020»	33

1. Επισκόπηση των αξιολογήσεων

Η επισκόπηση που ακολουθεί, περιλαμβάνει οκτώ (8) αξιολογήσεις:

- Την εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ, η οποία εκπονήθηκε το 2014 και ήταν υποχρεωτική βάσει του Κανονισμού 288/2014. Τα ευρήματα αυτής αξιοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος.
- Δύο αξιολογήσεις που αφορούσαν την πορεία εφαρμογής του ΕΠ. Η 1η ολοκληρώθηκε το 2018 και η 2η το 2021. Εξέτασαν το σύνολο των θεματικών στόχων και Ταμείων του Προγράμματος και συνέβαλλαν στις αναθεωρήσεις αυτού. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης ήταν η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η εξέταση του Πλαισίου Επιδόσεων, η επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης και η τεκμηρίωση της ανάγκης αναθεώρησης του ΕΠ, ενώ περιλάμβαναν και πλάνο διάδοσης των βασικών συμπερασμάτων της αξιολόγησης. Επίσης, η 1^η αξιολόγηση περιλάμβανε και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής Επικοινωνίας, όπως και προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων. Για τις αξιολογήσεις της εφαρμογής, δόθηκαν μεθοδολογικές κατευθύνσεις από την ΕΑΣ.
- Πέντε θεματικές αξιολογήσεις, οι οποίες συνδέονταν με επιμέρους δράσεις του ΕΠ. Η μία αφορούσε τις «Κοινωνικές Δομές (Κέντρα Κοινότητας-ΚΚ, Κέντρα Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας-ΚΔΗΦ, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών-ΔΠΒΑ, Δομές Αστέγων)» και εκπονήθηκε με ευθύνη της ΕΥΔ με διαμόρφωση προδιαγραφών και μεθοδολογίας από την ΕΥΣΕΚΤ. Οι υπόλοιπες 4, είναι οριζόντιες, υλοποιήθηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία και την ΕΑΣ και αφορούσαν τη λειτουργία των «Δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας», τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», τη δράση των «Τοπικών Ομάδων Υγείας-ΤΟΜΥ», την «εφαρμογή των χωρικών εργαλείων την ΠΠ14-20». Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης ήταν η συνάφεια, η συνοχή, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η προστιθέμενη αξία.

Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων πραγματοποιήθηκαν (κατά περίπτωση) έρευνες πεδίου, αξιοποίηση δευτερογενών στοιχείων, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων κλπ..

Για τα ευρήματα των αξιολογήσεων ενημερώθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης, ενώ αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός των αξιολογήσεων που ολοκληρώθηκαν και των οποίων την ευθύνη εκπόνησης είχε η ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου, ανήλθε σε 98.800€ πλέον ΦΠΑ.

2. Πορίσματα ανά άξονα προτεραιότητας σε σχέση με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων

Οι αξιολογήσεις που κατά κύριο λόγο επηρέασαν την υλοποίηση του Προγράμματος (και κατ' επέκταση και τους δείκτες) ήταν αυτές της εφαρμογής. Εκπονήθηκαν σε δύο χρονικά κρίσιμες περιόδους υλοποίησης του Προγράμματος και συνέβαλλαν στην βελτίωση της πορείας εφαρμογής του. Ειδικότερα:

- Η 1η Αξιολόγηση της εφαρμογής (2018) εξέτασε την επικαιρότητα της στρατηγικής, κατέγραψε τους παράγοντες καθυστέρησης της ενεργοποίησής του, εκτίμησε το βαθμό επίδρασης αυτών στους στόχους που είχαν τεθεί και συνέβαλλε στην λήψη διορθωτικών μέτρων (μεταξύ άλλων και για το πλαίσιο επίδοσης με έμφαση στα ορόσημα του 2018) στο πλαίσιο της ευρείας αναθεώρησης του Προγράμματος το 2018.
- Η 2η Αξιολόγηση της εφαρμογής (2021) συνέπεσε χρονικά με την περίοδο στην οποία το Πρόγραμμα έπρεπε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας (covid19) στην Περιφέρεια (επιχειρηματικότητα, υγεία), να γίνει βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την οικονομική ολοκλήρωση επιμέρους δράσεων, να περιοριστεί το ποσοστό υπερδέσμευσης και να ξεκινήσει η προετοιμασία για το ομαλό κλείσιμο του Προγράμματος. Ευρήματα της εν λόγω Αναθεώρησης αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ευρείας αναθεώρησης του ΕΠ το 2021.

Σε ότι αφορά τις θεματικές αξιολογήσεις, τα ευρήματα και οι διαπιστώσεις αυτών, συνέβαλλαν (κατά περίπτωση) στη βελτίωση της εφαρμογής/ ανασχεδιασμό των δράσεων αναφοράς, ενώ αξιοποιήθηκαν και κατά τον σχεδιασμό του νέου Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2027.

Σημειώνεται ότι τα πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος επηρεάστηκαν από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν την ενεργοποίηση επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) και συνακόλουθα να επηρεάσουν την ενεργοποίηση και πορεία επίτευξης των δεικτών εκροών αυτών. Οι παράγοντες αυτοί, συνοπτικά, είχαν να κάνουν με αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις που έπρεπε να εκπληρωθούν, με στρατηγικές σε επιμέρους τομείς που έπρεπε να ολοκληρωθούν, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, με την πολυπλοκότητα των κρατικών ενισχύσεων (ΚΕ) κλπ..

Επίσης, η πρόοδος της εξειδίκευσης του αρχικού σχεδιασμού, η ολοκλήρωση επιμέρους Στρατηγικών (RIS3, χωρικές στρατηγικές κλπ.), οι αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον του ΕΠ (όπως η νόσος covid 19 και η ανάγκη ανακατεύθυνσης των πόρων του ΕΠ στον μετριασμό των επιπτώσεων αυτής), κλπ. επέφεραν τροποποιήσεις σε δράσεις του Προγράμματος, καθώς και στην χρηματοδοτική βαρύτητα αυτών και συνακόλουθα επηρέασαν και τους δείκτες του Προγράμματος.

Πέραν των ανωτέρω, σε ότι αφορά τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, από τις αξιολογήσεις της εφαρμογής κρίθηκε επίκαιρη, όπως επίσης και οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, στην πλειονότητά τους κρίθηκαν κατάλληλοι για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Έγιναν κατά περίπτωση συστάσεις για την βελτίωση του συστήματος δεικτών του ΕΠ, ενώ ελήφθησαν υπόψη και προτάσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών για την ομογενοποίηση των δεικτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 14-20.

Έως το α' εξαμ. 2021 (2^η αξιολόγηση εφαρμογής), συνολικά το Πρόγραμμα παρουσίαζε υψηλό βαθμό ενεργοποίησης (προσκλήσεις) και εντάξεων (153,8% και 161,9%, αντίστοιχα), σχετικά ικανοποιητικό βαθμό νομικών δεσμεύσεων (99,4%), αλλά χαμηλό βαθμό απορρόφησης (44,8% των προγραμματικών του πόρων). Καταγράφονταν 5.378 ενταγμένα έργα (224 δημοσίων συμβάσεων και 5.154 ΚΕ), εκ των οποίων 139 είχαν ολοκληρωθεί.

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα βασικά ευρήματα των αξιολογήσεων του ΕΠ τα οποία συνδέονταν με/ επηρέασαν τους δείκτες αυτού.

Πίνακας 1

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
ΑΠ1, ΑΠ3	ΟΛΕΣ	Έως τα τέλη του 2017/ αρχές του 2018 είχαν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα θέματα που εμπόδιζαν την εφαρμογή του ΕΠ, ωστόσο δημιούργησαν καθυστερήσεις οι οποίες διαμόρφωσαν μια ανισομερή πορεία υλοποίησης μεταξύ των ΑΠ. Περισσότερο επηρεάστηκαν οι ΑΠ1 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα) και ΑΠ3 (Υποδομές Μεταφορών), οι οποίοι τα πρώτα έτη κατέγραφαν μικρό βαθμό ενεργοποίησης. Συνακόλουθα επηρεάστηκε και η πρόοδος των δεικτών εκροών αυτών.	ΟΛΟΙ	-	-	[7]
ΑΠ1	1b, 2b, 3a, 3b, 3c	Οι δράσεις επιχειρηματικότητας του ΑΠ1 επηρεάστηκαν από το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, την καθυστέρηση ορισμού ΕΦΔ, τη μη ύπαρξη πρότυπων προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων και την αδυναμία έγκαιρης λειτουργικότητας του ΠΣΚΕ, με συνέπεια την καθυστέρηση στη σύνταξη και έγκριση των προσκλήσεων του ΕΠ. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν καθυστέρηση στην ενεργοποίηση σχετικών δράσεων, καθώς επίσης και των δεικτών εκροής.	ΟΛΟΙ	-	Στις αρχές του 2018 δρομολογήθηκε εναλλακτική λειτουργία του ΠΣΚΕ. Για την επίσπευση έκδοσης των προσκλήσεων επιχειρηματικότητας του ΑΠ1 ορίστηκε ΕΦ η Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμ	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
					ού της Περιφέρειας. Επίσης, ορίστηκε και η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ως ΕΦ και της ανατέθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για την πράξη που αφορά στο ΤΕΠΙΧ II.	
	1a	Η ενεργοποίηση της Επ.Προτ. καθυστέρησε, καθώς ήταν αναγκαία η ολοκλήρωση και εξειδίκευση της Περιφερειακής RIS3. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας επέφερε διαφοροποιήσεις στις δράσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων αντί για ενίσχυση υφιστάμενων) και συνακόλουθα επηρεάστηκαν και οι δείκτες εκροών (αλλαγή στοχοθεσίας και διαγραφή δείκτη).	T1601 «Αριθμός φορέων που ενισχύονται», ο οποίος αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον ομογενοποιημένο SO033 «Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται», CO25 «Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
			ερευνητικών υποδομών»			
	1a	Λόγω χαμηλής ωριμότητας στις δράσεις σύστασης των ερευνητικών κέντρων (έως τα μέσα του 2021 δεν υπήρχαν εντάξεις), κρίθηκε ότι ο στόχος του δείκτη δεν ήταν εφικτό να επιτευχθεί. Δεδομένων των χρηματοδοτικών αναγκών άλλων Επ.Προτ. και τη δυνατότητα μεταφοράς έργων της 1a στην νέα ΠΠ21-27, προτάθηκε μείωση της ΔΔ της Επ.Προτ. με αναλογική μείωση του στόχου του δείκτη.	S0033 «Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται»	-	Για την ωρίμανση των δράσεων εκπονήθηκαν μέσω της ΤΒ μελέτες σκοπιμότητας για τα ερευνητικά κέντρα. Οι προτεινόμενες αλλαγές στην ΔΔ και δείκτες της Επ.Προτ. πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021.	[2]
	1b	Η ενεργοποίηση της Επ.Προτ. -εκτός από τα θέματα ΚΕ- επηρεάστηκε και από την ολοκλήρωση/ εξειδίκευση της RIS3, που επέφερε διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (δεν αναμένεται ενίσχυση clusters, τροποποίηση μοναδιαίου κόστους ερευνητικών έργων επιχειρήσεων). Συνακόλουθα επηρεάστηκαν οι δείκτες εκροών (αλλαγή στοχοθεσίας και διαγραφή δείκτη).	T1602 «Clusters επιχειρήσεων - ερευνητικών φορέων στην Περιφέρεια», CO26 «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με	T1605 «Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		Επίσης, προτάθηκε και ο επαναπροσδιορισμός των τιμών του δείκτη αποτελέσματος, με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία.	ερευνητικά ινστιτούτα»			
	1b	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. και τα ενταγμένα έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, εκτιμήθηκε ότι η επίτευξη του δείκτη θα είναι αρκετά μεγαλύτερη από τον υφιστάμενο στόχο. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε αύξηση του στόχου του δείκτη εκροής.	CO26 «Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	2b, 2c	Η ενεργοποίηση του ΘΣ2 επηρεάστηκε από την αιρεσιμότητα για ύπαρξη Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ολοκληρώθηκε Δεκ. 2016) και εν συνεχεία από τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης της ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής που έπρεπε να ακολουθηθεί. Επίσης, οι δράσεις των Επ.Προτ. επηρεάστηκαν και από την ανάγκη ολοκλήρωσης των Περιφερειακών Στρατηγικών RIS3 και χωρικής ανάπτυξης. Αποτέλεσμα ήταν καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσεων και δεικτών εκροής.	ΟΛΟΙ	-	-	[7]
	2b	Από την ολοκλήρωση της Περιφερειακής RIS3, επήλθε διαφοροποίηση της δράσης για υπηρεσίες ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και προέκυψε ανάγκη επαναπροσδιορισμού των τιμών στόχου των δεικτών εκροής.	CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις», CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται», CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
			επιχειρήσεις που ενισχύονται»			
	2b	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. καταγράφηκε αυξημένη ζήτηση από επιχειρήσεις για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, κρίθηκε αναγκαία η χρηματοδοτική ενίσχυση της δράσης και συνακόλουθα η αύξηση του στόχου των σχετικών δεικτών εκροής. Επίσης, προτάθηκε η διαγραφή δείκτη που συνδέονταν με την απασχόληση, καθώς από τις δράσεις που τελικά θα υλοποιηθούν στην Επ.Προτ. δεν προκύπτει σχετική συμβολή.	C002, C001, C008	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	2c	Κατά την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού, με βάση το περιεχόμενο των δράσεων που ενεργοποιήθηκαν, προτάθηκε η αντικατάσταση του δείκτη αποτελεσμάτων με άλλον, ο οποίος θα μπορούσε να συνδεθεί με το σύνολο των παρεμβάσεων της Επ.Προτ..	-	T1607 «ΟΤΑ με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου υποδομών και δικτύων» [ΝΕΟΣ] - 07904 «Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες»	Η προτεινόμενη αλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	2c	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ., υπήρξε μείωση του αρχικά εκτιμώμενου μοναδιαίου κόστους και με βάση τα ενταγμένα έργα (ψηφιακές υπηρεσίες από δημόσιους φορείς), εκτιμήθηκε ότι η επίτευξη του δείκτη θα είναι αρκετά μεγαλύτερη	S0007 «Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		από τον υφιστάμενο στόχο (λαμβάνοντας υπόψη και την μείωση του π/υ της Δράσης). Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε αύξηση του στόχου του δείκτη εκροής.			αναθεώρησης του 2021	
	3a, 3b, 3c	Υπήρξε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των Επ.Προτ. λόγω των θεμάτων με τις κρατικές ενισχύσεις, ενώ το περιεχόμενό τους επηρεάστηκε από την ολοκλήρωση και εξειδίκευση της περιφερειακής RIS3. Επίσης, η απόφαση χρηματοδότησης της δράσης του ΤΕΠΙΧ II και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, δημιούργησε την ανάγκη ανακατανομής των πόρων μεταξύ της 3b & 3c. Τα ανωτέρω επηρέασαν και τους δείκτες των Επ.Προτ.	ΟΛΟΙ	-	-	[7]
	3a	Προτάθηκε ο επαναπροσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος, καθώς οι τιμές που είχαν τεθεί αρχικά ήταν σε επίπεδο χώρας. Οι νέες τιμές είναι σε περιφερειακό επίπεδο.	-	T1608 «Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες»	Η προτεινόμενη αλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	3a	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ., προτάθηκε μείωση των πόρων της, η οποία επηρέασε και τις τιμές των δεικτών εκροής (μείωση στόχων). Επίσης, προτάθηκε και η διαγραφή δείκτη εκροής, λόγω του ότι η δράση με την οποία συνδέονταν (υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας) δεν επρόκειτο να	CO28 «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά», CO04 «Αριθμός	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		υλοποιηθεί (δεν υπήρξε ενδιαφέρον για υποβολή σχετικής πρότασης).	επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη», C001, C008			
	3b	Λόγω μείωσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Επ.Προτ. κρίθηκε αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των στόχων των δεικτών εκροής. Επίσης, κρίθηκε αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός της τιμής βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος, λόγω αλλαγής στην πηγή άντλησης δεδομένων.	C002, C001, C008	T1609 «Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	3b	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ., καταγράφηκε πολύ χαμηλός βαθμός υλοποίησης (μόλις 2 έργα που δεσμεύουν μικρό % των πόρων), ενώ νέα έργα που δύναται να συμβάλλουν στους δείκτες, ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν την ΠΠ14-20. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε μείωση της ΔΔ της Επ.Προτ. (προς ενίσχυση της 3c λόγω επιπτώσεων covid) και συνακόλουθα μείωση του στόχου των δεικτών της.	C002, C001, C008	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	3c	Κατά την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού, υπήρξε αλλαγή στο μίγμα των δράσεων της Επ.Προτ., το οποίο επηρέασε τους δείκτες εκροών. Ειδικότερα, λόγω προσθήκης της δράσης του ΤΕΠΙΧ II, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη νέου δείκτη εκροής και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων των υφιστάμενων δεικτών εκροής.	[NEOΣ] - C003 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων», C002, C001, C008	T1610 «Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		Επιπρόσθετα, προτάθηκε αλλαγή στην μεθοδολογία μέτρησης του δείκτη αποτελεσμάτων και επαναπροσδιορίστηκαν οι τιμές αυτού.				
	3c	Κατά την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ., κρίθηκε αναγκαία η ισχυρή χρηματοδοτική ενίσχυση αυτής για την στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαία και η προσθήκη κατάλληλων δεικτών εκροής, καθώς επίσης και η τροποποίηση/ αύξηση του στόχου υφιστάμενων δεικτών, είτε λόγω της ανωτέρω αλλαγής ή λόγω διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους σε υφιστάμενη δράση (ΤΕΠΙΧ II).	C002, C003, C001, [NEOI]: CV23 «Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19», CV21 «Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση», CV22 «Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης», CV20 «Κόστος μη επιστρεπτέας	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
			οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης»			
ΑΠ2	4c	Η ενεργοποίηση της Επ.Προτ. επηρεάστηκε από την καθυστέρηση στην εκπλήρωση της αιρεσιμότητας Τ04.1, καθώς και στην έκδοση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. Τα ανωτέρω οδήγησαν σε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσεων και δεικτών. Επίσης, κατά την ενεργοποίηση των δράσεων προέκυψαν νεότερα δεδομένα τα οποία επηρέασαν την μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών εκροής και κρίθηκε σκόπιμος ο επαναπροσδιορισμός των στόχων που είχαν τεθεί.	CO31 «Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης», CO32 «Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων» και CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατανάλωσης»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	4c	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ., υπήρξε αλλαγή στην χρηματοδοτική βαρύτητα των επιμέρους δράσεων (αύξηση πόρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα, μείωση πόρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα). Συνακόλουθα κρίθηκαν αναγκαίες σχετικές	CO31 «Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης», CO32 «Μείωση της	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		προσαρμογές και στους στόχους των δεικτών εκροής.	ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων», C034 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου»			
	4e	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. και λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που θα μπορούσαν να βαρύνουν δημοσιονομικά την επόμενη ΠΠ, μειώθηκαν οι πόροι της για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών άλλων Επ.Προτ.. Συνακόλουθα κρίθηκε αναγκαία και η μείωση του στόχου του δείκτη εκροής.	C034 «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	5b	Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού τροποποιήθηκαν οι δράσεις της Επ.Προτ., καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές επιλογής των πράξεων (διεύρυνση των επιλέξιμων έργων). Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη νέων δεικτών εκροής, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των δράσεων.	[NEOI]: 08704 «Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή», 08705 «Δράσεις πρόληψης	T1616 «Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		Επίσης, για τον δείκτη αποτελεσμάτων προτάθηκε αναθεώρηση της τιμής στόχου, λόγω αλλαγών στις παραδοχές υπολογισμού του.	και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα», 08711 «Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»	της οδηγίας 2007/60/ΕΚ»		
	5b	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. και λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που θα μπορούσαν να βαρύνουν δημοσιονομικά τη νέα ΠΠ, μειώθηκαν οι πόροι της για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών άλλων Επ.Προτ.. Συνακόλουθα μειώθηκαν οι στόχοι υφιστάμενων δεικτών εκροής. Επίσης, προτάθηκε η προσθήκη νέου δείκτη εκροής για τις δράσεις πολιτικής προστασίας, οι οποίες δεν καλύπτονταν από τους υφιστάμενους δείκτες.	CO20 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα», 08711 «Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», [ΝΕΟΣ] - 08706 «Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	6b	Κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του ΠΕΠ, η Επ.Προτ. χαρακτηρίζονταν από υψηλή ενεργοποίηση και ομαλή υλοποίηση. Με βάση την πορεία ενεργοποίησης αυτής προτάθηκε η αύξηση του στόχου του δείκτη εκροής. Επίσης, με βάση μελέτη για την κάλυψη ελλείψεων σε δείκτες των ΕΠ14-20 αλλά και για λόγους	CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη	T1617 «Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα που επιτυγχάνουν ίση ή ανώτερη της	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		ομογενοποίησης δεικτών, προτάθηκε η αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος.	επεξεργασία λυμάτων»	καλής κατάσταση υδάτων» [NEOS] - T1661 «Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ».		
	6c	Λαμβάνοντας υπόψη της ενταγμένες πράξεις της Επ.Προτ., προτάθηκε η προσθήκη κατάλληλου δείκτη για την παρακολούθηση της δράσης «Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». Επίσης, με βάση μελέτη για την κάλυψη ελλείψεων σε δείκτες των ΕΠ14-20, αλλά και για λόγους ομογενοποίησης δεικτών, προτάθηκε η αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος.	[NEOS] - SO006 «Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»	T1618 «Διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην Περιφέρεια», [NEOS] - T1662 «Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	6c	Λόγω μείωσης των πόρων της Επ.Προτ. για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών άλλων Επ.Προτ., κρίθηκε αναγκαία και η μείωση του στόχου υφιστάμενου δείκτη εκροής.	CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
			τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»		αναθεώρησης του 2021	
	6d	Κατά την ενεργοποίηση της Επ.Προτ., με βάση δεδομένα από την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων, προτάθηκε η τροποποίηση (αύξηση) της τιμής στόχου του δείκτη εκροής. Επίσης, με βάση μελέτη για την κάλυψη ελλείψεων σε δείκτες των ΕΠ14-20, αλλά και για λόγους ομογενοποίησης δεικτών, προτάθηκε η αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος.	CO23 «Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης»	T1619 «Προστατευόμενες περιοχές (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με εργαλεία διαχείρισης», [NEOS] -T1663 «Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	6d	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. και την εκτιμώμενη συμβολή των ενταγμένων έργων που σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ, προτάθηκε η αύξηση του στόχου του δείκτη εκροής.	CO23 «Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	6e	Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσης για πολεοδομικές/ χωροταξικές μελέτες, σε συνδυασμό	T1612 «Νέα σχέδια ρυθμιστικού/	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		με τις χρονοβόρες διαδικασίες εκπόνησης αυτών, είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση αυτής εντός της ΠΠ14-20. Στο πλαίσιο αυτό, για την ομαλή υλοποίηση της Επ.Προτ., κρίθηκε σκόπιμη η διαγραφή της δράσης. Συνακόλουθα, διαγράφηκε και ο δείκτης εκροής με τον οποίο συνδέονταν.	χωροταξικού σχεδιασμού».		πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	
	6e	Με βάση την πρόοδο ενεργοποίησης της Επ.Προτ., καταγράφηκε αλλαγή στο μοναδιαίο κόστος των έργων αστικής αναζωογόνησης. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε ο επαναπροσδιορισμός (αύξηση στόχου) του δείκτη εκροής.	CO38 «Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
ΑΠ3	7a, 7e	Λόγω αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών της 7b, καθώς από τις Στρατηγικές ΟΧΕ/BAA αναδείχτηκε αυξημένη ανάγκη για υποδομές μεταφορών, σε συνδυασμό με την έλλειψη ωριμότητας έργων στην 7a και τους περιορισμένους πόρους της 7e που καθιστούσαν αμφίβολα τα αποτελέσματά της, κρίθηκε σκόπιμη η διαγραφή τους και η μεταφορά των πόρων στην 7b. Η ανωτέρω τροποποίηση συνέβαλλε στην επιτάχυνση υλοποίησης του ΑΠ3.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	7b	Λόγω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Επ.Προτ. (από τις 7a/7e), καθώς και επανεκτίμησης της χάραξης των σχεδιαζόμενων οδών, προτάθηκε η τροποποίηση του στόχου των δεικτών εκροής.	CO13 «Συνολικό μήκος νέων δρόμων», CO14 «Συνολικό μήκος	T1623 «Χρονοαπόσταση (Ιόνιας Οδού - Περιοχής Τζουμέρκων)»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		Επίσης, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του λεκτικού του δείκτη αποτελέσματος ώστε να μην εστιάζει σε συγκεκριμένο οδικό άξονα, αλλά στη μείωση της χρονοαπόστασης στο εσωτερικό της Περιφέρειας. Συνακόλουθα τροποποιήθηκαν και οι τιμές βάσης και στόχου.	ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων»	[NEOS] - T1667 «Χρονοαπόσταση»	αναθεώρησης του 2018	
	7b	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. και λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που θα βαρύνουν δημοσιονομικά την ΠΠ21-27, προτάθηκε η μείωση των πόρων της, με αντίστοιχη μείωση των στόχων των δεικτών εκροής. Επίσης, λόγω του ότι οδικό έργο που περιλαμβάνεται σε Στρατηγική ΒΑΑ, θα μεταφερθεί στην ΠΠ21-27, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση (μείωση) των τιμών βάσης και στόχου του δείκτη αποτελέσματος.	C013, C014, SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών»	T1667 «Χρονοαπόσταση»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
ΑΠ4	9a	Λόγω επαναπροσδιορισμού/ εμπλουτισμού της ομάδας στόχου των δράσεων της Επ.Προτ. κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση (μείωση) της τιμής στόχου του υφιστάμενου δείκτη εκροής και η προσθήκη νέου δείκτη εκροής που θα καλύπτει και την νέα ομάδα στόχο (φορείς). Λόγω της αλλαγής στην ομάδα στόχο, προτάθηκε και η αντικατάσταση του δείκτη αποτελέσματος.	T1627 «Δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας που ενισχύονται», ο οποίος εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από τον ομογενοποιημένο δείκτη SO031 «Δυναμικότητα κοινωνικών	T1629 «Πληθυσμός που ωφελείται από κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας και στέγασης» [NEOS] - T1665 «Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες/διευ	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
			υποδομών που ενισχύονται» [NEOS] - T1664 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»	ρυμένες υπηρεσίες».		
	9b	Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού, προέκυψε διαφοροποίηση του περιεχομένου των δράσεων για τους Ρομά (ενίσχυση υποδομών κυρίως υγειονομικού χαρακτήρα και όχι στέγασης). Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η αντικατάσταση του υφιστάμενου δείκτη αποτελέσματος με καταλληλότερο δείκτη βάσει των δράσεων που επρόκειτο να ενισχυθούν.	-	T1630 «Πληθυσμός ΡΟΜΑ με επαρκείς συνθήκες στέγασης» [NEOS] - T1666 «Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	9b	Μέχρι τα μέσα του 2021 δεν είχε ενταχθεί κάποια πράξη, καθώς ήταν σε εκκρεμότητα η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά, στους χώρους του επρόκειτο να αναπτυχθούν οι ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η μείωση των πόρων αυτής και συνακόλουθα επηρεάστηκε (μειώθηκε) και ο στόχος του δείκτη εκροής και αποτελέσματος.	T1628 «Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης»	T1666 «Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
	10a	Από την πορεία ενεργοποίησης της Επ.Προτ., αλλά και τις ανάγκες που προέκυψαν από την χαρτογράφηση αναγκών και υποδομών εκπαίδευσης (οι οποίες αφορούσαν κυρίως εξοπλισμό εργαστηρίων και λιγότερο κατασκευή νέων υποδομών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ωφελουμένων), κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση (αύξηση) του στόχου του δείκτη εκροής.	C035 «Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	10a	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ., προέκυψε ότι ο στόχος των ενταγμένων έργων υπερκάλυπτε τον προγραμματικό στόχο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ενταγμένα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ14-20, προτάθηκε η αύξηση του στόχου του δείκτη.	C035 «Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται»	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
ΑΠ5	8i, 8v	Κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του ΠΕΠ, υπήρξε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των 8i και 8v, λόγω του ότι συνδέονταν με δράσεις επιχειρηματικότητας, η υλοποίηση των οποίων καθυστέρησε (για τα ίδια προβλήματα που αναφέρθηκαν στις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΑΠ1). Συνακόλουθα καταγράφηκε καθυστέρηση και στην ενεργοποίηση των δεικτών αυτών.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ	-	[7]
	8i	Με βάση την πορεία εφαρμογής της Επ.Προτ., κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των πόρων αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω παράμετρο, καθώς και την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη εκροής, προτάθηκε η αύξηση του στόχου αυτού.	C001 «Ανέργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»	CR06 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, ... εντός έξι μηνών	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		Η ανωτέρω αλλαγή επηρέασε και τον δείκτη αποτελέσματος ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον εκροής.		από τη λήξη της συμμετοχής τους»	αναθεώρησης του 2021	
	8v	Έως τα μέσα του 2021 δεν υπήρχαν ενταγμένα έργα και δεν υπήρχε πρόβλεψη ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η διαγραφή της Επ.Προτ. Συνακόλουθα κρίθηκε αναγκαία και η διαγραφή των δεικτών αυτής.	CO23 «Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων..»	11306 «Αριθμός ΜΜΕ που εφάρμοσαν επιτυχώς τα έργα/παρεμβάσεις /επιχειρηματικά σχέδια»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	9i, 9iv, 9v, 9vi	Λόγω καθυστερήσεων στον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής δράσεων επιμόρφωσης/ κατάρτισης, στον ορισμό ΕΦΔ για δράσεις ΚΑΛΟ, στην ολοκλήρωση της Στρατηγικής και της διαβούλευσης με την ΕΕ για τον τομέα υγείας, στην εξειδίκευση των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ, υπήρξε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση σχετικών δράσεων στις εν λόγω Επ.Προτ.. Συνακόλουθα επηρεάστηκαν και οι δείκτες που συνδέονταν με τις εν λόγω δράσεις.	ΟΛΟΙ (για την 9i και 9iv το σχόλιο αφορά μόνο τους δείκτες που συνδέονται με δράσεις κατάρτισης και υγείας, αντίστοιχα).	ΟΛΟΙ (για την 9i και 9iv το σχόλιο αφορά μόνο τους δείκτες που συνδέονται με δράσεις κατάρτισης και υγείας, αντίστοιχα).	-	[7]
	9i	Λόγω ανάγκης διαχωρισμού των ωφελούμενων της δράσης για «την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας» και των ωφελούμενων της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», κρίθηκε σκόπιμη η αντικατάσταση των κοινών δεικτών που συνδέονταν με την δράση της ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας, με ειδικούς δείκτες.	CO01, [NEOS] -10902 «Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»	CR06, [NEOS] - 10903 «Άνεργοι εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	9i	Λόγω επικαιροποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού των δεικτών της δράσης της	10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται	10502 «Συμμετέχοντες	Οι προτεινόμενες αλλαγές	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		Εναρμόνισης (με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή της κατά τα προηγούμενα έτη), κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση/ αύξηση του στόχου των δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι η δράση για την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων, δεν επρόκειτο να ενεργοποιηθεί, αφαιρέθηκαν οι πόροι της και διαγράφηκαν οι δείκτες της.	από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων», 10902 «...»	που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων ... αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους», 10903 «...»	πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	
	9i, 9iii	Από την αξιολόγηση της δράσης Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες των ομάδων στόχων, ο βαθμός ικανοποίησης ωφελουμένων και δομών ήταν υψηλός, ενώ καταγράφηκε ικανοποιητική πορεία υλοποίησης των δεικτών της για την κάλυψη των στόχων του ΠΕΠ. Τα ευρήματα της αξιολόγησης ανέδειξαν κρίσιμα σημεία της δράσης, ωστόσο δεν επέφεραν αλλαγές στους δείκτες.	10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»	10502 «Συμμετέχοντες ... μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»	Τα σχετικά ευρήματα αξιοποιήθηκαν για την βελτίωση του σχεδιασμού της δράσης από τον φορέα πολιτικής.	[6]
	9ii	Από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού, προέκυψαν αλλαγές στο περιεχόμενο των δράσεων, οι οποίες επηρέασαν και τους στόχους των δεικτών εκροής και αποτελέσματος.	05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» T1634 «Συμμετέχοντες σε	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» 11105 «Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση..... αμέσως	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
			μειονεκτική θέση ...»	μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»		
	9ii	Από την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. προέκυψε ότι η δράση «Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά», δεν επρόκειτο να υλοποιηθεί. Συνακόλουθα επηρεάστηκε (μειώθηκε) ο στόχος των δεικτών που συνδέονταν με την εν λόγω δράση. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμη η προσαρμογή (αύξηση) του στόχου του δείκτη με τους ωφελούμενους των δομών, με βάση την λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας τα προηγούμενα έτη.	05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	9iii	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής των δράσεων των δομών που υποστηρίζονται, καθώς και της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, προτάθηκε αύξηση του στόχου των σχετικών δεικτών εκροής. Για τους δείκτες αποτελέσματος των δράσεων της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης και της Εναρμόνισης ΑμεΑ, προτάθηκε μείωση λόγω αλλαγής στην μεθοδολογία υπολογισμού (11509) και της εμπειρία από την εφαρμογή της δράσης κατά τα προηγούμενα έτη (10502).	05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»	11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑμεΑ» 10502 «Συμμετέχοντες ... αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	9iii	Από την αξιολόγηση της δράσης των δομών υποστήριξης γυναικών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες) διαπιστώθηκε συμβολή στους ειδικούς στόχους των ΠΕΠ, υψηλός βαθμός ικανοποίησης των ωφελουμένων γυναικών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ικανοποιητική πορεία υλοποίησης	05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»	Τα σχετικά ευρήματα αξιοποιήθηκαν για την βελτίωση του σχεδιασμού της	[5]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		των δεικτών (αναμένεται πλήρης επίτευξη αυτών). Πιθανές αστοχίες, προβλήματα κλπ. που εντοπίστηκαν, δεν επηρέασαν τους δείκτες, αλλά αφορούσαν γενικότερα θέματα για την βελτίωση της δράσης.	υποστηριζόμενων δομών»		δράσης από τον φορέα πολιτικής.	
	9iv	Κατόπιν οδηγιών των Εθνικών Αρχών για την παρακολούθηση των δεικτών στα ΕΠ 2014-2020, κρίθηκε αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των στόχων δεικτών εκροής και αποτελέσματος που συνδέονται με δομές.	05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018	[7]
	9ii, 9iii, 9iv	Από την αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών (ΚΚ, ΔΠΒΑ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Δομή Αστέγων), διαπιστώθηκε σημαντική συμβολή στην κάλυψη αναγκών των ευπαθών ομάδων, επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροής σχεδόν στο σύνολο των δομών και πιθανή αστοχία του δείκτη αποτελέσματος (κυρίως για αυτές πλην των ΚΚ). Τα ευρήματα της αξιολόγησης ανέδειξαν κρίσιμα σημεία και προτάσεις βελτίωσης, ωστόσο δεν επέφεραν αλλαγές στους δείκτες.	05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»	05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες»	Βασική αιτία για την ενδεχόμενη υποεπίτευξη του δείκτη αποτελεσμάτων είναι το γεγονός ότι το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή για τις δομές πλην των Κέντρων Κοινότητας. Για το εν λόγω θέμα σχετικές ενέργειες θα αναληφθούν	[1]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
					από το αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Εργασίας).	
	9iv	<p>Για τις ΤΟΜΥ λειτούργησε μικρότερος αριθμός σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, συνεπώς επηρεάστηκαν οι σχετικοί δείκτες.</p> <p>Για τις κοινωνικές δομές κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση του στόχου για τους επωφελούμενους αυτών.</p> <p>Για το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης προτάθηκε αντικατάσταση του κοινού δείκτη με ειδικό.</p> <p>Για τις δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη δεικτών εκροής.</p>	<p>11203 «Αριθμός .. (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν»</p> <p>11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται .. (ΤΟΜΥ)»</p> <p>05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»,</p> <p>C022 «Αριθμός έργων ...»/ [ΝΕΟΣ] - 11201 «Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»,</p> <p>[ΝΕΟΙ] - CV30 «Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19», CV33</p>	11206 «Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
			«Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19»			
	9iv	Από την αξιολόγηση των ΤΟΜΥ διαπιστώθηκε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είχε επιτευχθεί πανελλαδικά το 53,14% του αρχικού στόχου (δηλ. 127 ΤΟΜΥ). Στην Ήπειρο καταγράφηκε υψηλό ποσοστό επίτευξης (81,8%). Αναδείχθηκαν προβλήματα στη λειτουργία των ΤΟΜΥ και διατυπώθηκαν προτάσεις. Για τους δείκτες διαπιστώθηκε ότι αυτοί του ΕΣΠΑ δεν απέδιδαν το συνολικό παραγόμενο έργο των ΤΟΜΥ.	11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν»	-	Για την εν λόγω δράση σχετικές ενέργειες αναλήφθηκαν από τον αρμόδιο φορέα πολιτικής (Υπουργείο Υγείας)	[3]
	9v	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ. και λαμβάνοντας υπόψη το μέσο κόστος ανά επενδυτικό σχέδιο ΚΑΛΟ, προτάθηκε η μείωση του σχετικού δείκτη εκροής και αποτελέσματος (συνδέεται άμεσα με τον εκροής). Επίσης, λόγω του ότι δεν αναμένεται να υλοποιηθεί η δράση των Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προτάθηκε η διαγραφή το σχετικού δείκτη εκροής.	11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας» 11302 «Αριθμός Κέντρων Στήριξης ...»	11303 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
	9vi	Για λόγους ομογενοποίησης των δεικτών στα ΕΠ 14-20 και κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων Εθνικών Αρχών, κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση του ειδικού δείκτη αποτελέσματος από τον κοινό.	-	T1635 «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, ...,»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της	[7]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
				εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους» [ΝΕΟΣ] - CR06 «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης,εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»	αναθεώρησης του 2018	
	9vi	Με βάση την πρόοδο εφαρμογής της Επ.Προτ., για τους υφιστάμενους δείκτες εκροής και αποτελέσματος προτάθηκε μείωση του στόχου, λόγω προσαρμογών στη μεθοδολογία υπολογισμού τους. Για τη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στο πλαίσιο των ΤΑΠΤοΚ» προτάθηκε η προσθήκη κατάλληλων δεικτών εκροής και αποτελέσματος.	C001 «Συμμετέχοντες άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», [ΝΕΟΣ] - C005 «Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων»	CR06 «Συμμετέχοντες πουεντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» [ΝΕΟΣ] - CR03 «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους»	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2021	[2]
ΑΠ1,2,3, 4,5	2c, 6c, 6e, 7b, 9a, 9vi	Από την αποτίμηση της εφαρμογής των χωρικών εργαλείων στα ΠΕΠ 2014-2020 αναδείχθηκε ότι η διαδικασία σχεδιασμού και έγκρισης των στρατηγικών ήταν χρονοβόρα, οι στρατηγικές χαρακτηρίζονταν από πολυπλοκότητα ως προς τον αριθμό Επ.Προτ. που περιλάμβαναν και από	ΟΛΟΙ (για τις δράσεων των Επ.Προτ. που συνδέονται με χωρικές στρατηγικές)	ΟΛΟΙ (για τις δράσεων των Επ.Προτ. που συνδέονται με χωρικές στρατηγικές)	Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό των	[4]

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		υπερβολική επικέντρωση σε δείκτες των ΠΕΠ (προσέγγιση που δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία από άποψη τοποκεντρικής πολιτικής). Αναδείχθηκαν δυσκολίες και προκλήσεις και διατυπώθηκαν προτάσεις.			χωρικών εργαλείων της ΠΠ2021-2027.	
ΑΠ1,2,3, 4,5	-	Υπήρξε ανάγκη τροποποίησης δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, λόγω αλλαγών σε δείκτες των Επ.Προτ.. Επίσης, έγιναν προσαρμογές και στους οικονομικούς δείκτες (F100), τόσο στο ορόσημο του 2018 (λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία υπολογισμού του), όσο και στον στόχο του 2023 (λόγω μετακινήσεων πόρων μεταξύ των ΑΠ).	-	-	Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018 και του 2021.	[2] [7]

Σημείωση:

- (1) Κατάλογος όλων των κοινών και ειδικών δεικτών εκροών που σχετίζονται με το εύρημα. Αν το εύρημα δεν σχετίζεται με συγκεκριμένο δείκτη εκροών, αλλά γενικά με την επενδυτική προτεραιότητα, συμπληρώστε «ΟΛΟΙ».
- (2) Κατάλογος όλων των κοινών και ειδικών δεικτών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το εύρημα. Αν το εύρημα δεν σχετίζεται με συγκεκριμένο δείκτη αποτελεσμάτων, αλλά γενικά με την επενδυτική προτεραιότητα, συμπληρώστε «ΟΛΟΙ».
- (3) Αναφέρονται οι διορθωτικές ενέργειες που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν (εφόσον υπάρχουν) σε συνέχεια των ευρημάτων.
- (4) Αναφέρεται το αναγνωριστικό/ά των αξιολογήσεων, όπως ορίζονται στον Πίνακα επισκόπησης των αξιολογήσεων του Παραρτήματος.

3. Γενικά Συμπεράσματα

Το ΕΠ Ήπειρος 14-20 αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας. Συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, των υποδομών (μεταφορών, εκπαίδευσης, υγείας/ πρόνοιας), της στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε (κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, πλαίσιο εφαρμογής/ ενεργοποίησης των δράσεων κλπ.), διαχρονικά παρουσίαζε ικανοποιητική πορεία υλοποίησης, εξυπηρετώντας την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας.

Οι επιμέρους αξιολογήσεις καταγράφουν ικανοποιητική «διείσδυση» στην κάλυψη των αναγκών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Αξιολογείται θετικά και ισχυρή διαχρονικά η λογική παρέμβασης, εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν σχετικές αστοχίες κατά την υλοποίηση.

Ο συνολικός απολογισμός του σχεδιασμού και της εφαρμογής κατά την εξεταζόμενη περίοδο αξιολογείται με θετικό πρόσημο, διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνεται και από τα παρακάτω ενδεικτικά επιτεύγματα (έως την περίοδο αναφοράς της 2^{ης} αξιολόγησης της εφαρμογής):

- Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα: ολοκληρώθηκαν 102 επενδυτικά σχέδια για ηλεκτρονικό επιχειρείν, 2 επενδυτικά σχέδια για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών, 1 επενδυτικό σχέδιο για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στηρίχθηκαν 135 επιχειρήσεις από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Σημειώνεται επίσης ότι αναμένεται η στήριξη 3,9χιλ. επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
- Περιβάλλον: ενισχύθηκαν 360 νοικοκυριά για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, αναπτύχθηκαν 3 συστήματα αξιολόγησης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, υλοποιήθηκε 1 δράση πρόληψης/ αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα, 14,3χιλ. άτομα εξυπηρετούνται από ολοκληρωμένα έργα ύδρευσης, 10,6χιλ. εκτάρια οικοτόπων απέκτησαν καλύτερο καθεστώς διατήρησης, 8,4χιλ. τ.μ. δημιουργήθηκαν/ αποκαταστάθηκαν στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης.
- Υποδομές μεταφορών: ολοκληρώθηκε μια παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια.
- Υποδομές εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας: Βελτιώθηκε 1 υγειονομική μονάδα, δημιουργήθηκαν/ αναβαθμίστηκαν 13 κοινωνικές υποδομές, ενισχύθηκαν υποδομές πρόνοιας, φροντίδας, στέγασης συνολικής δυναμικότητας 82 ατόμων, κατασκευάστηκαν/ αναβαθμίστηκαν εκπαιδευτικές υποδομές δυναμικότητας 51 χιλ. ατόμων.
- Κοινωνική Ένταξη:
 - Στηρίχθηκαν 12,2χιλ. άτομα για την αποδέσμευση από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων/ συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ (πληρωμή παιδικών σταθμών/ ΚΔΑΠ).
 - Ενισχύθηκε η λειτουργία άνω των 40 κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (ΚΚ, ΔΠΒΑ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΣΥΔ, Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, Δομές Αστέγων), από τις οποίες υποστηρίχθηκαν 29,5χιλ. άτομα.
 - Ενισχύθηκαν άνω των 90 σχολικών μονάδων για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 - Στηρίχθηκαν δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (λειτουργία 9 ΤΟΜΥ), αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (40 επωφελούμενοι) και ψυχικής υγείας (29 επωφελούμενοι).

Επιπρόσθετα, θετικά αξιολογούνται και οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ.

Από την αποτίμηση επιμέρους δράσεων του ΕΠ, αναδείχθηκε ο θετικός αντίκτυπος αυτών στις ομάδες στόχους και διατυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης. Συνοπτικά αναφέρονται:

- Κοινωνικές Δομές:
 - Διαμορφώθηκε ένα διευρυμένο δίκτυο κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια, το οποίο συνέβαλλε στην επίτευξη της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη.
 - Καταγράφηκε υψηλός βαθμός ικανοποίησης των ωφελουμένων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 - Διατυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης, όπως: ΚΚ: βελτίωση της δημοσιότητας, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, επέκταση της συνεργασίας με τοπικούς φορείς, ΔΠΒΑ: επέκταση και σε άλλους Δήμους, ΚΔΗΦ: διασύνδεση με τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης, ΚΗΦΗ: παροχή καλύτερης πληροφόρησης για τις υπηρεσίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, Δομή Αστέγων: ενεργοποίηση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενίσχυση των δράσεων προβολής/ δικτύωσης.
- Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:
 - Πολύ σημαντική χαρακτηρίζεται η συμβολή της δράσης στη διατήρηση της απασχόλησης, στην εύρεση εργασίας, καθώς και στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης/ κατάρτισης.
 - Θετική κρίθηκε η αλλαγή της στόχευσης της δράσης υπέρ των ανέργων.
 - Θετική απεδείχθη η συμβολή της δράσης τόσο στον κλάδο των φορέων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.
 - Η δράση από μόνη της δεν επαρκεί να δημιουργήσει εκείνη την ώθηση που απαιτείται για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων.
 - Καταδεικνύεται η ανάγκη στοχευμένων συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα που συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.
- Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας:
 - Το δίκτυο αποτέλεσε για την πλειοψηφία των γυναικών ένα χώρο ασφάλειας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης.
 - Οι υπηρεσίες που έλαβαν, ανταποκρίνονταν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αφήνοντας ωστόσο περιθώρια βελτίωσης.
 - Οι υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση πρέπει να συνεχιστούν και στην επόμενη περίοδο. Αυτή η διάσταση του δικτύου μπορεί να γίνει πιο ορατή στην κοινωνία.
 - Διατυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης, όπως: Διασφάλιση της βιωσιμότητας με αξιοποίηση των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου, Εφαρμογή των διευρυμένων υπηρεσιών, Πρόσθετες υπηρεσίες όπως αναβάθμιση στην εργασία, εξισορρόπησης οικογενειακής-εργασιακής ζωής, δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας, Διεύρυνση ωφελούμενου πληθυσμού, Ενίσχυση των δράσεων Δικτύωσης/ Διάχυσης/ Ευαισθητοποίησης, κλπ..
- ΤΟΜΥ:
 - Οι ΤΟΜΥ θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4461/2017 και προσφέρουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (καθολική δωρεάν υγειονομική περίθαλψη), εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 - Η ανάπτυξη των ΤΟΜΥ ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017. Χρηματοδοτήθηκαν αρχικά από το ΕΠΜΔΤ και στη συνέχεια από τα ΠΕΠ.
 - Η ανάπτυξη των ΤΟΜΥ αντιμετώπισε εμπόδια στην κάλυψη θέσεων Οικογενειακών Ιατρών και την εξεύρεση κατάλληλων χώρων στέγασης.
 - Το μοντέλο της διεπιστημονικής ομάδας οικογενειακής ιατρικής των ΤΟΜΥ, φαίνεται να αναγνωρίζεται και να αξιοποιείται περισσότερο και πιο

αποτελεσματικά από τους πολίτες, όσο αυξάνεται η διείσδυση των ΤΟΜΥ στην τοπική κοινωνία.

- ο Οι βασικές προτάσεις για την εξέλιξη των ΤΟΜΥ περιλάμβαναν: Εξέλιξη και ανάπτυξη των διεπιστημονικών ομάδων οικογενειακής ιατρικής, Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού, Οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ, Ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για την ενίσχυση της συνέχειας της φροντίδας, αναπτύσσοντας περαιτέρω και αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα του ΕΣΥ, Σχεδιασμός βιώσιμου πλάνου χρηματοδότησης της ανάπτυξης των διεπιστημονικών ομάδων υγείας.

Τέλος, από την αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην ΠΠ2014-2020 αναδείχθηκαν κρίσιμα σημεία όπως:

- Η ανάγκη έγκαιρης έναρξης της διαβούλευσης για την αποσαφήνιση των βασικών προτεραιοτήτων και των μέσων επίτευξής τους.
- Η ανάγκη διαμόρφωσης μια συνολικής στρατηγικής αστικής ή χωρικής ανάπτυξης, που υπερβαίνει τις απαιτήσεις των ΟΧΕ και κινείται σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
- Η ανάγκη συνολικής θεώρησης των αναπτυξιακών προοπτικών μιας πόλης, της θέσης και του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή (δεν αρκεί μόνο το πληθυσμιακό κριτήριο).
- Οι πολεοδομικές-χωρικές ρυθμίσεις στο επίπεδο των περιοχών παρέμβασης, που αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους αναπτυξιακής προοπτικής.
- Η ενσωμάτωση της RIS3 στις Στρατηγικές για την αξιοποίηση εδραιωμένων τομέων.
- Η ενθάρρυνση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων στους φορείς υλοποίησης με παράλληλη ενίσχυση αυτών, για να αποκτήσουν οι τοπικές αρχές την πλήρη ιδιοκτησία των ΟΧΕ.
- Η ανάγκη οργανωμένης παρακολούθησης της υλοποίησης των Στρατηγικών και επίσπευσης των διαδικασιών ωρίμανσης.

Παράρτημα: Αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020»

Αναγνωριστικό (1)	Σύντομη περιγραφή των δράσεων/ παρεμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο της Αξιολόγησης (2)	Τίτλος (3)	Ταμεία που αφορούν την αξιολόγηση (4)	Θ.Σ. (5)	Link ανάρτησης της Αξιολόγησης (6)
1	Η αξιολόγηση αφορούσε τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, των Κέντρων Δημέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ και των Δομών Αστέγων. Ολοκληρώθηκε 6ο/2021.	Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ήπειρος 2014 2020	EKT	ΘΣ9	https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
2	Η αξιολόγηση αφορούσε το σύνολο του ΕΠ και είχε στόχο την εξέταση της απόδοσης των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των στόχων και την αποτελεσματικότητάς του. Ολοκληρώθηκε 6ο/2021.	2η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014 2020	EKT, ΕΤΠΑ	ΟΛΟΙ	https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
3	Η αξιολόγηση αφορούσε την εφαρμογή της δράσης των ΤΟΜΥ και της αποτελεσματικότητάς της αναφορικά με τις προτεραιότητες και την προσδοκώμενη λειτουργία της στην ΠΦΥ. Ολοκληρώθηκε 11ο/2020.	Αξιολόγηση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	EKT	ΘΣ9	https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
4	Αποτίμηση των χωρικών εργαλείων της περιόδου 2014-2020, ως προς την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, τις επιπτώσεις, τον σχεδιασμό, την διακυβέρνηση και την υλοποίηση. Ολοκληρώθηκε 9ο/2020.	Αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο 2014-2020	EKT, ΕΤΠΑ	ΘΣ2,6, 7,9	https://www.espa.gr/el/Pages/static/Evaluation.aspx
5	Η αξιολόγηση αφορούσε τη λειτουργία των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, κατά το ενδιάμεσο διάστημα λειτουργίας τους (1/12/2015-31/12/2018). Ολοκληρώθηκε 7ο/2019.	Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΙΜΔΤ	EKT	ΘΣ9	https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
6	Αξιολόγηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (2014-2015, 2015-2016 και ενδιάμεση on-going αξιολόγηση του κύκλου 2016-	Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής	EKT	ΘΣ9	https://empedu.gov.gr/axiologisi-toy-programmatos/

Αναγνωριστικό (1)	Σύντομη περιγραφή των δράσεων/ παρεμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο της Αξιολόγησης (2)	Τίτλος (3)	Ταμεία που αφορούν την αξιολόγηση (4)	Θ.Σ. (5)	Link ανάρτησης της Αξιολόγησης (6)
	2017). Ομάδα στόχος των ΠΕΠ ήταν γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας. Ολοκληρώθηκε 12ο/2018.	ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ			
7	Αξιολόγηση του συνόλου του ΕΠ, εξέταση της απόδοσης των υλοποιούμενων δράσεων, του βαθμού υλοποίησης των αρχικών στόχων και της αποτελεσματικότητάς του. Επίσης, αξιολογήθηκε και η Στρατηγική Επικοινωνίας. Ολοκληρώθηκε 8ο/2018.	1η αξιολόγηση εφαρμογής του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014 2020	ΕΚΤ, ΕΤΠΑ	ΟΛΟΙ	https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
8	Η αξιολόγηση συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και ήταν απαιτούμενη κατά τον Κανονισμό Νο. 288/2014 «Draft report of the ex-ante evaluation».	Τελική έκθεση εκ των πρότερων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ 2014 2020	ΕΚΤ, ΕΤΠΑ	ΟΛΟΙ	https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16

Σημείωση:

- (1) Αναγνωριστικό: γίνεται αρίθμηση των αξιολογήσεων. Οι αξιολογήσεις παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά ημερομηνίας δημοσίευσης.
- (2) Γίνεται σύντομη περιγραφή της παρέμβασης/δράσης που αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Αναφέρεται σε όχι περισσότερες από 30 λέξεις η ουσία των θεμάτων αξιολόγησης.
- (3) Αναγράφεται ο τίτλος της αξιολόγησης στην εθνική γλώσσα, όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε.
- (4) Αναφέρονται το/α Ταμείο/α που αφορά η αξιολόγηση π.χ. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΠΑΝ.
- (5) Αναφέρονται οι Θεματικοί Στόχοι (Θ.Σ.) που συνδέονται με την αξιολόγηση.
- (6) Αναφέρεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (link) όπου έχει αναρτηθεί η αξιολόγηση.