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1Α. Επιτελική Σύνοψη 

Για την επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας να καταστεί «Αξιοβίωτη και 
αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες 
που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο 
περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου», διαμορφώθηκε το Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, 
με ένα συνεκτικό πλέγμα πέντε Στρατηγικών Στόχων (Σ.Σ), που αφορά την: 

 Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ 
(ΣΣ1) 

 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη (ΣΣ2) 

 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών (ΣΣ3) 

 Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας (Σ.Σ4) και 

 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων (ΣΣ5). 

Από την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένεται: 

 η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, με επικέντρωση στις ΜΜΕ και με 
ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ, 

 η προστασία του περιβάλλοντος και η γενικότερη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον, 

 η διασύνδεση των υποδομών που αποτελούν τμήμα ΔΕΔ-Μ, η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων στον τομέα της ενέργειας, 

 η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των αποτελεσμάτων που έχει 
επιφέρει,  

 η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας και η 
διασφάλιση της πρόσβασης σε υποδομές και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ατόμων 
που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και τέλος, 

 η περαιτέρω βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του Ε.Π., να εποπτεύεται η πρόοδος του 
Προγράμματος και να εκτιμάται η επίπτωση κάθε παρέμβασης, προβλέπεται μια διαδικασία 
αξιολογήσεων καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. 

Οι αξιολογήσεις που Προγραμματίζονται, θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων του Ε.Π., θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα του, θα εκτιμούν τις επιπτώσεις του, αλλά και θα εστιάζουν στα αποτελέσματα του 
και στην εκτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής που υιοθετήθηκε. 

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι συνυφασμένες με τους στόχους του Προγράμματος, 
τους στόχους της αξιολόγησης, τα στοιχεία κόστους και την έγκαιρη εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Τα στοιχεία που θα απαιτούνται κάθε φορά θα είναι αφενός τα προγραμματικά στοιχεία (δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων) και αφετέρου νέα κατά περίπτωση, τα οποία θα αναζητούνται μέσω 
έρευνας πεδίου, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, κλπ. 

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο Αξιολόγησης ξεκινάνε το 2017 με 3 αξιολογήσεις 
εφαρμογής, 6 αξιολογήσεις εφαρμογής/επιπτώσεων και 4 αξιολογήσεις επιπτώσεων, οι οποίες 
ολοκληρώνονται μέχρι και το 2024. Το συνολικό κόστος των 5 αξιολογήσεων, που θα υλοποιηθούν με 
ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, εκτιμάται στις 188.800 € (χωρίς ΦΠΑ). 
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1Β. Executive Summary 

In order, the Region of Epirus, to become “worth-living and self-sustainable, export oriented, focused 
on productive activities that consist comparative advantages and enhance local identity, while 
respecting the environment, history and citizens of Epirus", the Managing Authority has conducted the 
Regional Operational Program 2014-2020 within a frame of five Strategic Goals: 

 Enhancing Regional competitiveness based on innovation and ICT, 

 Environment protection and sustainable growth, 

 Enhancing transport infrastructure 

 Enhancing educational, health and welfare infrastructure, 

 Human resources development, social inclusion and counter discrimination. 

Through the implementation of the Program it is expected to: 

 Strengthen regional competitiveness with particular focus on SMEs and develop innovation 
and ICT, 

 Protect the environment and promote the overall transition to an environment-friendly 
economy, 

 Interconnect TEN-T infrastructure, improve road safety and develop  intelligent systems in the 
energy sector, 

 Deal with the impact of the economic crisis and the effects it has caused 

 Improve  the efficiency and effectiveness of the health system and ensure access of people at 
risk of social exclusion to infrastructure and health care and finally, 

 Further improve educational infrastructure. 

In order to verify whether the goals of the OP are fulfilled, to monitor its progress and estimate the 
consequences of each action, a valuation procedure will be applied during the whole period of OP 
implementation. 

The evaluations will contribute to the quality improvement of the design and implementation, will 
enhance its efficiency and effectiveness, will estimate the impact of its actions and will focus on the 
results of the policies applied, impact. 

The methods to be applied will be relevant to the evaluation goals, the cost elements and the in time 
conclusion drawing. The elements needed, in every case, will be the output and result indicators (as 
described in the OP). Additional elements will be obtained through case studies, interviews, 
questionnaires etc. 

The evaluations included in the Evaluation Plan, are set to begin in 2017 with 3 implementation 
evaluations, 6 implementation/impact evaluations and 4 impact evaluations, to be completed by 2024. 
The final cost of the 5 evaluations that will be conducted by the Management Authority of OP Epirus 
is estimated at 188.800 € (excluding VAT). 
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2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης 

2.1 Εισαγωγή 

Γενικά Στοιχεία 

Αξιολόγηση, σύμφωνα με τους περισσότερους ορισμούς που έχουν δοθεί, είναι η εκτίμηση της 
«αξίας» του αντικειμένου που αξιολογείται (διαδικασίας, Προγράμματος, πολιτικής, κλπ) και παρέχει 
στοιχεία για το «γιατί» οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν, θέτοντας επί τάπητος θέματα 
αιτιότητας. Η αξιολόγηση προσδιορίζει το βαθμό επίτευξης των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων, 
τις σκόπιμες και μη σκόπιμες συνέπειες αυτών των επιτευγμάτων, τις προσεγγίσεις που ήταν 
αποτελεσματικές και εκείνες που δεν ήταν κατάλληλες, τους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας των 
παρεμβάσεων και τα σχετικά διδάγματα. 

Οι αξιολογήσεις είναι χρήσιμες γιατί βοηθάνε στο να εστιάσουμε σε όλο τον κύκλο ζωής μίας 
παρέμβασης: από τη στρατηγική (θέτοντας ερωτήματα όπως «Κάνουμε τα σωστά πράγματα;»), την 
υλοποίηση (θέτοντας ερωτήματα όπως «Γίνονται τα πράγματα σωστά;») έως και την αξιοποίηση 
(θέτοντας ερωτήματα όπως «Τι διδάγματα αντλήσαμε;»). Μία αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στο 
να καταδείξει την επιτυχία. Βασικό στοιχείο αποτελεί και η αναγνώριση και η διδαχή από τις 
παρεμβάσεις που δεν είχαν αποτέλεσμα ή την επιθυμητή επίπτωση. 

Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να συνδέονται με τη λογική της παρέμβασης και με τους ειδικούς στόχους 
(ΕΣ) που ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) προσπαθεί να επιτύχει. Καθώς τα αποτελέσματα ενός 
Προγράμματος δεν επηρεάζονται μόνο από τις δράσεις του, αλλά και από άλλους εξωτερικούς 
παράγοντες. Ένας βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να αναγνωρίσει ποιες επιπτώσεις μπορούν 
να αποδοθούν άμεσα στην υλοποίηση του Προγράμματος. 

Υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια αξιολόγησης: Μία αξιολόγηση έχοντας ως κριτήριο αξιολόγησης την 
αποδοτικότητα, πραγματοποιείται για να καθορίσει το βαθμό στον οποίο η παρέμβαση λειτούργησε 
κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος. Η αποδοτικότητα εκτιμάται συγκρίνοντας τις 
πραγματικές εκροές με τις εισροές. Μία αξιολόγηση έχοντας ως κριτήριο αξιολόγησης την 
αποτελεσματικότητα πραγματοποιείται για να καθορίσει το βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα (τεθέντες στόχοι), συγκρίνοντας τα πραγματικά αποτελέσματα με τα 
επιθυμητά αποτελέσματα (αρχικοί στόχοι). Μία αξιολόγηση επιπτώσεων πραγματοποιείται για να 
καθορίσει το βαθμό στον οποίο η παρέμβαση συνέβαλε ώστε να γίνουν οι αλλαγές που είχαν 
προβλεφθεί ότι θα γίνουν με την υλοποίηση της. 

 

Κανονιστικό πλαίσιο και υποχρεώσεις 

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεισφορά των αξιολογήσεων στην αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων, απαιτείται η κατάρτιση Σχεδίων Αξιολόγησης στην αρχή της Προγραμματικής 
Περιόδου 2014-2020. Τα Σχέδια Αξιολόγησης παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς δύναται να 
ενδυναμώσουν την ποιότητα των αξιολογήσεων και την αποτελεσματική χρήση τους, να 
διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τελικά να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
τεκμηριωμένων Προγραμμάτων και Πολιτικών. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (CPR) 1303/2013, ένα Σχέδιο Αξιολόγησης θα πρέπει 
να καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή για ένα ή περισσότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα και 
να υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του 
Προγράμματος. [άρθρο 114 (1) CPR).  

Το Σχέδιο Αξιολόγησης, και κάθε τροποποίηση αυτού, εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επ.Πα. του 
ΕΠ.Η Επ.Πα. εξετάζει κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής περιόδου την πρόοδο στην εφαρμογή του 
Σχεδίου Αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων. Για την 
πρόοδο αυτή θα γίνεται αναφορά στις Ετήσιες Εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται το 2017 και 
το 2019, οι οποίες θα πρέπει να παραθέτουν και αξιολογούν, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 



 

 
 

5 

4 και 5, μεταξύ άλλων και την πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης και της συνέχειας 
που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων. Επίσης οι Διαχειριστικές Αρχές υποβάλλουν στην 
Επιτροπή για κάθε Πρόγραμμα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, Έκθεση που παρουσιάζει συνοπτικά τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Προγραμματισμού και τις κύριες εκροές και αποτελέσματα του Προγράμματος. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2020 

Το παρόν Σχέδιο αφορά στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2020. Το ΕΠ εγκρίθηκε με την με αρ. C(2014) 10172/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ηπείρου» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για 
την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα”, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004) και ισχύει όπως 
τροποποιήθηκε με την 5η Αναθεώρηση, που εγκρίθηκε με την C(2021) 7-12-2021 Εκτελεστική 
Απόφαση της Επιτροπής. 

Ο προσανατολισμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου στα αποτελέσματα βασίζεται στην σαφή 
διατύπωση των στόχων του Προγράμματος με μια ισχυρή λογική παρέμβασης (intervention logic). Η 
λογική της παρέμβασης ξεκίνησε από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών, καθώς στην 
Περιφέρεια υπάρχει πληθώρα αναγκών προσδιορίστηκαν εκείνες οι ανάγκες που πρέπει να 
ικανοποιηθούν πρωταρχικά, σε επόμενο βήμα έγινε η επιλογή των θεματικών στόχων και των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν οριστεί σε επίπεδο ΕΕ, δημιουργήθηκαν οι άξονες 
προτεραιότητας, καθορίστηκαν οι κατάλληλοι ειδικοί στόχοι και ορίστηκαν δείκτες αποτελέσματος 
(result indicators) και δείκτες εκροών (output indicators) με συγκεκριμένη τιμή-στόχο. 

Το ΕΠ έχει προϋπολογισμό 295.504.762€, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 194.341.094€, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με 
42.062.715€ και από Εθνικούς πόρους με 59.100.953€, διαρθρώνεται σε 5 Άξονες Προτεραιότητας, 
και συσχετίζεται με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) της ΕΕ 2020 και ειδικούς στόχους (ΕΣ) ως 
ακολούθως: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1 Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
καινοτομίας και των ΤΠΕ 

Οι δράσεις του Άξονα αφορούν στην αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Στην Περιφέρεια Ηπείρου παρόλο που καταγράφονται 
επιδόσεις σε ερευνητικές δραστηριότητες δεν έχει καταστεί εφικτό να αξιοποιηθούν αυτές από τις 
επιχειρήσεις. Μάλιστα ο βαθμός δικτύωσης ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων είναι πολύ 
χαμηλός. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις για να κατορθώσουν να εξασφαλίσουν τη 
βιωσιμότητά τους αλλά και να αναπτυχθούν περαιτέρω σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον θα 
πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από τα 
ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι δράσεις 
εντάσσονται στους κάτωθι Θεματικούς Στόχους και Ειδικούς Στόχους: 

o ΘΣ1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

− ΕΣ1.1.1 Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον 
ελληνικό και διεθνή χώρο. 

− ΕΣ1.2.1 Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας. 

o ΘΣ2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών. 

− ΕΣ 2.2.1 Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική 
επιχειρηματικότητα 
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− ΕΣ2.3.1 Αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

o ΘΣ3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

− ΕΣ3.1.1 Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας 

− ΕΣ3.2.1 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

− ΕΣ3.3.1 Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας 

 Άξονας Προτεραιότητας 2 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη 

Οι δράσεις του Άξονα στοχεύουν στην μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον 
μέσω της εξοικονόμησης και την ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της προσαρμογής και στον 
μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, της αξιοποίησης φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προώθηση καθαρών τεχνολογιών. Επίσης θα 
αντιμετωπιστεί η εφαρμογή κύριων θεσμικών απαιτήσεων της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, η Οδηγία για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση, η 
Οδηγία για την Ποιότητα του Αέρα, οι Οδηγίες για τους Οικοτόπους και την Ορνιθοπανίδα κ.α.. Οι 
δράσεις εντάσσονται στους κάτωθι Θεματικούς Στόχους και Ειδικούς Στόχους: 

o ΘΣ4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς. 

− ΕΣ 4.3.1 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της 
Περιφέρειας 

− ΕΣ 4.5.1 Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας 

o ΘΣ5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. 

− ΕΣ 5.2.1 Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
κινδύνων και καταστροφών 

o ΘΣ6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων. 

− ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων 

− ΕΣ 6.3.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
περιφερειακή οικονομία. 

− ΕΣ 6.4.1 Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας. 

− ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών. 

 Άξονας Προτεραιότητας 3 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

Οι δράσεις του Άξονα αφορούν στην διασύνδεση περιοχών της Περιφέρειας με Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα Μεταφορών και στην αύξηση της ασφάλειας των οδικών δικτύων. Οι δράσεις εντάσσονται 
στον κάτωθι Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους: 

o ΘΣ7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων. 

− ΕΣ 7.2.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

− ΕΣ 7.2.2 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου 

 Άξονας Προτεραιότητας 4 Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

Οι δράσεις του Άξονα πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και στοχεύουν στη δημιουργία, 
βελτίωση, συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών για την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας, πρόνοιας αλλά και εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Επίσης, προβλέπονται 
παρεμβάσεις για την κάλυψη αναγκών σε υποδομές διευκόλυνσης της διαβίωσης και 
κοινόχρηστων χώρων για τους ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι δράσεις εντάσσονται στους 
κάτωθι Θεματικούς Στόχους και Ειδικούς Στόχους: 

o ΘΣ9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. 
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− ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών 
πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. 

− ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των 
ευπαθών ομάδων. 

− ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου 

o ΘΣ10 Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. 

− ΕΣ 10.1.1.Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια 
βίου μάθηση. 

 Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και 
καταπολέμηση διακρίσεων 

Ο συγκεκριμένος ΑΠ περιλαμβάνει τους δύο Θεματικούς Στόχους του ΕΚΤ και μέσω αυτού 
πρόκειται να αντιμετωπιστούν θέματα όπως ανεργία, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, φτώχεια, 
κοινωνικός αποκλεισμός. Έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειας και 
μάλιστα ο ΑΠ θα συμβάλλει στην εθνική και περιφερειακή πολιτική για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. 
Επιπρόσθετα, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων υποστηρίζεται η Εθνική Στρατηγική για την υγεία, 
η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ καθώς και η εφαρμογή της 
Περιφερειακής RIS3 σε ότι αφορά ανάγκες υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις 
εντάσσονται στους κάτωθι Θεματικούς Στόχους και Ειδικούς Στόχους: 

o ΘΣ8 Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων. 

− ΕΣ 8.1.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα     

o ΘΣ9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. 

− ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό 

− ΕΣ 9.2.1 Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

− ΕΣ 9.2.2 Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την 
εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους 

− ΕΣ 9.3.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό 

− ΕΣ 9.3.2 Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής 
υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες) 

− ΕΣ 9.4.1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια 
και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες  

− ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

− Ε.Σ.9.5.1 Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

− ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού 
δυναμικού. 

 Άξονας Προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

− ΕΣ 6.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ. 

 Άξονας Προτεραιότητας 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

− ΕΣ 7.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ. 

Η συνολική λογική παρέμβασης του ΕΠ παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
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Σχέδιο Αξιολόγησης 

Οι κανονισμοί της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την 
προηγούμενη Προγραμματική περίοδο, καθώς η έμφαση δίνεται στους στόχους των επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, στη λογική της παρέμβασης και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των Προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της αξιολόγησης για την 
ενδυνάμωση της εστίασης στα αποτελέσματα ενός Προγράμματος και την εκτίμηση των επιπτώσεων 
της πολιτικής που υιοθετήθηκε. 

Οι αξιολογήσεις μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης των Προγραμμάτων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ενός 
Προγράμματος, αλλά και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις του, εφόσον ειδωθούν ως βασικό στοιχείο του 
κύκλου ζωής του Προγράμματος. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να συνδέονται με τη λογική της 
παρέμβασης και με τους ειδικούς στόχους που ένα ΕΠ προσπαθεί να επιτύχει. Καθώς τα 
αποτελέσματα ενός Προγράμματος δεν επηρεάζονται μόνο από τις δράσεις του Προγράμματος, αλλά 
και από άλλους εξωτερικούς παράγοντες, ένας βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να αναγνωρίσει 
ποιες επιπτώσεις μπορούν να αποδοθούν άμεσα στην υλοποίηση του Προγράμματος. 

Η λογική της παρέμβασης και το «λογικό μοντέλο» που διαμορφώθηκε κατά το σχεδιασμό των ΕΠ, 
αποτελεί τη βάση δικαιολόγησης κάθε αξιολόγησης που θα επιλεγεί να γίνει και θα υποστηρίξει τη 
διαδικασία της αξιολόγησης. Η χρήση ενός «λογικού μοντέλου» σε μία αξιολόγηση δίνει την 
απαραίτητη εστίαση στα αποτελέσματα και θέτει συνεχώς στο προσκήνιο τις παραδοχές που έχουν 
γίνει. Με το να επεξηγεί πως μία παρέμβαση παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα, βοηθάει στο να 
αποφασιστεί που θα εστιάσουν οι αξιολογήσεις, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο οι παραδοχές 
που έγιναν αρχικά είναι σωστές ή λανθασμένες και να εστιαστεί η αξιολόγηση στο τι έχει γίνει, τι είχε 
αποτέλεσμα, τι δεν είχε αποτέλεσμα και για ποιους. Με τη χρήση ενός λογικού μοντέλου μπορούν να 
μετρηθούν και οι επιπτώσεις μίας παρέμβασης. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο, ενώ θέτει ξεκάθαρα τα βήματα 
που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αξιολογηθούν οι διαδικασίες και οι επιπτώσεις ενός 
Προγράμματος, θα πρέπει να αναθεωρείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σε ένα 
Πρόγραμμα. Το Σχέδιο Αξιολόγησης δεν υφίσταται αυτόνομα, αλλά είναι ενσωματωμένο στον κύκλο 
ζωής ενός Προγράμματος, διαμορφώνεται στη βάση της λογικής παρέμβασης του και αποτελεί τη 
βάση του σχεδιασμού και συντονισμού της κατεύθυνσης των αξιολογήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν. Αποτελεί ένα στρατηγικό έγγραφο που περιγράφει πως θα γίνει η 
παρακολούθηση και η αξιολόγηση ενός Προγράμματος και πως θα χρησιμοποιηθούν τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη βελτίωση του και τη λήψη αποφάσεων. Το Σχέδιο Αξιολόγησης 
αποσαφηνίζει ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το πώς συνδέονται οι δράσεις με τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, με το αν η υλοποίηση συμβαδίζει με το σχεδιασμό και με το κατά πόσο ένα 
Πρόγραμμα είχε την επιθυμητή επίπτωση. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης συντάχθηκε με γνώμονα τις απαιτήσεις του Προγράμματος και των 
Κανονισμών και περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες αξιολογήσεων: 

 Εκ των προτέρων: Καταρχήν το 2014 κατά την σύνταξη του ΕΠ και για την έγκριση του από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονήθηκε η εκ των προτέρων αξιολόγηση του Προγράμματος για να 
βελτιωθεί η ποιότητα του σχεδιασμού και να επαληθευθεί εάν οι στόχοι, συμπεριλαμβανομένων 
των ποσοτικών, είναι δυνατό να επιτευχθούν. 

 Εφαρμογής: Κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος σχεδιάζεται να εκπονηθούν 
θεματικές και συνολικές αξιολογήσεις εφαρμογής (αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και 
συνάφειας) που θα αφορούν τόσο το σύνολο του Προγράμματος όσο και την λειτουργία των 
Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

 Επιπτώσεων: Κατά την λήξη υλοποίησης του Προγράμματος σχεδιάζεται να εκπονηθούν θεματικές 
και συνολικές αξιολογήσεις επιπτώσεων (βιωσιμότητας, καταλληλότητας και επίπτωσης) που θα 
αφορούν το σύνολο των ειδικών στόχων του Προγράμματος. 
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Οι στόχοι, ποιοτικοί ή ποσοτικοί, που έχουν τεθεί, για την εκτίμηση της προόδου της υλοποίησης κάθε 
παρέμβασης, αποτυπώνονται σε δείκτες. Μία διαφοροποίηση αυτής της Προγραμματικής Περιόδου 
έγκειται στην ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των 
δράσεων, που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και 
στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων (Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 
2014– 2020). Για κάθε ειδικό στόχο του Προγράμματος καθορίστηκαν τόσο οι δείκτες εκροών όσο και 
οι δείκτες αποτελέσματος. Και για κάθε δείκτη καταγράφεται η περιγραφή του, η μέθοδος 
υπολογισμού του μοναδιαίου μεγέθους, η τιμή – στόχος και η πηγή άντλησης των δεδομένων. 

2.2 Εστίαση των αξιολογήσεων 

Η ανάλυση γίνεται για την κατανόηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων και τον καλύτερο τρόπο 
υλοποίησής τους, αλλά και για την καλύτερη εστίαση των μελλοντικών αξιολογήσεων. Σε αυτό το 
πλαίσιο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των στοιχείων και σύνθεση των ευρημάτων. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει μια σειρά από ολικές και θεματικές αξιολογήσεις που θα 
εκπονηθούν είτε από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, είτε από κεντρικούς φορείς (ΕΥΣΕΚΤ, 
αρμόδιες επιτελικές δομές, ΔΑ Τομεακών Προγραμμάτων). Η επιλογή των αξιολογήσεων όσον αφορά 
τον αριθμό, το είδος, την θεματική στόχευση και την μεθοδολογία έγινε λαμβάνοντας υπόψη μια 
σειρά από δεδομένα και αφού απαντήθηκαν τα κάτωθι ερωτήματα: 

Πόσες αξιολογήσεις; 

Για τον καθορισμό του αριθμού των αξιολογήσεων λήφθηκε υπόψη ο Κανονισμός Κοινών Διατάξεων 
(CPR) 1303/2013, σύμφωνα με τον οποίον τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Προγραμματισμού, μια αξιολόγηση εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ έχει 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για κάθε άξονα προτεραιότητας. Κατά συνέπεια η κατάρτιση του 
Σχεδίου βασίστηκε στο γεγονός ότι απαιτείται η αξιολόγηση όλων των ειδικών στόχων του 
Προγράμματος τουλάχιστον μία φορά.  

Ποια τα είδη των αξιολογήσεων; 

Σύμφωνα με το Σχέδιο οδηγιών της Ε.Υ.Σ.Σ.Α για την αξιολόγηση και την κατάρτιση των Σχεδίων 
Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια της 
Προγραμματικής περιόδου είναι χρήσιμο να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις τόσο εφαρμογής, όσο 
και επιπτώσεων.  

o Οι αξιολογήσεις εφαρμογής (implementation evaluation), πραγματοποιούνται κατά την 
υλοποίηση μίας παρέμβασης και εξετάζουν τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης, προκειμένου 
να υποστηρίξουν την ομαλή ολοκλήρωσή της. Για το λόγο αυτό οι αξιολογήσεις εφαρμογής είναι 
πιο χρήσιμες στις αρχές της Προγραμματικής περιόδου, στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής των 
παρεμβάσεων. Συνήθη ερωτήματα των αξιολογήσεων εφαρμογής εστιάζουν στο κατά πόσο οι 
πιθανοί δικαιούχοι γνωρίζουν το Πρόγραμμα και αν έχουν πρόσβαση σε αυτό, αν η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων είναι απλή, αν υπάρχουν σαφή και σχετικά με την παρέμβαση κριτήρια 
επιλογής δράσεων, αν υπάρχει τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης δεδομένων, αν οι επιπτώσεις 
του Προγράμματος μεταδόθηκαν επικοινωνιακά με αποτελεσματικό τρόπο. 

o Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων (impact evaluation) έχουν ως στόχο να αποτυπώσουν τα 
αποτελέσματα μίας παρέμβασης και να εξετάσουν τη θεωρία της αλλαγής που διέπει το 
σχεδιασμό της παρέμβασης. Για το λόγο αυτό, οι αξιολογήσεις επιπτώσεων είναι πιο χρήσιμο να 
λάβουν χώρα σε μεταγενέστερα και προς τα τελικά στάδια της Προγραμματικής περιόδου. Οι 
αξιολογήσεις επιπτώσεων διερευνούν τα αποτελέσματα μίας συγκεκριμένης παρέμβασης, το 
βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί και το κατά πόσο θα άλλαζαν τα αποτελέσματα αν 
δεν είχε υλοποιηθεί η παρέμβαση. Ο ρόλος των αξιολογήσεων επιπτώσεων είναι να γίνει 
κατανοητή η λειτουργία μίας παρέμβασης και να διαχωριστούν οι επιπτώσεις που οφείλονται 
στην παρέμβαση από εκείνες που οφείλονται σε άλλους παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
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να τεθούν δύο διακριτά, αλλά μη διαχωριζόμενα ερωτήματα: α) Είχε η παρέμβαση κάποια 
επίπτωση και αν ναι πόσο μεγάλη ήταν αυτή η επίπτωση (θετική ή αρνητική); β) Γιατί η 
παρέμβαση παράγει επιδιωκόμενες (και μη) επιπτώσεις; 

Ποιες οι θεματικές αξιολογήσεις; 

Για τον προσδιορισμό των θεματικών αξιολογήσεων, δηλαδή τον προσδιορισμό των ειδικών στόχων 
τα αποτελέσματα των οποίων θα εξεταστούν με μεγαλύτερη προσοχή και λεπτομέρεια λήφθηκαν 
υπόψη: 

o Οι στόχοι της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Δεν είναι απλώς 
η αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και των μειονεκτημάτων του αναπτυξιακού μοντέλου, καθώς 
και η δημιουργία των συνθηκών για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
αφορούν: 

− Απασχόληση, 

− Έρευνα και ανάπτυξη, 

− Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα και  

− Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

o Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος: 

− Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ, 

− Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη, 

− Ενίσχυση υποδομών μεταφορών, 

− Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας και 

− Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων. 

Επιπρόσθετα το αναπτυξιακό όραμα περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση με την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων για Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων, για ολοκληρωμένες δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και για 
Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις (ΟΕΕ). 

o Τα αποτελέσματα της εκ των πρότερων (exante) αξιολόγησης σύμφωνα με την οποία “σε επίπεδο 
Ειδικών Στόχων ως οι πλέον σημαντικοί για την συνολική επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος, λόγω του υψηλού βαθμού συνεργιών, αναδεικνύονται οι ΕΣ των Θεματικών 
Στόχων 1,2,3. Η σχέση αυτή είναι λογική καθώς στο πλαίσιο της RIS3 στην οποία αναφέρονται οι 
τρεις αυτοί στόχοι δημιουργείται ένα συνεκτικό μείγμα πολιτικής (Στρατηγική RIS = Πυρήνας 
Στρατηγικής ΠΕΠ)” 

o Τα αποτελέσματα της επικαιροποίησης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (Θ-Στ-Η) 2007-13 σύμφωνα με την οποία “Η επισκόπηση των έργων 
κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούνται και στις τρεις Περιφέρειες της χωρικής ενότητας του 
ΠΕΠ, εκτός από την έλλειψη επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων για την αξιολόγηση, στην οποία 
γίνεται ειδικότερη αναφορά στην συνέχεια, εγείρει και μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων, τόσο 
για την στόχευση και τις διαδικασίες υλοποίησης όσο και για την «αναπτυξιακή σημαντικότητα» 
ορισμένων από τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις, με όρους προστιθέμενης αξίας, ενίσχυσης του 
μεσο-μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού αποθέματος, προώθησης της επιχειρηματικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, βιώσιμης ενίσχυσης της απασχόλησης, προώθησης της εξωστρέφειας 
και των εξαγωγών και επίτευξης συνεργειών και πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. 
Αναμφισβήτητα, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί αξιόλογα αποτελέσματα και, σε 
κάθε περίπτωση, η χρηματοδοτική ενίσχυση ενός σημαντικού αριθμού μεμονωμένων ιδιωτών-
δικαιούχων, ιδίως μάλιστα στις παρούσες συνθήκες ακραίας χρηματοδοτικής στενότητας, έχει 
και αυτή την αξία της, η αναπτυξιακή στόχευση όμως των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων θα 
πρέπει σίγουρα να αφορά σε κάτι παραπάνω. Στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα, που ενέχει τον 
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επανακαθορισμό τόσο των διαδικασιών όσο και, κυρίως, της γενικότερης αλλά και της 
ειδικότερης αναπτυξιακής στόχευσης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων κρατικών ενισχύσεων, 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο υπόλοιπο της διάρκειας υλοποίησης του ΠΕΠ και ιδίως 
κατά την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του νέου κύκλου 
ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ, έτσι ώστε η ωφέλεια από την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών 
να μην περιοριστεί και πάλι, όπως σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, κυρίως στην 
απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.” 

o Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε κατά το διάστημα Οκτωβρίου - 
Νοεμβρίου 1013 στις δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ Θ–Στ–Η 2007-13, σύμφωνα με την οποία “το κύριο ερευνητικό εύρημα της ανάλυσης 
των παρεμβάσεων κρατικών ενισχύσεων στο ΠΕΠ Θ–Στ–Η 2007-13 αφορά στην αποτύπωση της 
κύριας κατεύθυνσης των κρατικών ενισχύσεων προς κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας και με 
δυσανάλογα μικρή βαρύτητα, τόσο ως προς την παραγωγή της ακαθάριστης αξίας, όσο και ως 
προς την απασχόληση. Τονίζεται ότι η κατεύθυνση αυτή προκαθορίζεται κυρίως από το 
περιεχόμενο των Προσκλήσεων, δεδομένου ότι στις Προσκλήσεις προσδιορίζονται οι κατηγορίες 
των οικονομικών κλάδων δραστηριότητας των δυνητικά δικαιούχων επιχειρήσεων.” 

o Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε κατά το διάστημα Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 1013 στις παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ Θ-Στ-Η 2007-2013, σύμφωνα με την οποία “Είναι προφανές ότι σε επίπεδο 
αρχικού προγραμματισμού, το ΠΕΠ ΘΣΗ παρείχε ένα μάλλον ευρύ πλαίσιο για την άσκηση 
πολιτικής στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, ενώ η εξειδίκευση του πλαισίου αυτού στο επίπεδο 
της κάθε μίας από τις τρεις Περιφέρειες της χωρικής ενότητας περιέλαβε ένα μεγάλο εύρος 
ποιοτικών στόχων, οι οποίοι με βάση και το ύψος των πόρων που τελικά διατέθηκαν, ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθούν. ... Από τα αποτελέσματα της Έρευνας είναι σαφές ότι οι 
παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θ-Στ-Η περιορίζονται στην επίλυση 
σημειακών προβλημάτων, όπως η έλλειψη χώρων στάθμευσης, πρασίνου, ελεύθερων 
δημόσιων/κοινόχρηστων χώρων, εκσυγχρονισμού δικτύων υποδομής. Αντίθετα, δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη συγκεκριμένες οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, δημογραφικές και 
κοινωνικές προκλήσεις που εντοπίζονται στα αστικά κέντρα και δεν έχουν υλοποιηθεί 
παρεμβάσεις που να επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα των περιοχών που οδηγούν στην 
υποβάθμισή τους λόγω αυτών των παραγόντων. Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προβλέπονται και άλλου είδους παρεμβάσεις πέραν 
των «κλασσικών» που αφορούν κυρίως υποδομές, με συγκεκριμένες κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές προτεραιότητες. … Συναφές προς τις παραπάνω παρατηρήσεις 
σχετικά με τα ολοκληρωμένα σχέδια είναι και το στοιχείο που προκύπτει από την Έρευνα ότι, 
παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο για τη 
συμμετοχή εταίρων στην κατάρτιση των ΟΣΑΑ, διαπιστώνεται ότι η συμβολή τους υπήρξε από 
ελάχιστη ως μηδαμινή. Στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιούχος των έργων ήταν ο Δήμος ή 
δημοτικές του επιχειρήσεις, ενώ σχεδόν παντελής ήταν η απουσία άλλων τοπικών φορέων της 
περιοχής παρέμβασης. Επιπλέον, οι περισσότεροι Δήμοι δεν προχώρησαν σε δράσεις 
δημοσιότητας και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού. Κατά τη νέα 
προγραμματική περίοδο, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι Δήμοι να αλλάξουν 
σταδιακά τη φιλοσοφία τους και να προχωρήσουν σε πιο συμμετοχικές διαδικασίες και σε 
μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση που δε θα περιορίζεται στο πλαίσιο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, για την επιλογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων.” 

o Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε το διάστημα Δεκεμβρίου 2013 - 
Ιανουαρίου 2014 σε παρεμβάσεις του τομέα του περιβάλλοντος που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ Θ-Στ-Η 2007-2013, σύμφωνα με την οποία “Ο προγραμματικός σχεδιασμός του ΠΕΠ ΘΣΗ 
στον τομέα του περιβάλλοντος, έχει γίνει σε στενή σχέση συμπληρωματικότητας με τον 
αντίστοιχο προγραμματικό σχεδιασμό του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η συνδυασμένη παρέμβαση των δύο ΕΠ, 
εμφανίζει υψηλό βαθμό συνέργειας και έχει σαν αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση των 
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αποτελεσμάτων των δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, σε όλες τις Περιφέρειας της ΧΕ. Η 
στρατηγική αυτή επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και για την νέα προγραμματική περίοδο, 
δεδομένων των υψηλών υπολειπομένων αναγκών. … Όσον αφορά την διαχείριση αστικών 
λυμάτων, υπάρχουν σημαντικές υπολειπόμενες ανάγκες για την κάλυψη των αναγκών των 
οικισμών Γ΄ προτεραιότητας, οι οποίες αφορούν τόσο την κατασκευή εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας, όσον και την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς. ... 
Σημειώνεται ότι, πέραν των αναγκών των οικισμών Γ’ Προτεραιότητας, η κάλυψη των οποίων 
αποτελεί κανονιστική υποχρέωση της χώρας, υπάρχουν και στην Περιφέρεια Ηπείρου ανάγκες 
κάλυψης παραλιακών οικισμών, οι οποίοι δέχονται υψηλό φορτίο κατά τους θερινούς κυρίως 
μήνες.“ 

o Τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) 
για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά τη διάρκεια της νέας 
προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020, σύμφωνα με την οποία “ Οι στόχοι που θα πρέπει να 
τεθούν στο πλαίσιο της δημιουργίας του προτεινόμενου ΜΧΤ για τη χρηματοδότηση έργων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είναι οι εξής: Α) Συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας 
και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), Β) Μόχλευση ιδιωτικών πόρων 
ώστε να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν. Γ) Δημιουργία 
ελκυστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων τα οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμα σε 
νοικοκυριά δίνοντας ώθηση στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες.“ 

o Τα αποτελέσματα της έρευνας κοινής γνώμης που διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του 2012 σε για 
την αναγνωρισημότητα του ΕΣΠΑ στην Ήπειρο στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θ-Στ-Η 2007-2013, σύμφωνα 
με την οποία “η συντριπτική πλειοψηφία (78,6%) του δείγματος δε γνώριζε κάποιο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα που συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής του. … Αναφορικά με τα προγράμματα 
που έχουν υπόψη τους, οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν κυρίως σε έργα υποδομών και οδοποιίας. 
… Περίπου 8 στους 10 συμμετέχοντες γνωρίζουν τι είναι το ΕΣΠΑ, ενώ κύρια πηγή ενημέρωσης 
για αυτό είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. … Η πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι το 
ΕΣΠΑ έχει ελάχιστη ή καθόλου επίδραση στην ποιότητα ζωής τους. … Τέλος η συντριπτική 
πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να αναλάβει πρόσθετες 
πρωτοβουλίες και ενέργειες, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν για τα προγράμματα και 
τις δράσεις του ΕΣΠΑ“ 

 

Ποιες μέθοδοι θα εφαρμοστούν; 

Το Evalsed sourcebook (methods and techniques) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των 
μεθόδων που θα επιλεγούν να εφαρμοστούν στις αξιολογήσεις επιπτώσεων, σύμφωνα με το οποίο 
δύο εννοιολογικά διαφορετικές ομάδες ερωτημάτων προκύπτουν συνήθως όταν πρόκειται για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των πολιτικών. Η μία ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ποσοτικοποίηση 
των αποτελεσμάτων και η δεύτερη με την εξήγησή τους. 

o Theory based method είναι η μέθοδος που είναι κυρίως προσανατολισμένη στην κατανόηση του 
γιατί μια παρέμβαση παράγει αποτελέσματα εκούσια ή ακούσια, από ποιόν και σε ποιο πλαίσιο. 
Ο στόχος είναι να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «γιατί λειτουργεί;» ερώτηση που αναγνωρίζει 
την θεωρία πίσω από την επίπτωση της παρέμβασης του Προγράμματος και αξιολογεί την 
επιτυχία της συγκρίνοντας τη θεωρία με την πραγματική εφαρμογή. 

o Counterfactual method είναι η μέθοδος που είναι κυρίως προσανατολισμένη να διαπιστώσει 
κατά πόσον μια δεδομένη παρέμβαση παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο πρωταρχικός 
στόχος είναι να απαντήσει στην ερώτηση «κάνει τη διαφορά;» με τον εντοπισμό και την εκτίμηση 
των επιπτώσεων. 
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ΑΞ ΕΔΕΤ ΘΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2014 2017-2024 

ΑΠ1 ΕΤΠΑ 

ΘΣ1 

ΕΣ1.1.1 Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων 
της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο. 

ΑΞ1 

 

ΑΞ2 

 

ΑΞ8 

 

ΑΞ13 

ΑΞ14 

ΕΣ1.2.1 Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων 
και επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

  
ΑΞ11 
(Ορ) 

 
 
 
 
 
 

ΘΣ2 

ΕΣ 2.2.1 Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και 
υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα 

  

ΕΣ2.3.1 Αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και 
υπηρεσιών των ΟΤΑ. 

 
ΑΞ5 
(Ορ) 

ΑΞ12 
(Ορ) 

ΘΣ3 

ΕΣ3.1.1 Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της 
Περιφέρειας 

  ΑΞ11 
(Ορ) 

ΕΣ3.2.1 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας   

ΕΣ3.3.1 Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας 

  

ΑΞ9 
και 

ΑΞ11 
(Ορ) 

ΑΠ2 ΕΤΠΑ 

ΘΣ4 

ΕΣ 4.3.1 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού 
αποθέματος της Περιφέρειας 

   

 
 
ΑΞ14 

ΕΣ 4.5.1 Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας 

   

ΘΣ5 
ΕΣ 5.2.1 Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών 

   

ΘΣ6 

ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων 

   

ΕΣ 6.3.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία. 

 
ΑΞ5 
(Ορ) 

ΑΞ12 
(Ορ) 

 

ΕΣ 6.4.1 Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών 
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας. 

   ΑΞ14 

ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του 
μικροκλίματος των αστικών περιοχών. 

 
ΑΞ5 
(Ορ) 

ΑΞ12 
(Ορ) 

 
 
 

ΑΠ3 ΕΤΠΑ ΘΣ7 

ΕΣ 7.2.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε 
σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 

 

ΕΣ 7.2.2 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της 
επικινδυνότητας του οδικού δικτύου 

   

ΑΞ14    

ΑΠ4 ΕΤΠΑ 

ΘΣ9 

ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και 
εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. 

   

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, 
στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων. 

 
ΑΞ5 
(Ορ) 

ΑΞ12 
(Ορ) 

 

ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

   

ΑΞ14 

ΘΣ10 
ΕΣ 10.1.1.Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. 

   

ΑΠ5 ΕΚΤ 

ΘΣ8 
ΕΣ 8.1.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με 
υψηλά τυπικά προσόντα 

  ΑΞ11 
(Ορ) 

 
 

  

ΘΣ9 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που 
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

ΑΞ3 
(Ορ) 

  

ΕΣ 9.2.1 Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

 ΑΞ7  

ΕΣ 9.2.2 Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους 

  

 

ΑΞ14 

ΕΣ 9.3.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που 
πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

ΑΞ3 
(Ορ) 

 

 
 
 
 

ΕΣ 9.3.2 Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες) 

ΑΞ4 
(Ορ) 

ΑΞ7 
ΑΞ10 
(Ορ) 

ΕΣ 9.4.1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που 
πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

 
ΑΞ6 
(Ορ) 

 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

 ΑΞ7  

Ε.Σ.9.5.1 Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

   ΑΞ14 

ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με 
αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού. 

  
ΑΞ5 
(Ορ) 

ΑΞ12 
(Ορ) 

 
 
 

ΑΠ6 ΕΚΤ  
ΕΣ 6.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης 
και εφαρμογής του ΠΕΠ. 

    

ΑΠ7 ΕΤΠΑ  
ΕΣ 7.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης 
και εφαρμογής του ΠΕΠ. 

    

  Εκ των προτέρων         

  Εφαρμογής         

 Εφαρμογής/Επιπτώσεων         

  Επιπτώσεων         
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3. Πλαίσιο Σχεδίου Αξιολόγησης 

3.1 Αρμοδιότητες και συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων 

Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των αξιολογήσεων και του Σχεδίου 
Αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-
2020 θα γίνει από τους παρακάτω φορείς, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους όπως περιγράφονται: 

Εθνική Αρχή Συντονισμού  

Ε.Υ.Σ.Σ.Α - Μονάδα Β: Σχεδιασμός και αξιολόγηση (ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.7.2015, ΦΕΚ 
1451/Β/10.7.2015): 

− Παρέχει τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις για την προετοιμασία και διενέργεια των 
αξιολογήσεων του ΕΣΠΑ και της στρατηγικής φύσεως αξιολογήσεις αυτού. 

− Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα 
ΕΔΕΤ. 

− Συντονίζει σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΕΑΣ τη διαδικασία αξιολόγησης των 
στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 

− Συντονίζει το Δίκτυο Αξιολόγησης και μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την 
αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των 
Προγραμμάτων του. 

− Παρέχει οδηγίες, συντονίζει την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πρόοδο στην εφαρμογή τους. 

− Παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων (αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, 
της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου των Προγραμμάτων και της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής επίπτωσης), επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει 
κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρησή τους. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με την 
ΕΥΣΕΚΤ για τα ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ - Μονάδα Γ: Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ (ΥΑ 70313/ΕΥΘΥ 
646/30.06.2015, ΦΕΚ 1467/Β/14.7.2015): 

− Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για το συντονισμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των 
ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και της αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας για 
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 54-56 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 και τις διατάξεις εφαρμογής των αντίστοιχων ΕΠ. Στο 
πλαίσιο αυτό συντονίζει την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΕΠ για τις παρεμβάσεις 
του ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013. 

− Επεξεργάζεται μεθοδολογικά έγγραφα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων της αξιολόγησης για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ και παρέχει 
κατευθύνσεις και οδηγίες, κυρίως προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Για το σκοπό αυτό 
συνεργάζεται κυρίως με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. 

− Επεξεργάζεται, κατά περίπτωση, τα συμπεράσματα των μελετών αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΚΤ 
(ΤΕΠ και ΠΕΠ) που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, και διατυπώνει προτάσεις ή/και 
εισηγήσεις για τη βελτίωση των αντίστοιχων παρεμβάσεων. 

− Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού για το συντονισμό των ΕΥΔ/ ΕΠ και άλλων εθνικών φορέων, με σκοπό τη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, οι οποίες 
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διενεργούνται με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το Άρθρο 57 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται 
στους ειδικούς κανόνες για το ΕΚΤ. 

− Αξιοποιεί την υπάρχουσα επιστημονική τεχνογνωσία κι αξιολογεί τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ 
για τη συγκέντρωση και ανάδειξη των καλών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται 
κυρίως με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, την ΜΟΔ Α.Ε και τις 
αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ. 

− Συστήνει την Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), στην 
οποία προεδρεύει, με σκοπό τον συντονισμό και την αποτελεσματική μεταφορά και 
ανταλλαγή σε θέματα μεθοδολογίας και υλοποίησης της αξιολόγησης. Στην εν λόγω Επιτροπή 
εκτός των αρμοδίων εθνικών φορέων συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ε.Ε. 

− Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο μελετών αξιολόγησης οι οποίες διενεργούνται από τις 
Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους των ΕΠ που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους, την 
αποφυγή επικαλύψεων παρόμοιων μελετών και την αξιοποίηση τυχόν 
συμπληρωματικότητας τους. 

Ε.Υ.Σ.Ε (Αριθ. 112012/EΥΘΥ 1046, ΦΕΚ 2473/Β/18.11.2015): 

Μονάδα Γ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Τομεακών Προγραμμάτων και εφαρμογής 
τομεακών πολιτικών ΕΣΠΑ 

− Παρακολουθεί την διαδικασία αξιολόγησης των Τομεακών Προγραμμάτων για την 
αξιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης, 
τροποποίησης και αναθεώρησης των Τομεακών Προγραμμάτων. 

Μονάδα Δ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

− Παρακολουθεί την αξιολόγηση των ΠΕΠ, καθώς και την πρόοδο της επίτευξης των στόχων 
τους, μέσω του ενιαίου συστήματος δεικτών και συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την 
αξιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης, 
τροποποίησης και αναθεώρησης των ΠΕΠ 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου - Μονάδα 
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης (Αριθ. 32679/ΕΥΘΥ 333, ΦΕΚ 714/Β/24.4.2015) 

− Οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού. 

− Καταρτίζει Σχέδιο Αξιολόγησης για το ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το 
υποβάλλουν για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

− Οργανώνει τις αξιολογήσεις του ΕΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης και με τις 
κατευθύνσεις της ΕΑΣ και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των 
συμπερασμάτων τους. Παρακολουθούν τις αξιολογήσεις του ΕΠ, τις παρουσιάζει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του 
ΕΠ.  

− Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31/12/2022, έκθεση με τα συνοπτικά 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
Προγραμματικής περιόδου, τις κύριες εκροές και αποτελέσματα του Ε.Π., και κατά περίπτωση τα 
αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων. 
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Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρα 47, 56 και 110 Καν. 1303/2013) 

− Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει την 
εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του. Ως προς 
αυτό, εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, και την πρόοδο 
προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, των 
αποτελεσμάτων ποιοτικών αναλύσεων.  

− Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να υποβάλει 
παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με την υλοποίηση και την αξιολόγηση του 
Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται με τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί τα μέτρα που 
λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της. 

− Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης για το επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και κάθε τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, όταν οποιοδήποτε 
από αυτές αποτελεί μέρος του κοινού Σχεδίου Αξιολόγησης 

− Όλες οι αξιολογήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή. 

 

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των Αξιολογήσεων 

− Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, το έργο και τα παραδοτέα των Συμβούλων Αξιολόγησης παρακολουθούνται από 
Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από άτομα της 
Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου 
(μεθοδολογίες, δείκτες κ.λ.π.) των αξιολογήσεων στις Επιτροπές αυτές θα συμμετέχει και ένας 
εκπρόσωπος της ΕΑΣ. 

 
 

Δίκτυο Αξιολόγησης 

Το Δίκτυο Αξιολόγησης συντονίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού (ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης 
των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ, ΤΕΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Ε.Π. Θάλασσας και Αλιείας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή 
άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 
ΕΣΠΑ, και εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιάζουν ή/ και υλοποιούν τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. 

Έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί: 

− Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα θέματα 
αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, Σχέδια αξιολόγησης, 
καθώς και την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των εκπονούμενων αξιολογήσεων, 
σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. 

− Η συνεργασία για την εξασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την 
αξιολόγηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και για τη διασφάλιση της ομοιογένειας, της συνοχής 
και της συνέργειας των έργων αξιολόγησης που υλοποιούνται. 

− Η συνεργασία για την παρακολούθηση και επισκόπηση της υλοποίησης των Σχεδίων 
Αξιολόγησης και για τη διάδοση και περαιτέρω επεξεργασία των ευρημάτων και των συστάσεων 
των εκπονούμενων αξιολογήσεων. 
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− Ο συντονισμός της ελληνικής συμμετοχής στα δίκτυα αξιολόγησης της Γενικής Δ/σης 
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής Δ/σης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία γίνεται, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών για μεθοδολογικά εργαλεία, 
δείκτες, Σχέδια αξιολόγησης, καθώς και ενημέρωση για την πρόοδο, τα ευρήματα και τις 
συστάσεις των αξιολογήσεων που αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

− Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και στην 
αξιοποίηση της εμπειρίας, των καλών πρακτικών και των μαθημάτων που αντλούνται από τη 
συμμετοχή στα προαναφερόμενα Δίκτυα που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων 
Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας του, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020: 

− Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)/ΕΥΣΣΑ προτάσεις σχετικά με: 

o την έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων και κατευθύνσεων καθώς και σχεδίων προδιαγραφών για τα 
Σχέδια Αξιολόγησης και για την διενέργεια των αξιολογήσεων των Προγραμμάτων, 

o την επεξεργασία των πορισμάτων των αξιολογήσεων και την παροχή κατευθύνσεων στις 
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Προγραμμάτων και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς 
σχετικά με την αξιοποίηση των ευρημάτων, 

o την έκδοση οδηγιών που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-
2020, 

o την παρουσίαση οδηγιών για την οργάνωση και διενέργεια ερευνών πεδίου στο πλαίσιο των 
αξιολογήσεων. 

− Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΕΥΣΣΑ 
και από την ΕΥΣΕΚΤ για οριζόντια θέματα καθώς και αξιολογήσεων (θεματικών και άλλων) που 
εκπονούνται με ευθύνη των ΕΥΔ 

− Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του πλαισίου επίδοσης και τις 
διαδικασίες ελέγχου επίτευξής του. 

− Συμμετέχει με τον Πρόεδρο ή μέλη της Γραμματείας (ΕΥΣΣΑ) σε όλες τις αναγκαίες συσκέψεις και 
διαβουλεύσεις σχετικές με το θέμα της αξιολόγησης με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες του 
Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου φορέα. Επίσης δύναται να διοργανώνει σχετικές με το 
θέμα συσκέψεις και διαβουλεύσεις. 

− Συγκροτεί ομάδες εργασίας για την ανάλυση και επεξεργασία ειδικών θεμάτων 

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) 
εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν 
επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, 
παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. 

3.2 Συντονισμός 

Ο συντονισμός της διαδικασίας κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της 
εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των συμπερασμάτων γίνεται από την ΕΥΣΣΑ, σε 
συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, στη βάση των αρμοδιοτήτων τους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη, και 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

 κατευθύνσεις προς τα ΕΠ σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και τις αξιολογήσεις που πρέπει 
γίνουν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών προκειμένου να εκπονηθούν 
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αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των 
Προγραμμάτων, 

 συντονισμό για την αξιολόγηση κοινών δράσεων των ΕΠ του ΕΚΤ σε οριζόντιο επίπεδο, 

 ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα προς τα ΕΠ προκειμένου 
αξιολογήσεις για ομοειδείς δράσεις να εκπονηθούν με ενιαίο τρόπο και να παραχθούν 
συγκρίσιμα συμπεράσματα (π.χ. δράσεις ΕΚΤ, στρατηγική επικοινωνίας κλπ), 
συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης κοινών προδιαγραφών στα τεύχη προκήρυξης των 
επιμέρους αξιολογήσεων, 

 κατευθύνσεις για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να συναχθούν 
συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο θεματικού στόχου, στρατηγική Ευρώπη 2020 
κλπ), 

 επισκόπηση των υποβληθέντων Σχεδίων Αξιολόγησης για ομογενοποίηση των 
αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων και σύνταξη του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ από την ΕΥΣΣΑ 
σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, 

 ενέργειες για την εξασφάλιση της πληροφορίας που είναι απαραίτητη σε κάθε αξιολόγηση, 

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων των 
αξιολογήσεων διασφαλίζεται και στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης. 

Η ΕΥΣΣΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζει την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 
2014-2020 και συντονίζει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση των στρατηγικών/ 
θεμάτων που θα αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο και αφορά στη συνεργασία με τις υπηρεσίες όλων 
των Ταμείων και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΣΣΑ αποστέλλει 
οδηγίες και κατευθύνσεις, αλλά μπορεί να ζητήσει και την αποστολή στοιχείων από τις αρμόδιες ΕΥΔ. 

3.3 Ρόλος εταίρων και ενδιαφερόμενων μερών 

Η συμμετοχή των εταίρων στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης 
διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους και το ρόλο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η συμμετοχή 
των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, διασφαλίζεται κατά το στάδιο κατάρτισης, αναθεώρησης και 
υλοποίησης των Σχεδίων Αξιολόγησης από τους ίδιους τους εταίρους της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το δίκτυο επικοινωνίας με τους λοιπούς 
εμπλεκόμενους φορείς που εκπροσωπούν. 

Η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει το Σχέδιο Αξιολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες και την υλοποίηση 
του ΕΠ και το υποβάλλει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για παρατηρήσεις και σχόλια. Η 
Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να προβλέψει για τη διαδικασία των σχολίων εύλογο χρονικό διάστημα, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κάθε 
ΕΠ να διαβουλευτούν με τα επιμέρους εμπλεκόμενα μέρη (φορείς, ομάδες κλπ) που εκπροσωπούν 
τις προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής για το Σχέδιο Αξιολόγησης, τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα 
εκάστοτε αξιολογικά ερωτήματα.  

Αντίστοιχα σε κάθε διαδικασία αναθεώρησης των Σχεδίων Αξιολόγησης, η οποία θα συζητιέται σε 
Προγραμματισμένη Επιτροπή Παρακολούθησης, το αναθεωρημένο Σχέδιο Αξιολόγησης θα 
αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου 
να μπορεί να γίνει διαβούλευση τόσο με τους εταίρους, όσο και με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

3.4 Ανεξαρτησία αξιολογητών 

Η ανεξαρτησία των αξιολογήσεων στη νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020, διασφαλίζεται από 
τις Διαχειριστικές Αρχές με συντονισμό της ΕΥΣΣΑ, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των τευχών 
προκήρυξης των αξιολογήσεων κάθε ΕΠ, καθώς και των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης, από τις 
Αρχές που είναι αρμόδιες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΕΠ. Για το λόγο αυτό, αλλά και για 
λόγους διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων θα 
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διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι των αξιολογήσεων δεν θα εκπονούν 
αξιολογήσεις των ΕΠ 2014-2020, των οποίων είχαν αναλάβει το σχεδιασμό. Αντίστοιχα, οι ανάδοχοι 
που συμμετείχαν στο σχεδιασμό Στρατηγικών (RIS, ΟΧΕ, ΠΕΣΚΕ) δεν θα εκπονούν τις αξιολογήσεις των 
Στρατηγικών αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή ότι οι ανάδοχοι που συμμετείχαν 
στο σχεδιασμό ακόμα και επιμέρους δράσεων, δεν θα εκπονούν τις αξιολογήσεις των δράσεων 
αυτών. 

Αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής και σχετικά κριτήρια αποκλεισμού θα περιγραφούν στους 
όρους των προκηρύξεων βάσει κοινών οδηγιών της ΕΑΣ. 

3.5 Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Η ΕΥΣΣΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των στελεχών των 
ΕΥ σε θέματα αξιολόγησης, διερευνά σε συστηματική βάση τις ανάγκες επιμόρφωσης κατά τον κύκλο 
ζωής των αξιολογήσεων και συντονίζει τη διενέργεια σεμιναρίων. Η ΕΥΣΣΑ, σε συνεργασία με την 
ΕΥΣΕΚΤ, καταρτίζει ετήσιο πλάνο σεμιναρίων με συγκεκριμένη θεματολογία ανάλογα με τις 
διαπιστωμένες ανάγκες. Ομοίως, θα εξεταστούν οι ανάγκες κατάρτισης λοιπών εμπλεκόμενων 
φορέων, όπως των Ενδιάμεσων Φορέων, των Δικαιούχων, των μελών των Επιτροπών 
Παρακολούθησης κ.α. Υπεύθυνη για την καταγραφή των αναγκών των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων 
είναι η κάθε ΔΑ, η οποία αποστέλλει τις ανάγκες στην ΕΥΣΣΑ, προκειμένου να διαμορφωθεί το ετήσιο 
πλάνο καταρτίσεων. 

Τα σεμινάρια στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σε θέματα αξιολόγησης, στην 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, στην περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση των εμπλεκόμενων 
μερών, στην ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πλέον 
κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 

Ειδικότερα, μετά την καταγραφή των σχετικών αναγκών κατάρτισης κυρίως των Ειδικών Υπηρεσιών 
Διαχείρισης, τα πεδία κατάρτισης ενδεικτικά αφορούν: 

 την επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το 
αντικείμενο της αξιολόγησης, 

 τη διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων και τη σύνδεσή τους με τα απαραίτητα 
δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν, 

 τη συγγραφή των όρων της προκήρυξης,  

 την παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων, 

 την ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στα Προγράμματα. 

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων και η επιλογή των θεματικών πεδίων θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες 
που διαπιστώνονται σε σχέση με το χρονοπρογραμματισμό των αξιολογήσεων. Ο βαθμός 
λεπτομέρειας και εστίασης θα διαμορφώνεται κατά περίπτωση. 

Η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ μεριμνά για τη διενέργεια σεμιναρίων, σε συνεργασία με την ΜΟΔ ΑΕ βάσει 
του πλάνου καταρτίσεων κάθε έτους. Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 2016 διοργανώθηκε 
σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός και ανάθεση αξιολογήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» και 
τον Μάιο 2017 σεμινάριο με θέμα «Εvaluation helpdesk 2014-2020» για τα στελέχη των Ειδικών 
Υπηρεσιών Διαχείρισης. Μέσω του δικτύου αξιολόγησης που έχει δημιουργηθεί, θα συνεχίζονται οι 
καταρτίσεις των στελεχών που θα εμπλέκονται σε θέματα αξιολογήσεων.  

Επιπρόσθετα στελέχη της ΕΥΔ συμμετείχαν το 2016 στο 7th European Evaluation Conference "The 
Result Orientation: Cohesion Policy at Work") και το 2018 στο 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιολόγησης. 
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3.6 Διάδοση και χρήση των πορισμάτων των αξιολογήσεων 

Η διάχυση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων καθώς και η ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών για τη βελτίωσή τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την Προγραμματική περίοδο 
2014-2020. Η χρήση και διάχυση των αποτελεσμάτων ενδυναμώνει τόσο την ανεξαρτησία των 
αξιολογήσεων όσο και τη διαμόρφωση συστάσεων για την παραγωγή πολιτικής ή την αναθεώρηση 
των ΕΠ.  

Ένα βασικό βήμα είναι η τυποποίηση των ομάδων/χρηστών των αξιολογήσεων προς τους οποίους θα 
κατευθυνθεί η διάχυση της πληροφόρησης, καθώς και των εξειδικευμένων προϊόντων και δράσεων 
ανά ομάδα και ανά αξιολόγηση που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό (π.χ. περίληψη με εστίαση 
στις ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών, παρουσιάσεις, φυλλάδια κλπ).  

Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω ενεργειών για τη διάδοση των πορισμάτων των 
αξιολογήσεων είναι σκόπιμο να γίνει είτε στο πλαίσιο της προκήρυξης από την ίδια τη ΔΑ, είτε από 
τον αξιολογητή -στο πλαίσιο της σύμβασης του- σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για 
κάθε αξιολόγηση.  

Η διάδοση των αποτελεσμάτων κάθε αξιολόγησης θα γίνεται σε τρία επίπεδα: 

− για τους εταίρους (μέλη Επιτροπών Παρακολούθησης) του κάθε ΕΠ, η ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή μετά την ολοκλήρωση 
κάθε αξιολόγησης με ανάρτηση των τελικών παραδοτέων στο ΔΙΑΥΛΟ και συζήτηση στις 
Επιτροπές Παρακολούθησης.  

− για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα 
γίνεται από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι 
οφείλουν να ενεργοποιήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους βασικούς φορείς/ ομάδες που 
εκπροσωπούν,  

− για τους πολίτες και τις βασικές ομάδες χρηστών, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων θα γίνεται εξειδικευμένα με βάση συστηματοποιημένη πληροφορία που θα 
έχει προκύψει κατά τη διαδικασία εκπόνησης της αξιολόγησης και θα ανταποκρίνεται στις 
εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών. 

Η διάδοση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων θα γίνεται στη βάση 
τυποποιημένης φόρμας της επιτελικής σύνοψης κάθε αξιολόγησης, στην οποία θα πρέπει να 
περιγράφεται η διαδικασία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κάθε 
αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για δημοσιοποίηση. Περαιτέρω, η επιτελική σύνοψη θα 
δημοσιοποιείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία, την πορεία και τα συμπεράσματα των 
αξιολογήσεων, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω εργαλεία: 

 Δίκτυο Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που 
αφορούν στην εκπόνηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
περιόδου 2014-2020 και η διάχυση των πορισμάτων των αξιολογήσεων μεταξύ των 
συμμετεχόντων. 

 Εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η ενημέρωση των 
μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης των ΕΠ για τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά 
τους με βάση τα θέματα αρμοδιότητάς τους. 

 Ιστοσελίδα Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 www.espa-
epirus.gr, όπου αναρτώνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, οι επιτελικές περιλήψεις 
των αξιολογήσεων σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ανά ομάδα χρήστη. 

 Ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ 2014-2020 www.espa.gr, όπου οι επιτελικές περιλήψεις των 
αξιολογήσεων του ΕΣΠΑ ανά ομάδα χρήστη αναρτώνται από την ΕΑΣ. 

http://www.espa-epirus.gr/
http://www.espa-epirus.gr/
http://www.espa.gr/
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3.7 Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας 

Η Στρατηγική διαχείριση ποιότητας αποτελεί βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κάθε 
αξιολόγησης και σε όλο τον κύκλο ζωής της, καθώς διασφαλίζει την εκπόνηση υψηλής ποιότητας 
αξιολογήσεων, την καλύτερη δυνατή χρήση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων και την 
μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους χρήστες. 

Η Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που θα εκπονηθούν την 
Προγραμματική περίοδο 2014-2020 προβλέπεται να διασφαλίζει τις ακόλουθες αρχές: 

Διαφάνεια (Transparency) 

Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους φορείς που διενεργούν τις αξιολογήσεις και 
διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για να ωθήσει τους εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη τους τα 
συμπεράσματα και να κάνουν χρήση των συστάσεων κάθε αξιολόγησης. Είναι κατά συνέπεια σκόπιμο 
όλες οι αξιολογήσεις να δημοσιοποιούνται και να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Η διαδικασία, 
τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κάθε αξιολόγησης θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα για δημοσιοποίηση. 

Στο πλαίσιο στης Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της διαφάνειας ενισχύεται μέσω των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Δημοσιοποίηση του κάθε φορά εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης κάθε ΕΠ, το οποίο 
επανεξετάζεται σε ετήσια βάση προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες. 

- Δημοσιοποίηση των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. 

- Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης, καθώς και της έκθεσης σύνοψης των αποτελεσμάτων όλων των 
αξιολογήσεων κάθε ΕΠ. 

Ανεξαρτησία (Independence) 

Οι αξιολογήσεις εκπονούνται κυρίως από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα πρέπει με 
αμερόληπτο τρόπο να κάνουν εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων και αξιόπιστων δεδομένων. Είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία κάθε αξιολόγησης από πολιτικές παρεμβάσεις και 
προτιμήσεις. 

Στο πλαίσιο στης Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της ανεξαρτησίας ενισχύεται μέσω 
των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Διασφάλιση ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές που θα εκπονήσουν τις αξιολογήσεις των ΕΠ δεν είχαν 
συμμετάσχει στο σχεδιασμό των συγκεκριμένων ΕΠ. 

- Διασφάλιση ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. 

- Διασφάλιση ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη αυτονομία στην καταγραφή των 
ευρημάτων και τη διατύπωση των σχετικών πορισμάτων.  

 

Ήθος (Ethics) 

Κατά το σχεδιασμό μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να διευθετούνται οι 
ηθικές προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Οι αξιολογήσεις και οι αξιολογητές θα πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των εμπλεκόμενων σε μία αξιολόγηση, θα πρέπει 
να παρέχουν εχεμύθεια, ενώ οι συμμετέχοντες σε μία αξιολόγηση θα πρέπει να μην υπόκεινται σε 
εξωτερικές πιέσεις. Οι αξιολογήσεις δεν θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν προσωπικά ή άλλα 
συμφέροντα. 
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Στο πλαίσιο στης Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή του ήθους ενισχύεται μέσω των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Σαφή περιγραφή στους όρους της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης της λογικής, του σκοπού και του 
περιεχομένου της αξιολόγησης, των βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης 
προτιμητέας μεθόδου αξιολόγησης και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
προκειμένου οι δυνητικοί αξιολογητές να ενημερωθούν κατάλληλα για το τι απαιτείται από 
αυτούς, ώστε να σταθμίσουν τους δεοντολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.  

- Σαφής όρος στους όρους της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης όσον αφορά στη δέσμευση κάθε 
αξιολογητή να παραμείνουν εμπιστευτικά τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι και την τελική 
παραλαβή της. Η συμφωνία εμπιστευτικότητας συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία που δίνονται ή 
συλλέγονται από τον αξιολογητή. 

Ποιότητα (Quality) 

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να παρέχουν επικυρωμένα και αξιόπιστα συμπεράσματα που να είναι 
τεκμηριωμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρότυπα ποιότητας, συμβατά με τα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς, τα οποία επανεξετάζονται συστηματικά και προσαρμόζονται στις νέες 
ανάγκες. 

Στο πλαίσιο στης Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της ποιότητας ενισχύεται μέσω της 
ενσωμάτωσης στους όρους της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης κριτηρίων ποιότητας για την 
υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής των μελετών και τη 
διασφάλιση εκπόνησης αξιολογήσεων υψηλής ποιότητας στη βάση ενιαίων προκαθορισμένων 
κριτηρίων ποιότητας. 

Χρησιμότητα (Utility) 

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να έχουν χρησιμότητα και τα συμπεράσματά τους να έχουν εφαρμογή, 
θα πρέπει να εστιάζουν στους χρήστες και να παρέχουν επίκαιρη και κατανοητή πληροφορία που να 
ανταποκρίνεται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, αλλά και να είναι συναφής με τα ερωτήματα που 
τίθενται για τη λήψη αποφάσεων. Η πληροφορία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό 
προς τους χρήστες και να μεταφράζεται κατάλληλα τόσο σε όρους πολιτικής όσο και πρακτικής 
εφαρμογής. 

Στο πλαίσιο στης Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω 
των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης, ενέργεια η 
οποία θα αποτελεί προϋπόθεση και αρχικό παραδοτέο του αξιολογητή και θα ενσωματώνεται 
στους όρους προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. 

- Διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, στη βάση 
συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά κατηγορία χρηστών, στο πλαίσιο της 
επιτελικής σύνοψης κάθε αξιολόγησης. 
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4. Αξιολογήσεις 

ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων 

4.1 Συνοπτικός πίνακας 

Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος 

α/α Τίτλος αξιολόγησης 

 
Υλοποίηση / 

Προγραμματισμός 

Οριστική * / 

Ενδεικτική 
ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

Εκτιμώμενος 
/ τελικός 
Π/Υ (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Τελική έκθεση εκ των πρότερων αξιολόγησης 
και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 

του ΠΕΠ 2014-2020 

Ολοκληρώθηκε 
https://www.espa-
epirus.gr/category/

evaluation-16 

12ος 2014 - 

2 
1η αξιολόγηση εφαρμογής του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020/Αποτίμηση 
Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Ολοκληρώθηκε 
https://www.espa-
epirus.gr/category/

evaluation-16 

8ος 2018 40.000 

3 
Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων 

εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ* 

Ολοκληρώθηκε 
https://empedu.go
v.gr/axiologisi-toy-

programmatos/ 

12ος 2018  

4 
Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών 

υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα 
ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ* 

Ολοκληρώθηκε 
https://www.espa-
epirus.gr/category/

evaluation-16 

7ος 2019 - 

5 
Αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών 

Εργαλείων στην Ελλάδα στην προγραμματική 
περίοδο 2014-2020*  

Ολοκληρώθηκε 
https://www.espa.
gr/el/Pages/staticE

valuation.aspx 

9ος 2020 - 

6 
Αξιολόγηση των Τοπικών Ομάδων Υγείας 

(ΤΟΜΥ) * 

Ολοκληρώθηκε 
https://www.espa-
epirus.gr/category/

evaluation-16 

11ος 2020 - 

7 
Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ήπειρος 2014 - 
2020 

Ολοκληρώθηκε 
https://www.espa-
epirus.gr/category/

evaluation-16 

6ος 2021 18.800 

8 
2η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας 

Ηπείρου 2014-2020 

Ολοκληρώθηκε 
https://www.espa-
epirus.gr/category/

evaluation-16 

6ος 2021 40.000 

9 

Μελέτη αποτίμησης της επίδρασης των πόρων 
του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας την περίοδο της 
πανδημίας της COVID-19* 

Σε εξέλιξη 
5ος 2023 

 
- 

10 Αξιολόγηση δράσεων ειδικής αγωγής* 
Σε εξέλιξη 

7ος 2023 - 

11 
Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων Έξυπνης 

Εξειδίκευσης στα ΠΕΠ 2014-20* 

Σε εξέλιξη 
12ος 2023 - 

12 
Αξιολόγηση επιπτώσεων των χωρικών 
εργαλείων στην Ελλάδα 2014-2020* 

Σε εξέλιξη 
12ος 2023 - 

13 
3η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας 

Ηπείρου 2014-2020 

Σε εξέλιξη 
12ος 2023 30.000 

14 
Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 

Προετοιμασία 

ανάθεσης 10ος 2024 60.000 

* Αφορά οριζόντιες αξιολογήσεις που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν από την ΕΥΣΣΑ, την ΕΥΚΕ, την ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και την ΕΥΣ ΕΚΤ σε συνεργασία με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας ή της Ισότητας. 

https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://empedu.gov.gr/axiologisi-toy-programmatos/
https://empedu.gov.gr/axiologisi-toy-programmatos/
https://empedu.gov.gr/axiologisi-toy-programmatos/
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa.gr/el/Pages/staticEvaluation.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticEvaluation.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticEvaluation.aspx
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
https://www.espa-epirus.gr/category/evaluation-16
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4.2 Χρονοδιάγραμμα 

Η διαδικασία των αξιολογήσεων του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 προβλέπεται να είναι ενεργοποιημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, 
δεδομένου ότι είναι ένα δυναμικό εργαλείο διαχείρισης, με το οποίο εποπτεύεται η πρόοδος και εκτιμάται η επίπτωση μίας παρέμβασης. Έχει ήδη ξεκινήσει 
με την εκ των προτέρων αξιολόγηση το Δεκέμβριο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση επιπτώσεων στο τέλος του 2024. Στο παρακάτω 
σχηματικό χρονοδιάγραμμα φαίνεται αναλυτικά ο σχεδιασμός των αξιολογήσεων, σε σχέση με τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί για την κάλυψη των 
απαιτήσεων. 
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ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση αξιολογήσεων 

4.3 Αξιολογήσεις 

1 
«ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 2014-2020» 

Η διενέργεια της εκ των προτέρων αξιολόγησης του νέου προγράμματος 2014-2020 
συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 
2014. Αποτελούσε απαιτούμενο κατά τον Κανονισμό (COMMISSIONIMPLEMENTINGREGULATION (EU) 
No. 288/2014) «Draft report of the ex-ante evaluation» να συνοδεύει ως Παράρτημα το Πρόγραμμα 
όπως αυτό υποβάλλεται δια του συστήματος SFC. Εκπονήθηκε με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις 
της ΕΥΣΣΑΑΠ, της ΕΥΣΕΚΤ, των υπηρεσιών της Επιτροπής και των ενεργειών της Ομάδας Σχεδιασμού 
του Προγράμματος. 

2 
«1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020/ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 

Η 1η αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018 και 
αφορούσε όλους τους στόχους του Προγράμματος, τους Άξονες Προτεραιότητας και τους ειδικούς 
στόχους, για τους οποίους υπήρχαν ολοκληρωμένα έργα. Σκοπός της είναι να εξετάσει τον τρόπο 
υλοποίησης και διαχείρισής του Ε.Π., προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος να υποστηριχθεί 
η ομαλή ολοκλήρωσή του, αλλά και να προταθεί η αναθεώρησή του. Τα σχετικά ερωτήματα είναι τα 
εξής: 
Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.  
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας ανά 
Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017; 
Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι;  
2. Σε ποιό βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του 
Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιούς παράγοντες 
οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;  
3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;  
4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και 
δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;  
5. Επιπλέον της ανάλυσης των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, με 
βάση την οποία θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές 
Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, απαιτείται ανάλυση των δεδομένων τιμών επίτευξης όλων των 
κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO19 και CR01 
– CR05) με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017.  
6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται επίτευξη ή μη 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο δεικτών άμεσων 
αποτελεσμάτων ΕΚΤ για το 2023;  
7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;  
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.  
8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά 
Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια 
Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες);  
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9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της 
Αποτελεσματικότητας, προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου 
Επιδόσεων για το 2018 και το 2023;  
1. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;  
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π. 
11. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα 
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με χρονικό σημείο 
αναφοράς την 31/05/2017;  
12. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.; 
Εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του 
μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το 
σχεδιασμό του Προγράμματος;  
13. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;  
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.  
14. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι; 
Επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Ε.Π. ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων 
πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π.; 
Έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε 
ποιο βαθμό παραμένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες 
εκροής και αποτελέσματος; Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών 
αποτελέσματος ή εκροής;  
15. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές 
προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για 
το 20231;  
16. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος;  
17. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της 
παρέμβασης;  
Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.  
18. Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π., όχι μόνο 
για την ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα;  
19. Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.; Επηρεάζονται οι ειδικοί 
στόχοι του Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και η στοχοθεσία 
τους;  
20. Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των νέων πόρων τους δείκτες και την επίτευξη του 
Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες και στη στοχοθεσία τους για 
το 2018 και το 2023;  
21. Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της 
ανάλυσης που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων;  
22. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π.;  
ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων  
23. Εκτιμάται η συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των 
δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το ευρύτερο 
μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.  
24. Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των 
Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατυπώνονται προτάσεις για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των 
απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών.  
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25. Οι πιθανοί δικαιούχοι γνωρίζουν το Ε.Π. και έχουν πρόσβαση σε αυτό; 
26. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους πιθανούς δικαιούχους είναι απλή και υπάρχει 
σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια επιλογής; 
Η. Πληροφόρηση και Επικοινωνία  
27. Σε ποιο βαθμό υπάρχει αναγνωρισιμότητα από το κοινό: του ΕΣΠΑ, του ΕΠ και του ρόλου των 
Ταμείων και  της Ένωσης; 
28. Γνωρίζουν οι ωφελούμενοι και οι δικαιούχοι του ΕΠ τις πηγές πληροφόρησης των δράσεων του; 
29. Είναι επαρκής η ενημέρωση, των ωφελούμενων και των δικαιούχων, για τις πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ και για τους στόχους αυτών;  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν ενόψει της ετήσιας έκθεσης του 2017 και της 
αναθεώρησης του Ε.Π. του 2018. Μέσω της αξιολόγησης εντοπίστηκαν τα προβλήματα υλοποίησης, 
με τα αίτιά τους και τον τρόπο που αυτά δημιουργήθηκαν, με σκοπό τη διόρθωσή τους. 

Η προσέγγιση και η μέθοδος ήταν ποιοτική, άμεση, εξωτερική και τμηματική ως προς το εύρος των 
δράσεων του Ε.Π. που αξιολόγησε. Επίσης, έγινε αποτίμηση των ενεργειών Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας χρησιμοποιώντας και την διενέργεια έρευνας πεδίου με ερωτηματολόγια προς τους 
ωφελούμενους/δικαιούχους του Προγράμματος. Η μέθοδος της έρευνας πεδίου χρησιμοποιήθηκε 
και στην αποτύπωση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης. 

Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

Προκειμένου η αξιολόγηση να ανταποκριθεί στις επιδιώξεις που τέθηκαν με τα παραπάνω 
ερωτήματα, απαιτείται να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα στοιχεία. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση 
αναφέρεται στους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος (βάσει του Παραρτήματος) των 
πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί. Απαιτήθηκε η συλλογή δεδομένων που αφορούν στον 
προσδιορισμό της τιμής επίτευξης, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της αξιολόγησης, των δεικτών 
εκροών που αναφέρονται στους ειδικούς στόχους που κάλυψε η αξιολόγηση. Ο τρόπος 
υπολογισμού/μέτρησης των δεικτών, η πηγή άντλησης των στοιχείων και τα μοναδιαία κόστη 
υπάρχουν αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα. 

Επιπλέον, από την έρευνα πεδίου και τα ερωτηματολόγια που έγιναν σε δικαιούχους και 
ωφελούμενους τη δεδομένη χρονική στιγμή, συλλέχθηκαν επιπλέον απαραίτητα δεδομένα για την 
αξιολόγηση. Αυτά αφορούσαν: 

 τη σχέση των δικαιούχων με το πρόγραμμα και τις διαδικασίες διαχείρισής του, όπως για 
παράδειγμα ο χρόνος ανταπόκρισης των δικαιούχων στις προσκλήσεις, 

 την εκτίμηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα ο αριθμός 
συμμετεχόντων σε ημερίδες, τα δελτία τύπου, κ.α. 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, όπου παρουσιάστηκαν ελλείψεις, ο αξιολογητής προέβει στη 
συλλογή των δεδομένων. 

Η ΕΑΣ για να καλύψει την ανάγκη συλλογής στατιστικών δεδομένων, απαραίτητων για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων των προγραμμάτων, έχει ήδη υπογράψει Μνημόνιο 
Συνεργασίας μεταξύ αυτής και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Τέλος, η ΕΥΔ έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς διάφορες αρχές, όπως το Εθνική Κέντρο 
Τεκμηρίωσης, την Εγνατία Οδός Α.Ε., το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ιωαννίνων 
και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, για την λήψη δεδομένων, τα οποία δεν είναι 
άμεσα διαθέσιμα σε περιοδικές αναφορές. 

 

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης 

Το κόστος για την υλοποίηση της 1ης αξιολόγησης εφαρμογής του προγράμματος ήταν 40.000 € (χωρίς 
ΦΠΑ).  
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α/α 2 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020/ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 
Ολοκληρώθηκε 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Η 1η αξιολόγηση εξέτασε τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης του Ε.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα 
υλοποίησης με τα αίτιά τους και τον τρόπο που αυτά δημιουργήθηκαν, έτσι ώστε 
να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος να προταθεί πιθανή αναθεώρηση του 
Προγράμματος και να υποστηριχθεί η ομαλή ολοκλήρωσή του.  
Σημαντικό τμήμα αυτής της αξιολόγησης είναι η έγκαιρη αποτύπωση της 
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης, προκειμένου να διορθωθούν πιθανές 
αστοχίες. 
Επιπλέον έγινε εκτίμηση της αποτελεσμ/κότητας της Στρατηγικής Επικοινωνίας. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν στην ετήσια έκθεση του 
2017 και στην πρόταση αναθεώρησης του 2018.  

Περιεχόμενο 
Η 1η αξιολόγηση αφορά όλους τους στόχους του Προγράμματος, τους Άξονες 
Προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους, για τους οποίους υπήρχαν 
ολοκληρωμένα έργα μέχρι 31/5/2017.  

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 η συνάφεια του Προγράμματος με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που 
πρέπει να καλύψει  

 η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη των 
στόχων που είχαν αρχικά τεθεί 

 η αποδοτικότητα των στόχων του Προγράμματος που επιτεύχθηκαν σε 
σχέση με το κόστος τους και 

 η προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του επιχειρησιακού 
προγράμματος, των πράξεων και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.  
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους 
αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με 
χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017; Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι;  

2. Σε ποιό βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής 
ΕΤΠΑ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε 
ποιούς παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;  

3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;  

4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής 
ΕΚΤ και δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι 
καθυστερήσεις αυτές;  

5. Επιπλέον της ανάλυσης των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων, με βάση την οποία θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα στις 
αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, απαιτείται ανάλυση των 
δεδομένων τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO19 και CR01 – CR05) με χρονικό 
σημείο αναφοράς την 31/05/2017.  

6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται 
επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και 
σε επίπεδο δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ για το 2023;  

7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;  
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.  
8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου 
Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες 
εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες);  
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9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της 
Αποτελεσματικότητας, προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του 
Πλαισίου Επιδόσεων για το 2018 και το 2023;  

10. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;  
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π. 
11. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα 
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με 
χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017;  

12. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.; 
Εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και 
διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα 
προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος;  

13. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;  
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.  
14. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν 
επίκαιροι; Επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Ε.Π. ενδεχόμενες αλλαγές στην 
κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως 
προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π.; Έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που 
επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το 
ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο βαθμό 
παραμένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες 
εκροής και αποτελέσματος; Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και 
νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής;  

15. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση 
τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών 
αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 20232;  

16. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του 
Προγράμματος;  

17. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της 
λογικής της παρέμβασης;  

Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.  
18. Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π., 
όχι μόνο για την ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο να επιτευχθούν 
καλύτερα αποτελέσματα;  

19. Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.; Επηρεάζονται 
οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος, 
καθώς και η στοχοθεσία τους;  

20. Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των νέων πόρων τους δείκτες και την 
επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες 
και στη στοχοθεσία τους για το 2018 και το 2023;  

21. Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, 
βάσει της ανάλυσης που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των 
νέων πόρων;  

22. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης 
του Ε.Π.;  

ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων  
23. Εκτιμάται η συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης 
των δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το 
ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.  

24. Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την 
εκπόνηση των Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατυπώνονται προτάσεις για την έγκαιρη 
και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών.  

Ζ.  Λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
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25. Οι πιθανοί δικαιούχοι γνωρίζουν το Ε.Π. και έχουν πρόσβαση σε αυτό; 
26. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους πιθανούς δικαιούχους είναι απλή και 
υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια επιλογής; 

Η. Πληροφόρηση και Επικοινωνία  
27. Σε ποιο βαθμό υπάρχει αναγνωρισιμότητα από το κοινό: του ΕΣΠΑ, του ΕΠ και του 
ρόλου των Ταμείων και  της Ένωσης; 

28. Γνωρίζουν οι ωφελούμενοι και οι δικαιούχοι του ΕΠ τις πηγές πληροφόρησης των 
δράσεων του; 

29. Είναι επαρκής η ενημέρωση, των ωφελούμενων και των δικαιούχων, για τις πράξεις 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ και για τους στόχους αυτών;  

Μέθοδος 

Η προσέγγιση και η μέθοδος ήταν ποιοτική και διενεργήθηκε έρευνα πεδίου σε 
δικαιούχους και ωφελούμενους του Προγράμματος για την αποτίμηση των 
ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, καθώς και τη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης. 

Δεδομένα 

Προκειμένου η αξιολόγηση να ανταποκριθεί στις επιδιώξεις που τέθηκαν με τα 
παραπάνω ερωτήματα, απαιτήθηκε η χρήση κατάλληλων στοιχείων. Για το λόγο 
αυτό έγινε αναφορά στους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος 
(βάσει του Παραρτήματος 1) των πράξεων είχαν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, 
απαιτήθηκαν δεδομένα που συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα σύνταξης της αξιολόγησης. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης έγινε από εξωτερικό αξιολογητή. 

Διάρκεια 
- Διάρκεια εκπόνησης: 11 μήνες 
- Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 8ος 2018  

Εκτιμώμενος 
π/υ 

40.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Κύρια 
Συμπεράσματα 
Αξιολόγησης 

Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου είναι ικανοποιητική τόσο σε όρους 
εκτέλεσης των έργων όσο και εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων του 
προγράμματος και δίνει αποτελέσματα στα σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η περιφέρεια συνολικά, αλλά και οι παραγωγικοί φορείς, οι εργαζόμενοι 
και οι άνεργοι. Το ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου παρουσίασε σημαντικό πρόοδο παρά τις 
προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Τα περισσότερα θέματα που εμπόδιζαν την 
εφαρμογή του έχουν πλέον αντιμετωπιστεί, ωστόσο δημιούργησαν καθυστερήσεις οι 
οποίες διαμόρφωσαν μια ανισομερής πορεία υλοποίησης μεταξύ των αξόνων 
προτεραιότητας του προγράμματος. Η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων για το 2023 
μόνο κατά προσέγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην παρούσα φάση υλοποίησης του 
ΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό εντάξεων, συμβασιοποιήσεων και 
πληρωμών μέχρι το 2019. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι προβλέψεις δεν υλοποιηθούν 
επηρεάζεται ανάλογα η επίτευξη ή μη των τελικών στόχων του Π.Ε. για το 2023. Σύμφωνα 
με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι τις 30/4/2018 και τις προβλέψεις, αναμένεται 
επίτευξη των τελικών στόχων του Π.Ε. στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας. 

Από την εξέταση της αποδοτικότητας στις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ, η αρχική εικόνα  που 
προκύπτει είναι ότι οι παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος. Κατά την 
εξέταση της Αποδοτικότητας, προέκυψαν διαφοροποιήσεις στα μοναδιαία κόστη 
επηρεάζοντας τις τιμές στόχου των αντίστοιχων δεικτών εκροής.  Όσον αφορά την 
επάρκεια του προϋπολογισμού και την ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
συγκεκριμένων Επ. Πρ για την υλοποίηση των παρεμβάσεων προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 μεταφορά π/υ από  ΕπΠρ 3b και ΕπΠρ 3c για την προσθήκη της δράσης 3.3.1.2 
«Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» 

 αύξηση του π/υ της ΕπΠρ 6b καθώς οι ανάγκες για υποδομές διαχείρισης λυμάτων 
παραμένουν μεγάλες , με αντίστοιχη μείωση του π/υ της 6e καθώς οι δράσεις δεν 
προβλέπεται να υλοποιηθούν 

 αύξηση του π.υ της ΕπΠρ7b καθώς δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις στα 
πλαίσια των Επ.Πρ 7a και 7c. 
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Από την εξέταση της αποδοτικότητας στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, προκύπτει ότι οι 
παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος και εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός είναι επαρκής για την υλοποίηση παρεμβάσεων στις περισσότερες 
περιπτώσεις που εξετάστηκαν. Ωστόσο ο π/υ στο πλαίσιο των δράσεων για υποστήριξη 
ατόμων σε μειονεκτική θέση θα επαρκεί μόνο για τη δράση επιδότησης ενοικίου. 
Από τον έλεγχο της λογικής παρέμβασης του ΕΠ προκύπτουν τα ακόλουθα: Η στρατηγική 
του ΕΠ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το 
ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ 
απορρέουν ομαλά και εντάσσονται πλήρως στην λογική του Γενικού Αναπτυξιακού 
Στόχου και εξειδικεύονται με την σειρά τους εξ ίσου ομαλά από τους ειδικούς στόχους 
που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΑΠ. Οι Ειδικοί Στόχοι σε επίπεδο ΑΠ είναι συμβατοί με τους 
Στρατηγικούς Στόχους. Οι προβλεπόμενες Κατηγορίες Πράξεων/δράσεις όπως 
κατηγοριοποιούνται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες είναι συμβατές με τους ειδικούς 
στόχους του ΕΠ. Εντοπίζεται ικανοποιητική συνάφεια του Ε.Π της Περιφέρειας Ηπείρου 
με τα προβλήματα και τις ανάγκες όπως διαμορφώνονται από την τρέχουσα 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και επικυρώνεται η συνεισφορά του υλοποιούμενου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στην αντιμετώπιση τους. Είναι ορατές οι 
διαφορές μεταξύ των προγραμματικών αποτελεσμάτων και της κατεύθυνσης που είχε 
καθοριστεί για την επιλογή των δεικτών με την εικόνα που διαμορφώνεται από την 
εξειδίκευση του ΕΠ Ηπείρου. Tο πλέγμα δεικτών εκροής και αποτελέσματος στο σύνολό 
του κρίνεται ικανοποιητικό. Προτείνονται τροποποιήσεις σε δείκτες για τη βέλτιστη 
συγκέντρωση πληροφοριών για την εξέλιξη του ΕΠ και την προσαρμογή των τιμών βάσης 
και στόχου ώστε να παραμείνουν ρεαλιστικές. Προβλέπεται επίτευξη των δεικτών 
αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023 λαμβάνοντας υπόψη και το τρέχον 
μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. 
Η γνώση για το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 από τους δικαιούχους και δυν. δικαιούχους καθώς 
και η πρόσβαση στην πληροφορία του Προγράμματος θεωρείται ικανοποιητική. Οι 
διαδικασίες του ΣΔΕ είναι γνωστές στους συμμετέχοντες· η εξοικείωση των 
συμμετεχόντων με τις διαδικασίες θεωρείται ικανοποιητική όπως και η εφαρμογή των 
διαδικασιών, και τα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων επιδέχεται 
βελτιώσεις κυρίως  ως προς την ηλεκτρονική υποβολή και τη λειτουργικότητα του ΟΠΣ. 
Η απόκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στις ανάγκες των συμμετεχόντων 
θεωρείται αποτελεσματική. 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Με βάση τους επικοινωνιακούς στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική 
Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου προκύπτει πως 
όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται συμβάλλουν στην επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων 
είτε σε μέτριο είτε σε υψηλό βαθμό. 
Από τη συνοπτική εικόνα του προγράμματος και δεδομένου ότι το ΕΠ της Περιφέρειας 
Ηπείρου 2014-2020 βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή υλοποίησης, προκύπτει ότι κάποια 
από τα θέματα που επηρεάζουν την υλοποίησή του θα μπορούσαν να αρθούν με τις 
προτάσεις της Αναθεώρησης. 

 

3 
«OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΠ*» 

Για τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τη συμβολή στους ειδικούς 
στόχους των επενδυτικών προτεραιοτήτων: 

 Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της 
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας (9.i) και 

 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (9.iii), 

διενεργήθηκε σχετική αξιολογητική μελέτη από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. 
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Η μελέτη εξέτασε την συνάφεια, καταλληλότητα, σχετικότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, 
αποτελέσματα και επιπτώσεις της παρέμβασης και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. 

Κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης: 

 Πολύ σημαντική χαρακτηρίζεται η συμβολή της δράσης στη διατήρηση της απασχόλησης, στην 
εύρεση εργασίας, καθώς και στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης/ 
κατάρτισης.  

 Θετική κρίθηκε η αλλαγή της στόχευσης της δράσης υπέρ των ανέργων. 

 Θετική απεδείχθη η συμβολή της δράσης τόσο στον κλάδο των φορέων παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας και φύλαξης παιδιών, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
αυτόν.  

 Η δράση από μόνη της  δεν επαρκεί να δημιουργήσει εκείνη την ώθηση που απαιτείται για την 
ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων.  

 Καταδεικνύεται η ανάγκη στοχευμένων συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα που 
συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

α/α 3 
Τίτλος 
αξιολόγησης 

«Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ (ΕΠ 8.4, 9.1 και 9.3)*» 
Ολοκληρώθηκε 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση της παρέμβασης που αναφέρεται στη 
συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με σκοπό να 
υποστηριχθούν συγκεκριμένες ομάδες:  

- γυναίκες εργαζόμενες κυρίως με επισφαλή θέση εργασίας  
- γυναίκες άνεργες. 

Περιεχόμενο Η δράση έχει στόχο την ενίσχυση των γυναικών μέσω της παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων παιδιών και εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία, καθώς και ανδρών που έχουν την επιμέλεια τέκνων. Το ΕΠ ΑΝΑΔ 
ΕΔΒΜ θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, ενώ γυναίκες κάτω του 
ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες) θα ενισχυθούν από τα ΠΕΠ. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Η μελέτη αξιολόγησε τις εν λόγω δράσεις, ως προς:  

α) τη συνάφεια, την καταλληλότητα και τη σχετικότητα των παρεμβάσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα της περιόδου, το 

περιβάλλον εφαρμογής των επιμέρους παρεμβάσεων και πως αυτό επέδρασε 

στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, και  

β) την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις των δράσεων σε ωφελούμενους και δομές. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης σε γενικές γραμμές διερευνήθηκαν: 
 η συνεισφορά στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των 

δράσεων με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης εντός 

του πλαισίου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τον ωφελούμενο 

πληθυσμό, 

 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τις δομές 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και 

 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τους στόχους 

των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
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Μέθοδος 
Η μέθοδος αξιολόγησης περιελάμβανε α) πρωτογενή ποσοτική και ποιοτική 
έρευνα πεδίου σε δείγμα ωφελουμένων, β) δευτερογενή/βιβλιογραφική 
έρευνα, γ) διενέργεια ατομικών συνεντεύξεων με δομημένα ερωτηματολόγια 
και δ) σύνθεση - ανάλυση των αποτελεσμάτων, απάντηση των ερωτημάτων 
αξιολόγησης και εκπόνηση της συνολικής έκθεσης αξιολόγησης. Η πλήρης 
μεθοδολογία της έρευνας περιγράφεται αναλυτικά στο Παραδοτέο Α. 

Δεδομένα 
Οι δείκτες που αποτιμήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης περιλαμβάνουν 
τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Άξονα 
Προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται η παρέμβαση που αξιολογείται. 
Αξιοποιήθηκε το σύνολο των δεδομένων των πράξεων, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ καθώς και στοιχεία από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, τη Eurostat, τον ΟΟΣΑ, κ.α. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία CMT Prooptiki και 
παρελήφθησαν πέντε Παραδοτέα τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. 

Διάρκεια  Ημερομηνία διακήρυξης της αξιολόγησης : 06/2017 
Ημερομηνία συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 01/2018 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης / παραλαβής της αξιολόγησης: 12/2018 

Προϋπολογισμός 40.920,00€ 

Βασικά 
αποτελέσματα 
αξιολόγησης 

Κατά την εξεταζόμενη τριετία 2014-2017 από τη δράση ωφελήθηκαν 158.808 άτομα, 
ενώ στον κύκλο 2016-2017 ωφελήθηκαν 74.966 άτομα, στο σύνολο των 13 
Περιφερειών της χώρας. Από τους ερωτώμενους ωφελούμενους, το 61% των 
ωφελούμενων συμφωνεί με την αλλαγή της στόχευσης της δράσης υπέρ των 
ανέργων, ενώ από αυτούς το 90% των ανέργων τάσσονται υπέρ αυτής της αλλαγής. 
Οι εργαζόμενοι αντίστοιχα που τάσσονται υπέρ της αλλαγής ανέρχονται στο 
εντυπωσιακά χαμηλότερο ποσοστό του 40%.  

Αναφορικά με την αξιολόγηση της αλλαγής του συστήματος τοποθέτησης 
παιδιών (σύστημα Voucher), το 60,8% των ερωτούμενων συμφώνησε με τη 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της δομής (παιδικό σταθμό, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) 
στην οποία επιθυμούσαν να εγγράψουν το παιδί τους.  

Από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, τα σημαντικότερα προβλήματα 
που διαπιστώθηκαν, αφορούν κυρίως:  

- τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από πλευράς ωφελούμενων  
- τη διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών στις δομές (αφορά κατά βάση τους 
ωφελούμενους και σε μικρότερο βαθμό τις δομές)  

Σε σχέση με τη διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών τα προβλήματα 
εντοπίστηκαν:  

- στην ανάγκη συστηματικής αναζήτησης δομής έως την εύρεση διαθέσιμης θέσης, 
- στην αποστολή του παιδιού σε δομή που δεν ήταν στις πρώτες επιλογές επειδή δεν 
υπήρχαν αλλού θέσεις,  

- στην επιβάρυνση με κόστος μετακίνησης επειδή οι δομές που ήταν κοντά δεν είχαν 
διαθέσιμες θέσεις.  

Σε σχέση με τη μέτρηση της συμβολής της δράσης στη βιωσιμότητα των δομών 
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, προκύπτει ότι:  

- το 84,1% των φορέων πιστεύει ότι η συμμετοχή του στη δράση βελτίωσε τις συνθήκες 
ενίσχυσης της βιωσιμότητάς του,  

- το 81,6% αναφέρει πως η συμμετοχή του στη δράση βελτίωσε τη φήμη του φορέα του 
στους γονείς και γενικότερα την εικόνα του,  

- το 75,3% αναφέρει πως η συμμετοχή του στη δράση οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης 
των υπηρεσιών που παρείχε «προσελκύοντας νέους πελάτες».  

Γενικά συμπεράσματα της συγκριτικής αξιολόγησης  
- Η συμβολή της δράσης στη διατήρηση της απασχόλησης είναι σημαντική, ενώ σε 
υψηλά ποσοστά κινείται και σε ότι αφορά στην εύρεση εργασίας.  



 

 
 

34 

- Σημαντική θεωρείται η συμβολή της δράσης στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε 
προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης.  

- Θετική απεδείχθη η συμβολή της δράσης τόσο στον κλάδο των φορέων παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν.  

- Η δράση από μόνη της και παρά την επάρκεια των χαρακτηριστικών της, δεν επαρκεί 
να δημιουργήσει εκείνη την ώθηση που απαιτείται για την ένταξη ή επανένταξη στην 
αγορά εργασίας των ανέργων.  

- Καταδεικνύεται η ανάγκη στοχευμένων συνεργειών με άλλες πολιτικές και 
προγράμματα που συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

4 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΠ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΜΔΤ*» 

Για την αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και του ΕΠΜΔΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-20 με στόχο την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα 
διενεργηθεί μελέτη από την ΕΥΣ ΕΚΤ σε συνεργασία με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ της Ισότητας, η οποία 
ολοκληρώθηκε τον 7ο του 2019. 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι, η αξιολόγηση των δράσεων που σχεδιάστηκαν για την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως συμβουλευτικά κέντρα για υποστήριξη γυναικών 
θυμάτων βίας, ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, λειτουργία της 
Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθνικής εμβέλειας καθώς και συμπληρωματικές –
υποστηρικτικές δράσεις προς τις παραπάνω δομές, ώστε να διερευνηθεί η συμβολή της παρέμβασης 
στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο των Θεματικών Στόχων 9 στα ΠΕΠ και 11i στο ΕΠΜΔΤ. 

Η αξιολόγηση εξετάζει την συνοχή, την προστιθέμενη αξία, την συνάφεια, την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοτικότητα των εν λόγω δράσεων στους ειδικούς στόχους της επενδυτικής 
προτεραιότητας 9iii. 

Από τα συμπεράσματα προκύπτει ότι η παρέμβαση συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Αναφορικά με τις επενδυτικές προτεραιότητες, 
διαπιστώνεται άμεση συνάφεια των δομών, με τις επενδυτικές προτεραιότητες 9.iii «Καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών» και 9.iv «Βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας». Λιγότερο άμεση διαπιστώνεται η συνάφεια με την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.i: 
«Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 
δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης».  

 Κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης: 

 Το δίκτυο αποτέλεσε για την πλειοψηφία των γυναικών ένα χώρο ασφάλειας, υποστήριξης και 
ενδυνάμωσης.  

 Οι υπηρεσίες που έλαβαν, ανταποκρίνονταν στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αφήνοντας ωστόσο 
περιθώρια βελτίωσης.  

 Οι υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση πρέπει να συνεχιστούν και στην επόμενη περίοδο. 
Αυτή η διάσταση του δικτύου μπορεί να γίνει πιο ορατή στην κοινωνία.  

 Διατυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης, όπως: Διασφάλιση της βιωσιμότητας με αξιοποίηση των 
αλλαγών του θεσμικού πλαισίου, Εφαρμογή των διευρυμένων υπηρεσιών, Πρόσθετες υπηρεσίες 
όπως αναβάθμιση στην εργασίας, εξισορρόπησης οικογενειακής-εργασιακής ζωής, δικαιωμάτων 
στο χώρο εργασίας, Διεύρυνση ωφελούμενου πληθυσμού, Ενίσχυση των δράσεων Δικτύωσης/ 
Διάχυσης/ Ευαισθητοποίησης, κλπ. 
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5 
«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020*»  

Τον 9ο του 2020, ολοκληρώθηκε η μελέτη αξιολόγησης της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην 
Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, με εξωτερικό αξιολογητή από την ΕΥΣΣΑ. 
Η αξιολόγηση αφορά τα εξής: 
Αξιολόγηση των χωρικών εργαλείων ως προς τη φάση σχεδιασμού των στρατηγικών με εξέταση των παρακάτω 
παραμέτρων 

 Εδαφικές περιοχές εφαρμογής χωρικών εργαλείων σε σχέση με τις εξειδικεύσεις του Εθνικού 
Χωροταξικού Σχεδιασμού 

 Χρηματοδότηση (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Θεματικοί στόχοι, Επενδυτικές 
Προτεραιότητες) σε σχέση με τα χωροταξικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τη δυναμική των περιοχών 
εφαρμογής. 

 Επάρκεια της κλίμακας παρέμβασης 

 Χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού εφαρμογής και ταχύτητα ενεργοποίησης (έκδοση εγκυκλίων, 
σχεδιασμός στρατηγικών, εγκρίσεις στρατηγικών από ΠΕΠ) 
Αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης όπως διαμορφώθηκε στο πλαίσιο των εγκεκριμένων 
στρατηγικών (Αποτίμηση επιχειρησιακής ενεργοποίησης –Διάσταση διακυβέρνησης) 

 Εύρος συμμετοχής εμπλεκομένων στη διαβούλευση κατά τη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής  

 Τρόπος και διαδικασίες διακυβέρνησης 
Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των 
χωρικών εργαλείων, και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών υλοποίησης ως προς την εξέλιξη των 
επιμέρους έργων και παρεμβάσεων 

 Προκηρύξεις, υποβολές, αξιολογήσεις, εγκρίσεις έργων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κάθε 
στρατηγικής 

 Ενεργοποίηση των συμπεριλαμβανομένων έργων της κάθε στρατηγικής (νομικές δεσμεύσεις, 
απορροφήσεις έργων – δράσεων – υποδράσεων)  

Αξιολογική αποτίμηση (Διάσταση υιοθέτησης ολοκληρωμένων τοποκεντρικών στρατηγικών) 

 Διευκόλυνση των συνεργειών με άλλες παρεμβάσεις, εργαλεία πολιτικής και στρατηγικές 

 Διαμόρφωση νέων διοικητικών ικανοτήτων (δεξιότητες, εμπιστοσύνη και ικανότητες των 
συμμετεχόντων φορέων, οργανωτικές αλλαγές δομών, συστημάτων, εργαλείων) 

 ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου (δίκτυα, κανόνες, σχέσεις και αξίες που διαμορφώνουν την 
ποσότητα και τη συνεργατική ποιότητα των αλληλεπιδράσεων στις περιοχές εφαρμογής). 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν κυρίως την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια και 
τις επιπτώσεις. Στην μελέτη εξετάστηκαν τα χωρικά εργαλεία που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η 
μελέτη αποτίμησε το σχεδιασμό τη διακυβέρνηση και την υλοποίηση των χωρικών εργαλείων στα 
Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020. 
Η αξιολόγηση διενεργείται με δεδομένα από: Εθνικό και Περιφερειακά Χωροταξικά πλαίσια, 
Προσκλήσεις υποβολής στρατηγικών (περιοχές εφαρμογής, χρηματοδοτικό σχήμα, ΘΣ, ΕΠ), 
Εγκεκριμένες στρατηγικές, στόχοι στρατηγικών και Προσκλήσεις, Εγκεκριμένα έργα στρατηγικών, 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος, πορεία υλοποίησης (νομικές δεσμεύσεις & πληρωμές) από ΟΠΣ. 
 

α/α 5 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«Αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα στην 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

Ολοκληρώθηκε 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος της αξιολόγησης ήταν η αποτίμηση των χωρικών εργαλείων ΟΧΕ, ΟΧΕ–
ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κυρίως ως προς 
την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια και τις επιπτώσεις. Στην 
μελέτη εξετάστηκαν τα χωρικά εργαλεία που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η μελέτη αποτίμησε το σχεδιασμό τη διακυβέρνηση 
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και την υλοποίηση των χωρικών εργαλείων στα Περιφερειακά Προγράμματα 
(ΠΕΠ) 2014-2020. 

Περιεχόμενο 1. Αξιολόγηση των χωρικών εργαλείων ως προς τη φάση σχεδιασμού των 
στρατηγικών με εξέταση των παρακάτω παραμέτρων 

 Εδαφικές περιοχές εφαρμογής χωρικών εργαλείων σε σχέση με τις 
εξειδικεύσεις του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού 

 Χρηματοδότηση (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Θεματικοί 
στόχοι, Επενδυτικές Προτεραιότητες) σε σχέση με τα χωροταξικά χαρακτηριστικά, τις 
ανάγκες και τη δυναμική των περιοχών εφαρμογής. 

 Επάρκεια της κλίμακας παρέμβασης 

 Χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού εφαρμογής και ταχύτητα ενεργοποίησης 
(έκδοση εγκυκλίων, σχεδιασμός στρατηγικών, εγκρίσεις στρατηγικών από ΠΕΠ) 

2. Αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης όπως διαμορφώθηκε 
στο πλαίσιο των εγκεκριμένων στρατηγικών (Αποτίμηση επιχειρησιακής 
ενεργοποίησης –Διάσταση διακυβέρνησης) 

 Εύρος συμμετοχής εμπλεκομένων στη διαβούλευση κατά τη φάση του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής  

 Τρόπος και διαδικασίες διακυβέρνησης 
3. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των χωρικών εργαλείων, και της αποτελεσματικότητας των 
μηχανισμών υλοποίησης ως προς την εξέλιξη των επιμέρους έργων και παρεμβάσεων 

 Προκηρύξεις, υποβολές, αξιολογήσεις, εγκρίσεις έργων και παρεμβάσεων 
στο πλαίσιο της κάθε στρατηγικής 

 Ενεργοποίηση των συμπεριλαμβανομένων έργων της κάθε στρατηγικής 
(νομικές δεσμεύσεις, απορροφήσεις έργων – δράσεων – υποδράσεων)  

4. Αξιολογική αποτίμηση (Διάσταση υιοθέτησης ολοκληρωμένων τοποκεντρικών 
στρατηγικών) 

 Διευκόλυνση των συνεργειών με άλλες παρεμβάσεις, εργαλεία πολιτικής και 
στρατηγικές 

 Διαμόρφωση νέων διοικητικών ικανοτήτων (δεξιότητες, εμπιστοσύνη και 
ικανότητες των συμμετεχόντων φορέων, οργανωτικές αλλαγές δομών, συστημάτων, 
εργαλείων) 

 ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου (δίκτυα, κανόνες, σχέσεις και αξίες που 
διαμορφώνουν την ποσότητα και τη συνεργατική ποιότητα των αλληλεπιδράσεων 
στις περιοχές εφαρμογής). 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Η αποτίμηση πραγματοποιείται με βάση ένα συνδυασμό παραμέτρων που 
καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές: 

1. Αποτελεσματικότητα 
2. Αποδοτικότητα 
3. Συνάφεια/Προστιθέμενη αξία 
4. Επιπτώσεις 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Ποια η συνάφεια του χωροταξικού σχεδιασμού με τις εγκεκριμένες 
στρατηγικές; 

 Ανταποκρίνεται η στρατηγική στα χαρακτηριστικά της περιοχής 
εφαρμογής και ενισχύει την δυναμική της; 

 Ποια είναι η χωρική-πληθυσμιακή κάλυψη των στρατηγικών, σε σχέση με 
τον χωροταξικό σχεδιασμό; 

 Ποιοι φορείς συνεισφέρουν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της 
στρατηγικής; 

 Πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες εφαρμογής ΟΧΕ, από την επιλογή των 
περιοχών μέχρι και την υλοποίηση των δράσεων; 

 Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι της χωρικής στρατηγικής όπως 
περιγράφονται στο ΕΠ; 
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 Σε τι ποσοστό διασφαλίσθηκε ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των 
παρεμβάσεων; 

 Πως θα αξιοποιηθεί η αποκτηθείσα εμπειρία στη νέα Π.Π. 2021-2027; 

Μέθοδος  Βιβλιογραφική Έρευνα 

 Έγγραφα τεκμηρίωσης 

 Έρευνα πεδίου (Ερωτηματολόγια στις ΔΑ) 

Δεδομένα  Εθνικό και Περιφερειακά Χωροταξικά πλαίσια 

 Προσκλήσεις υποβολής στρατηγικών (περιοχές εφαρμογής, 
χρηματοδοτικό σχήμα, ΘΣ, ΕΠ) 

 Εγκεκριμένες στρατηγικές, στόχοι στρατηγικών 

 Προσκλήσεις, Εγκεκριμένα έργα στρατηγικών, Δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος, πορεία υλοποίησης (νομικές δεσμ. & πληρωμές) από ΟΠΣ 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής 

Διάρκεια  Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 12/2019 
Συμβασιοποίηση της αξιολόγησης: 01/2020 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 09/2020 

Εκτιμώμενος π/υ 36.500 € (πλέον ΦΠΑ) 

Κύρια 
Συμπεράσματα 
Αξιολόγησης 

1. Πρόκληση αναδεικνύεται η έγκαιρη έναρξη της διαβούλευσης με στόχο την 
αποσαφήνιση των βασικών προτεραιοτήτων χωρικής και αστικής ανάπτυξης, καθώς 
και των μέσων επίτευξης τους.  

Άρα, απαιτείται η έναρξη της διαβούλευσης πριν την οριστικοποίηση των ΠΕΠ. 
2. Πρόκληση αποτελεί η διασφάλιση τεκμηριωτικής βάσης για τον 
προσδιορισμό προτεραιοτήτων χωρικής και αστικής ανάπτυξης και στη λογική αυτή η 
έγκριση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων συνδυαστικά με το νέο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, δημιουργούν ένα συστηματικό και 
επικαιροποιημένο πλαίσιο αναφοράς σε ότι αφορά το σχεδιασμό στρατηγικών για 
χωρική αστική ανάπτυξη. Ωστόσο ο προσδιορισμός τεκμηριωμένων προτεραιοτήτων 
δεν αρκεί και ιδιαίτερη πρόκληση είναι η διαμόρφωση μια συνολικής στρατηγικής 
αστικής ή χωρικής ανάπτυξης, που υπερβαίνει τις απαιτήσεις των ΟΧΕ και κινείται σε 
πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα (όπως ΣΟΑΠ). Οι απαιτούμενες διαδικασίες για την 
έγκριση τέτοιων Στρατηγικών (με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία) είναι αρκετά 
χρονοβόρες και έχουν συνολική διάρκεια που ξεπερνάει τα 3 χρόνια από την έναρξη 
του σχεδιασμού.  

Άρα, απαιτείται μια πρωτοβουλία διευκόλυνσης της θεσμοθέτησης τους.  
3. Ειδικά για τις ΟΧΕ-ΒΑΑ σε αστικές περιοχές, υπάρχει αναγκαιότητα μιας 
συνολικότερης θεώρησης των αναπτυξιακών προοπτικών της πόλης, της θέσης και του 
ρόλου της στην Ευρύτερη Περιοχή καθώς και των διεθνών διασυνδέσεων της και 
προοπτικών.  

Σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί από μόνο του το πληθυσμιακό κριτήριο για την επιλογή 
μιας ΒΑΑ, αλλά αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί με τη λειτουργία της πόλης και το ρόλο 
της στο ευρύτερο χωρικό πλαίσιο αναφοράς. 

4. Οι πολεοδομικές-χωρικές ρυθμίσεις στο επίπεδο των Περιοχών Παρέμβασης, 
που αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για τη διατύπωση της αναπτυξιακής 
προοπτικής της περιοχής, με δεδομένο ότι καθορίζεται σε υπερκείμενο επίπεδο και εκ 
των πραγμάτων τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, πρέπει να είναι συμβατά με τις 
αναπτυξιακές κατευθύνσεις τους.  

Πρέπει να επιδιωχθεί θεσμική κατοχύρωση ολοκληρωμένων στρατηγικών (Σχέδια 
Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων-ΣΟΑΠ, Περιοχές Ειδικών Χωρικών 
Παρεμβάσεων-ΠΕΧΠ), με την προϋπόθεση ότι θα απλουστευτούν και θα 
επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι για τις Περιοχές Παρέμβασης θα αποφευχθούν αποσπασματικές 
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λύσεις ανάγκης και θα υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε βάθος χρόνου 
ανεξάρτητα από προγραμματικές και πολιτικές περιόδους.  

5. Αναδεικνύεται ότι η διαδικασία σχεδιασμού και έγκρισης ήταν χρονοβόρα, 
καθώς 21 από τις 49 στρατηγικές εγκρίθηκαν το 2018 και το 2019. Η καθυστέρηση 
υποδηλώνει εν μέρει κάποιους περιορισμούς ικανότητας σε τοπικό επίπεδο, κατά την 
αντιμετώπιση των τεχνοκρατικών και διοικητικών απαιτήσεων για τη διαμόρφωση 
των στρατηγικών, παρότι το πλαίσιο και οι διαδικασίες διαμόρφωσης των 
στρατηγικών ήταν ήδη γνωστές από τις σχετικές εγκυκλίους σχεδιασμού, υλοποίησης 
και παρακολούθησης.  

Άρα, απαιτείται ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων για τη διαμόρφωση των 
προτεραιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, εντοπισμός των θεσμικών και διοικητικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ως φορείς και τοπικές κοινωνίες και σχεδιασμός 
ενός μείγματος πολιτικής που αντιστοιχεί καλύτερα στις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

6. Πρόκληση αποτελεί η πολυπλοκότητα των Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων, ανεξαρτήτως εργαλείου ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ ή ΤΑΠΤΟΚ, ως προς τον αριθμό 
των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που περιλαμβάνουν. Στην περίοδο 2014-2020 ο 
μέσος αριθμός Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ διαμορφώθηκε σε 
9,4 ενώ στο σύνολο της ΕΕ δεν υπερέβαινε τις 4, στις ανεπτυγμένες περιφέρειες και 
στις περιφέρειες σε μετάβαση, και τις 7 στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.  

Μία πιθανή βελτίωση θα μπορούσε να είναι μια πρόβλεψη στα νέα ΠΕΠ, που να 
επιτρέπει την ενσωμάτωση ενός αποκλειστικού άξονα προτεραιότητας για 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ με μεγάλη ευελιξία στη διάθεση των πόρων. 

7. Θεωρείται σημαντική η ενσωμάτωση της έξυπνης εξειδίκευσης στις 
Στρατηγικές ΟΧΕ. Τα πεδία εφαρμογής κυρίως για τις αστικές περιοχές είναι 
πολλαπλά, είναι όμως ιδιαίτερα κρίσιμο να υπάρξει επικέντρωση σε περιοχές 
εξειδίκευσης που διαθέτουν υψηλή δυναμική, κρίσιμη μάζα και υπάρχουν 
δυνατότητες και ευκαιρίες εξέλιξης.  

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η αξιοποίηση εδραιωμένων τομέων για την 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και να επιλεγούν συγκεκριμένα πεδία, που με βάση 
τον χαρακτήρα των Στρατηγικών ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ 2014-2020 και τις προτ/τητες 2021-27. 

8. Πρόκληση αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός φορέων υλοποίησης ΟΧΕ που 
ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διαχείριση τους. Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στις 
Αστικές Αρχές στην περίπτωση των ΟΧΕ-ΒΑΑ ή στους συντονιστές Φορείς στην 
περίπτωση των ΟΧΕ, είναι περιορισμένες. Για τις ΟΧΕ-ΒΑΑ πλήρης εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων υπάρχει μόνο για τις 4 Αστικές Αρχές στην Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο 
δεν υπήρξε μέριμνα ενίσχυσης αυτών των Φορέων, κυρίως σε στελεχιακό δυναμικό 
(η νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα μετακίνησης στελεχών της ΜΟΔ προς τις 
Αστικές Αρχές με πλήρη εκχώρηση αρμοδιοτήτων ψηφίστηκε μόλις στις 01/04/2019). 

Άρα, απαιτείται η ενθάρρυνση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων με παράλληλη ενίσχυση 
των φορέων για να αποκτήσουν οι τοπικές αρχές την πλήρη ιδιοκτησία των ΟΧΕ. 

9. Επιπλέον, δημιουργήθηκε περιορισμένος αριθμός νέων φορέων 
αποκλειστικά λόγω ενεργοποίησης ΟΧΕ. Η πλειοψηφία των στρατηγικών εκπονήθηκε 
και υλοποιείται από ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Στο επίπεδο των Στρατηγικών ΟΧΕ, ΟΧΕ-
ΒΑΑ δημιουργήθηκαν δυο νέοι φορείς και ένας νέος φορέας στο επίπεδο των ΤΑΠΤΟΚ. 

Άρα, απαιτείται η ενθάρρυνση δημιουργίας νέων δομών προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες διαχείρισης των ΒΑΑ-ΟΧΕ (ή νέων φορέων ή εξειδικευμένων δομών σε 
υφιστάμενους). Ειδικότερα, ο φορέας εφαρμογής της Στρατηγικής είναι σκόπιμο να 
συστήσει ειδική υπηρεσία εφαρμογής, διαχείρισης και παρακολούθησης των 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, ανεξαρτήτως εργαλείου ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ ή 
ΤΑΠΤΟΚ, κατάλληλα στελεχωμένης για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
υλοποίησης 

10. Η υπερβολική επικέντρωση σε τομεακούς/κλαδικούς δείκτες δημιουργεί την 
αντίληψη ότι μια ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική είναι μια συλλογή 
παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους, μετρούμενη με 
τους τυπικούς δείκτες του προγράμματος της ΕΕ. Μια τέτοια προσέγγιση δεν 
προσφέρει προστιθέμενη αξία από την άποψη της τοποκεντρικής πολιτικής. 



 

 
 

39 

Άρα, είναι κρίσιμο να υιοθετηθούν επιπλέον δείκτες επιπτώσεων, που μάλιστα 
συνδέονται με τους επιμέρους στρατηγικούς στόχους και τεκμηριώνονται με βάση τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα των περιοχών επέμβασης. 

11. Απαιτείται οργανωμένη παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής, 
με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων και την αντιμετώπιση τους. 

Άρα, πρέπει να διασφαλιστεί μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
υλοποίησης με διαχρονική βάση αξιόπιστων στοιχείων και δεικτών τεκμηρίωσης της 
λογικής της παρέμβασης, διασφάλιση συστηματικής συνεργασίας και 
αλληλοενημέρωσης όλων των φορέων υλοποίησης και χρηματοδότησης και έρευνες 
πεδίου για καταγραφή αλλαγών στις αντιλήψεις, πρακτικές και προοπτικές των 
εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, προτείνεται να υιοθετηθούν δείκτες 
«αποτύπωσης των διαδικασιών» ενδεικτικά ως προς τη διαδικασία και τη χρονική 
διάρκεια επιλογής και έγκρισης των στρατηγικών.  

12. Πρόκληση, τέλος, αποτελεί η επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης με 
ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα τη θεσμικά προβλεπόμενη υποχρέωση για διεξαγωγή 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, σχεδόν στο σύνολο των παρεμβάσεων που 
υλοποιούνται σε αστικές περιοχές. Επισημαίνεται ότι το 2019 εξαιρέθηκαν οι 
παρεμβάσεις που είναι ενταγμένες σε ΟΧΕ-ΒΑΑ και είναι προφανές ότι μια τέτοια 
ρύθμιση δεν θα είναι εφικτό να υπάρξει και για την προγραμματική περίοδο 2021-27. 

 
 

6 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ*» 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) υλοποίησε το έργο «Αξιολόγηση των Τοπικών 
Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» στο πλαίσιο της Πράξης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-
2020» «Δράσεις Οριζοντίου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας». 

Η δράση «Λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας» συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΠΠ 2014-2020, αρχικά από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του 
Δημοσίου Τομέα» για περίοδο έως 11 μήνες. Από το Νοέμβριο του 2018, σταδιακή ήταν η μετάβαση 
της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας τους, στα ΕΠ των δεκατριών (13) Περιφερειών για 
χρηματοδότηση ως το 2023.  

Σκοπός της αξιολόγησης ήταν η εκτίμηση της πορείας εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία Τοπικών 
Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» και της αποτελεσματικότητάς της σε σχέση με τις προτεραιότητες και την 
προσδοκώμενη λειτουργία της στο πλαίσιο της ΠΦΥ με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης 
του νέου μοντέλου υπηρεσιών για τις αναγκαίες δράσεις και τον μεσο-μακροπρόθεσμο 
προγραμματικό σχεδιασμό. Η μεθοδολογία αξιολόγησης βασίστηκε στη θεωρία μιας αναπτυξιακής 
παρέμβασης ή ενός συνόλου παρεμβάσεων (theory-based evaluation), στο θεωρητικό υπόβαθρο της 
Αξιολόγησης RIPI (Recently Implemented Policy Instruments & Interventions Theories). Ακολουθήθηκε 
μια δομημένη μεθοδολογία σύνθεσης δεδομένων από πρωτογενή στοιχεία του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης (από Υπ. Υγείας, ΕΔΕΥΠΥ, ΥΠΕ, ΤΟΜΥ), δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων, σε 
συνδυασμό με πρωτογενείς έρευνες με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, έρευνα γραφείου και 
ανάλυση του θεσμικού πλαισίου.  

Κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης: 

 Οι ΤΟΜΥ θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4461/2017 και προσφέρουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (καθολική δωρεάν υγειονομική περίθαλψη), εντός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας.  

 Η ανάπτυξη των ΤΟΜΥ ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017. Χρηματοδοτήθηκαν αρχικά από το 
ΕΠΜΔΤ και στη συνέχεια από τα ΠΕΠ.  

 Η ανάπτυξη των ΤΟΜΥ αντιμετώπισε εμπόδια στην κάλυψη θέσεων Οικογενειακών Ιατρών και 
την εξεύρεση κατάλληλων χώρων στέγασης.  
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 Το μοντέλο της διεπιστημονικής ομάδας οικογενειακής ιατρικής των ΤΟΜΥ, φαίνεται να 
αναγνωρίζεται και να αξιοποιείται περισσότερο και πιο αποτελεσματικά από τους πολίτες, όσο 
αυξάνεται η διείσδυση των ΤΟΜΥ στην τοπική κοινωνία.  

 Οι βασικές προτάσεις για την εξέλιξη των ΤΟΜΥ περιλάμβαναν: Εξέλιξη και ανάπτυξη των 
διεπιστημονικών ομάδων οικογενειακής ιατρικής, Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού, 
Οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ, Ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για 
την ενίσχυση της συνέχειας της φροντίδας, αναπτύσσοντας περαιτέρω και αξιοποιώντας τα 
ψηφιακά εργαλεία και συστήματα του ΕΣΥ, Σχεδιασμός βιώσιμου πλάνου χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης των διεπιστημονικών ομάδων υγείας.  

 

7 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 

Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον 6ο του 2021 και αφορά την αξιολόγηση της λειτουργίας των Κοινωνικών 
Δομών στην Περιφέρεια Ηπείρου, δηλ. δέκα (10) Κέντρα Κοινότητας, δεκαεπτά (17) Δομές Παροχής 
Βασικών Αγαθών, επτά (7) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, δύο (2) Κέντρα Διημέρευσης 
Ατόμων με Αναπηρία και μία (1) Δομή Αστέγων. 

Με αξιολογικά κριτήρια την Συνάφεια και τη Συνοχή, την Αποτελεσματικότητα, την Αποδοτικότητα 
και την Προστιθέμενη αξία, και με τη βοήθεια των πρωτογενών και των δευτερογενών δεδομένων 
που συνέλεξε ο Αξιολογητής,  κλήθηκε να απαντήσει σε αξιολογικά ερωτήματα και να εξάγει κάποια 
βασικά συμπεράσματα σχετικά με την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας.  

Η μελέτη αυτή ακολουθεί το κοινό πλαίσιο των προδιαγραφών όπως αυτές εκπονήθηκαν και 
απεστάλησαν από την ΕΥΣΕΚΤ. Αναλυτικότερα, για κάθε αξιολογικό κριτήριο τέθηκαν τα εξής 
ερωτήματα: 

Κριτήριο Αξιολόγησης 1: Συνάφεια και Συνοχή 
1.1. Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις;  
1.2. Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις; 
1.3. Ποιος ο βαθμός συνάφειας & συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων; 
Κριτήριο Αξιολόγησης 2: Αποτελεσματικότητα 
2.1. Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων; 
2.2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές;  
2.3. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα αποτελέσματα; 
2.4. Ποια είναι η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής 
Περιόδου; 
2.5. Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με τις 
κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες; 
2.6. Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και 
μηχανισμών παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 
2.7. Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων με βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους; 
Κριτήριο Αξιολόγησης 3: Αποδοτικότητα 
3.1. Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις υλοποιούνται 
κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος;  
3.2. Πώς διαφοροποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε 
σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους; 
Κριτήριο Αξιολόγησης 4: Προστιθέμενη Αξία 
4.1. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική 
κοινωνική πολιτική, η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ;  
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Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας, ο Αξιολογητής συνέλεξε στοιχεία από έρευνες πεδίου τόσο σε 
Συντονιστές και Υπευθύνους Έργων των Δομών, όσο και στα Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου αλλά και της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Παρατηρητήριου 
Κοινωνικής Ένταξης. Σημαντική πρωτογενής πηγή ήταν και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις 
έρευνες σε δείγμα των ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας των Κοινωνικών Φαρμακείων και των 
Κοινωνικών Παντοπωλείων, αλλά και έρευνες στο σύνολο των ωφελούμενων των Δομών Σίτισης, των 
ΚΗΦΗ και των ΚΔΗΦ αλλά και των δικαστικών συμπαραστατών τους.  

Στη Δευτερογενή έρευνα ο Αξιολογητής άντλησε στοιχεία από πηγές όπως η Εθνική Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), οι Αποφάσεις 
ένταξης και οι Προσκλήσεις των αξιολογούμενων Πράξεων, ο Οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας των 
Κέντρων Κοινότητας και των άλλων Δομών, τα δεδομένα των ωφελούμενων των Δομών από το 
σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και τα συστήματα των Δικαιούχων, 
αλλά και στοιχεία για τη λειτουργία των Δομών από το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης: 

Το κόστος για την υλοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης ήταν 18.800 (χωρίς ΦΠΑ).  

α/α 7 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«Αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ  Ήπειρος 
2014 -2020» 
Ολοκληρώθηκε 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020: 

 Κέντρα Κοινότητας (Κεντρικές Δομές, Παραρτήματα Ρομά) 

 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά 
Φαρμακεία, Συσσίτια) 

 Δομές Αστέγων (Υπνωτήρια) 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία 
(ΚΔΗΦ). 

Περιεχόμενο Αφορά την αξιολόγηση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, δηλ. δέκα (10) Κέντρα Κοινότητας, δεκαεπτά (17) Δομές Παροχής 
Βασικών Αγαθών, επτά (7) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, δύο (2) 
Κέντρα Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία και μία (1) Δομή Αστέγων. 
Με αξιολογικά κριτήρια την Συνάφεια και τη Συνοχή, την Αποτελεσματικότητα, 
την Αποδοτικότητα και την Προστιθέμενη αξία, και με τη βοήθεια των 
πρωτογενών και των δευτερογενών δεδομένων που συνέλεξε ο Αξιολογητής,  
κλήθηκε να απαντήσει σε αξιολογικά ερωτήματα και να εξάγει κάποια βασικά 
συμπεράσματα σχετικά με την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών της 
Περιφέρειας. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Συνάφεια 

 Συνοχή 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Η μελέτη αυτή ακολουθεί το κοινό πλαίσιο των προδιαγραφών όπως αυτές 

εκπονήθηκαν και απεστάλησαν από την ΕΥΣΕΚΤ. Αναλυτικότερα, για κάθε αξιολογικό 

κριτήριο τέθηκαν τα εξής ερωτήματα: 

Κριτήριο Αξιολόγησης 1: Συνάφεια και Συνοχή 
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1.1. Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν οι 
παρεμβάσεις;  
1.2. Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις; 
1.3. Ποιος ο βαθμός συνάφειας & συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων; 
Κριτήριο Αξιολόγησης 2: Αποτελεσματικότητα 
2.1. Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των 
παρεμβάσεων; 
2.2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς 
τις εκροές;  
2.3. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς 
τα αποτελέσματα; 
2.4. Ποια είναι η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΕΠ στο τέλος της 
Προγραμματικής Περιόδου; 
2.5. Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό 
σχεδιασμό αναφορικά με τις κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες; 
2.6. Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων και μηχανισμών παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 
2.7. Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων με βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους; 
Κριτήριο Αξιολόγησης 3: Αποδοτικότητα 
3.1. Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι 
παρεμβάσεις υλοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος;  
3.2. Πώς διαφοροποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των 
αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους; 
Κριτήριο Αξιολόγησης 4: Προστιθέμενη Αξία 
4.1. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην 
υφιστάμενη εθνική κοινωνική πολιτική, η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη 
χρηματοδότηση του ΕΚΤ;  

Μέθοδος Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων και των 
ωφελούμενων των Δομών/ πρωτογενής έρευνα πεδίου τόσο σε Συντονιστές και 
Υπευθύνους Έργων των Δομών, όσο και στα Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου αλλά 
και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και του 
Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και σε δείγμα των 
ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας των Κοινωνικών Φαρμακείων και των 
Κοινωνικών Παντοπωλείων, αλλά και έρευνες στο σύνολο των ωφελούμενων 
των Δομών Σίτισης, των ΚΗΦΗ και των ΚΔΗΦ αλλά και των δικαστικών 
συμπαραστατών τους. 

Δεδομένα Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας, ο Αξιολογητής συνέλεξε στοιχεία από 
έρευνες πεδίου τόσο σε Συντονιστές και Υπευθύνους Έργων των Δομών, όσο και 
στα Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου αλλά και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης. 
Σημαντική πρωτογενής πηγή ήταν και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις 
έρευνες σε δείγμα των ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας των Κοινωνικών 
Φαρμακείων και των Κοινωνικών Παντοπωλείων, αλλά και έρευνες στο σύνολο 
των ωφελούμενων των Δομών Σίτισης, των ΚΗΦΗ και των ΚΔΗΦ αλλά και των 
δικαστικών συμπαραστατών τους.  
Στη Δευτερογενή έρευνα ο Αξιολογητής άντλησε στοιχεία από πηγές όπως η 
Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), η Περιφερειακή Στρατηγική 
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), οι Αποφάσεις ένταξης και οι Προσκλήσεις των 
αξιολογούμενων Πράξεων, ο Οδηγός εφαρμογής και λειτουργίας των Κέντρων 
Κοινότητας και των άλλων Δομών, τα δεδομένα των ωφελούμενων των Δομών 
από το σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και τα 
συστήματα των Δικαιούχων, αλλά και στοιχεία για τη λειτουργία των Δομών από 
το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης έγινε από εξωτερικό αξιολογητή. 

Διάρκεια - Διάρκεια εκπόνησης: 5 μήνες 
- ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 6ος 2021  

Εκτιμώμενος 
π/υ 

18.800 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Κύρια 
Συμπεράσματα 
Αξιολόγησης 

o Διαμορφώθηκε ένα διευρυμένο δίκτυο κοινωνικών δομών 
αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια, 
το οποίο συνέβαλλε στην επίτευξη της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής 
για την κοινωνική ένταξη. 
o Καταγράφηκε υψηλός βαθμός ικανοποίησης των ωφελουμένων από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 
o Διατυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης, όπως: ΚΚ: βελτίωση της 
δημοσιότητας, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση του 
Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, επέκταση της συνεργασίας με τοπικούς 
φορείς, ΔΠΒΑ: επέκταση και σε άλλους Δήμους, ΚΔΗΦ: διασύνδεση με τοπικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, ΚΗΦΗ: παροχή καλύτερης πληροφόρησης για τις 
υπηρεσίες και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, Δομή Αστέγων: ενεργοποίηση 
του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενίσχυση των δράσεων προβολής/ 
δικτύωσης. 

 
 

8 «2η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020» 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 

Η 2η αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021 και αφορούσε 
όλους τους στόχους του Προγράμματος, τους Άξονες Προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους, με 
στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών 
στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. 

Η Αξιολόγηση αυτή εστιάζει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Ε.Π., στην επίτευξη 
των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν όψει και 
των νέων πόρων που θα κατανεμηθούν στα Ε.Π. Επιπρόσθετα, γίνεται διερεύνηση των αναγκών σε 
δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την επίπτωση των Προγραμμάτων.  

Τα σχετικά ερωτήματα ανά αξιολογικό κριτήριο είναι τα εξής: 
Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.  
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα 
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με χρονικό σημείο αναφοράς την 1/3/2020; Θεωρείται 
ικανοποιητική ή όχι;  
2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του Ε.Π.; Που 
εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι 
καθυστερήσεις αυτές;  
3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;  
4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και δεικτών άμεσου 
αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιούς 
παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;  
5. Επιπλέον της ανάλυσης των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, με βάση την 
οποία θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, 
απαιτείται ανάλυση των δεδομένων τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO11, CO15 - CO19 και CR01 – CR09) με χρονικό σημείο 
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αναφοράς την 1/3/2020. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων 
(φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος νοικοκυριού, μειονεκτούσες ομάδες), τα 
άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις, καθώς και να εντοπιστούν/επισημανθούν 
περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατά το σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων, 
ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές σε δείκτες που ενδεχομένως παρουσίασαν μη ικανοποιητικές τιμές 
επίτευξης.  
6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ 
για το 2023;  
7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;  
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.  
8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα 
Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2023 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και 
οικονομικοί δείκτες); Εντοπίζονται καθυστερήσεις και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις 
αυτές; Οι υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων 
κατά το σχεδιασμό παραμένουν επίκαιρες; Αν όχι, πού διαπιστώνονται αλλαγές και πού οφείλονται οι αλλαγές 
αυτές;  
9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της Αποτελεσματικότητας, 
προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023;  
10. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;  
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π.  
11. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και 
επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με χρονικό σημείο αναφοράς την 1/3/2020; 
12. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.; Εντοπίζονται 
προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους 
υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος;  
13. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;  
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.  
14. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι; Έχουν 
διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη 
και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο βαθμό παραμένουν 
επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος; Υπάρχει η 
ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής;  
15. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη 
επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023;  
16. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος;  
17. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης;  
Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.  
18. Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π. με στόχο να 
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα;  
19. Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.; Επηρεάζονται οι ειδικοί στόχοι του 
Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και η στοχοθεσία τους;  
20. Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των νέων πόρων τους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου 
Επιδόσεων του Ε.Π.; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες και στη στοχοθεσία τους για το 2023;  
21. Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης 
που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων;  
22. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π.;  

Η προσέγγιση και η μέθοδος είναι κυρίως ποιοτική, άμεση, εξωτερική και ολική ως προς το εύρος των 
δράσεων του Ε.Π. που θα αξιολογήσει (οι δράσεις όλων των πράξεων που θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι τον 2ο του 2021).  

 

Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

Σε ότι αφορά στα δεδομένα που απαιτούνται για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της Αξιολόγησης, η 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου παρέχει τις τιμές βάσης και στόχου. Σε ότι αφορά στις τιμές επίτευξης 
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όλων των δεικτών αποτελέσματος που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π., ο 
αξιολογητής μεριμνάει για τον προσδιορισμό τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ. Ιδιαίτερα, προσδιορίζει 
τις τιμές των δεικτών για τις οποίες απαιτείται έρευνα στη βάση ερωτηματολογίων, αφού 
διαμορφωθεί κατάλληλη μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο (05504).  

Βασική πηγή παροχής πληροφορίας και στοιχείων εκτός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ) αποτελεί και η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 
οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://cohesiondata.ec.europa.eu/.  

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου, στη βάση ενδεχόμενων μελλοντικών Οδηγιών της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ.  

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης 

Το κόστος για την υλοποίηση της τελικής αξιολόγησης εφαρμογής του προγράμματος ήταν 40.000 € 
(χωρίς ΦΠΑ).  

α/α 8 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«2η Αξιολόγηση εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου  2014-2020» 
Ολοκληρώθηκε 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Η 2η αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 
2021 και αφορούσε όλους τους στόχους του Προγράμματος, τους Άξονες 
Προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους, με στόχο να διαπιστώσει την 
απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών 
στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. 
Η Αξιολόγηση αυτή εστιάζει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 
του Ε.Π., στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην 
επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν όψει και των νέων πόρων που θα 
κατανεμηθούν στα Ε.Π.  

Περιεχόμενο Η 2η αξιολόγηση θα αφορά όλους τους στόχους του Προγράμματος, τους 
Άξονες Προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους, των πράξεων που θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι και τον 2ο του 2020.  

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων που είχαν αρχικά τεθεί  

 η αποδοτικότητα των στόχων του Προγράμματος που επιτεύχθηκαν σε 

σχέση με το κόστος τους  

 το Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π. 

 η Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

του Ε.Π. και 

 η Αναθεώρηση του Ε.Π.  

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.  
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους 
αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με 
χρονικό σημείο αναφοράς την 1/3/2020; Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι;  
2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής 
ΕΤΠΑ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; 
Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;  
3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;  
4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής 
ΕΚΤ και δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι 
καθυστερήσεις αυτές;  
5. Επιπλέον της ανάλυσης των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων, με βάση την οποία θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα στις 
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αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, απαιτείται ανάλυση των 
δεδομένων τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO11, CO15 - CO19 και CR01 – CR09) 
με χρονικό σημείο αναφοράς την 1/3/2020. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να 
παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, 
μορφωτικό επίπεδο, είδος νοικοκυριού, μειονεκτούσες ομάδες), τα άμεσα 
αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις, καθώς και να 
εντοπιστούν/επισημανθούν περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης 
κατά το σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές 
σε δείκτες που ενδεχομένως παρουσίασαν μη ικανοποιητικές τιμές επίτευξης.  
6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται 
επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και 
σε επίπεδο δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ για το 2023;  
7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;  
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.  
8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου 
Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2023 (Δείκτες 
εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες); Εντοπίζονται 
καθυστερήσεις και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές; Οι 
υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου 
Επιδόσεων κατά το σχεδιασμό παραμένουν επίκαιρες; Αν όχι, πού διαπιστώνονται 
αλλαγές και πού οφείλονται οι αλλαγές αυτές;  
9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της 
Αποτελεσματικότητας, προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του 
Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023;  
10. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;  
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π.  
11. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα 
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με 
χρονικό σημείο αναφοράς την 1/3/2020; 
12. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του 
Ε.Π.; Εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και 
διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με 
τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος;  
13. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;  
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγ. του Ε.Π.  
14. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν 
επίκαιροι; Έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης 
του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο βαθμό παραμένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του 
Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος; Υπάρχει η ανάγκη 
δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής;  
15. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση 
τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των 
δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023;  
16. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του 
Προγράμματος;  
17. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της 
λογικής της παρέμβασης;  
Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.  
18. Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του 
Ε.Π. με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα;  
19. Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.; Επηρεάζονται 
οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος, 
καθώς και η στοχοθεσία τους;  
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20. Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των νέων πόρων τους δείκτες και την 
επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες 
και στη στοχοθεσία τους για το 2023;  
21. Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, 
βάσει της ανάλυσης που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των 
νέων πόρων;  
22. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης 
του Ε.Π.;  

Μέθοδος Η προσέγγιση και η μέθοδος είναι κυρίως ποιοτική, άμεση, εξωτερική και 
ολική ως προς το εύρος των δράσεων του Ε.Π. που θα αξιολογήσει. 

Δεδομένα Σε ότι αφορά στα δεδομένα που απαιτούνται για τη διενέργεια και ολοκλήρωση 
της Αξιολόγησης, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου παρέχει τις τιμές βάσης και 
στόχου. Σε ότι αφορά στις τιμές επίτευξης όλων των δεικτών αποτελέσματος 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π., ο αξιολογητής 
μεριμνάει για τον προσδιορισμό τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ. Ιδιαίτερα, 
προσδιορίζει τις τιμές των δεικτών για τις οποίες απαιτείται έρευνα στη βάση 
ερωτηματολογίων, αφού διαμορφωθεί κατάλληλη μεθοδολογία και 
ερωτηματολόγιο (05504).  
Βασική πηγή παροχής πληροφορίας και στοιχείων εκτός του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αποτελεί και η πλατφόρμα ανοιχτών 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα: https://cohesiondata.ec.europa.eu/.  
Επίσης, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, στη βάση ενδεχόμενων μελλοντικών Οδηγιών της 
ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης έγινε από εξωτερικούς αξιολογητές. 

Διάρκεια - Διάρκεια εκπόνησης: 6 μήνες 
- Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 6ο 2021 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

40.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Κύρια 
Συμπεράσματα 
Αξιολόγησης 

Ο συνολικός απολογισμός του σχεδιασμού και της εφαρμογής κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο αξιολογείται με θετικό πρόσημο, διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνεται και από 
τα παρακάτω ενδεικτικά επιτεύγματα (έως την περίοδο αναφοράς της 2ης αξιολόγησης 
της εφαρμογής): 
 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα: ολοκληρώθηκαν 102 επενδυτικά σχέδια για 

ηλεκτρονικό επιχειρείν, 2 επενδυτικά σχέδια για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ 
υπηρεσιών, 1 επενδυτικό σχέδιο για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στηρίχθηκαν 
135 επιχειρήσεις από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Σημειώνεται επίσης ότι αναμένεται η στήριξη 
3,9χιλ. επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. 

 Περιβάλλον: ενισχύθηκαν 360 νοικοκυριά για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, 
αναπτύχθηκαν 3 συστήματα αξιολόγησης των επιπτώσεων από την κλιματική 
αλλαγή, υλοποιήθηκε 1 δράση πρόληψης/ αντιμετώπισης κινδύνων από 
κατολισθητικά φαινόμενα, 14,3χιλ. άτομα εξυπηρετούνται από ολοκληρωμένα 
έργα ύδρευσης, 10,6χιλ. εκτάρια οικοτόπων απέκτησαν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης,  8,4χιλ. τ.μ. δημιουργήθηκαν/ αποκαταστάθηκαν στο πλαίσιο της 
αστικής αναζωογόνησης. 

 Υποδομές μεταφορών: ολοκληρώθηκε μια παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στην Περιφέρεια. 

 Υποδομές εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας: Βελτιώθηκε 1 υγειονομική μονάδα, 
δημιουργήθηκαν/ αναβαθμίστηκαν 13 κοινωνικές υποδομές, ενισχύθηκαν 
υποδομές πρόνοιας, φροντίδας, στέγασης συνολικής δυναμικότητας 82 ατόμων,  
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κατασκευάστηκαν/ αναβαθμίστηκαν εκπαιδευτικές υποδομές δυναμικότητας 51 
χιλ. ατόμων. 

 Κοινωνική Ένταξη:  
- Στηρίχθηκαν 12,2χιλ. άτομα για την αποδέσμευση από τη φροντίδα 

εξαρτημένων ατόμων/ συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ (πληρωμή παιδικών 
σταθμών/ ΚΔΑΠ).  

- Ενισχύθηκε η λειτουργία άνω των 40 κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (ΚΚ, ΔΠΒΑ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΣΥΔ, 
Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, Δομές Αστέγων), από τις οποίες 
υποστηρίχθηκαν 29,5χιλ. άτομα. 

- Ενισχύθηκαν άνω των 90 σχολικών μονάδων για εξειδικευμένη εκπαιδευτική 
υποστήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

- Στηρίχθηκαν δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (λειτουργία 9 ΤΟΜΥ), 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (40 επωφελούμενοι) και ψυχικής υγείας (29 
επωφελούμενοι).  

 Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση των τομέων δραστηριότητας στους οποίες 
δραστηριοποιείται το ΠΕΠ Ηπείρου, παραμένει επίκαιρη η στόχευση του Προγράμματος 
για την επίτευξη των πέντε Στρατηγικών Στόχων. Επιβεβαιώνεται ο υψηλός βαθμός 
συνάφειας και συνέργειας του αναπτυξιακού σχεδιασμού ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Σημαντική είναι η συνεισφορά του προγράμματος στην αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19 με την ένταξη σ’ αυτό νέων εξειδικευμένων 
δράσεων. Περαιτέρω προσαρμογή του Ε.Π. για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας και την ομαλή ολοκλήρωσή του. Ολοκλήρωση ενταγμένων έργων. 

 
 

9 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19*»  

Τον Ιούλιο του 2022, ανατέθηκε η μελέτη αξιολόγησης σε εξωτερικό αξιολογητή από την ΕΥΚΕ  και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 5ο 2023.  

  Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση της επίδρασης των πόρων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας της COVID-19. Η πανδημία Covid-19 οδήγησε σε 
ύφεση τόσο την παγκόσμια οικονομία, όσο και την οικονομία της χώρας μας. Η σφοδρότητα και η 
συνεχιζόμενη ένταση της πανδημίας ήταν τέτοια που οι επιδράσεις της έγιναν άμεσα αντιληπτές σε 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η επιβολή μέτρων περιορισμού διασποράς του 
κορωνοϊού, πριν την παραγωγή και η γενικευμένη διάθεση του εμβολίου έναντι της νόσου Covid-19, 
αποτέλεσαν μονόδρομο για τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών του πλανήτη, περιορίζοντας σε 
σημαντικό βαθμό την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και κατά συνέπεια την 
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.  

  Αφορά τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω: 

 Παροχής οικονομικών και άλλων ενισχύσεων όλων των κλάδων που υπέστησαν παύση ή 
περιορισμό των δραστηριοτήτων τους λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας. 

 Παροχής οικονομικών και άλλων ενισχύσεων προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες των κλάδων 
που επλήγησαν ιδιαίτερα από τα μέτρα περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού, προκειμένου να 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να βοηθηθούν στην επανεκκίνηση της λειτουργίας τους. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν τις Επιπτώσεις στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στην 
απασχόληση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Τα δεδομένα θα συλλεγούν είτε μέσω της έρευνας πεδίου είτε μέσω συμπληρωματικού διαθεσίμου 
υλικού μικροδεδομένων που θα παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο 
να ζητηθούν πληροφορίες για την εξέλιξη της απασχόλησης πριν και μετά την δράση, καθώς και 
πληροφορίες προσαρμογής – βιωσιμότητας – μελλοντικής προόδου των επιχειρήσεων. 
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α/α 9 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«Μελέτη αποτίμησης της επίδρασης των πόρων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας της COVID-19*» 
Σε εξέλιξη 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση της επίδρασης των πόρων του 
ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας της 
COVID-19. Η πανδημία Covid-19 οδήγησε σε ύφεση τόσο την παγκόσμια 
οικονομία, όσο και την οικονομία της χώρας μας. Η σφοδρότητα και η 
συνεχιζόμενη ένταση της πανδημίας ήταν τέτοια που οι επιδράσεις της έγιναν 
άμεσα αντιληπτές σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η επιβολή 
μέτρων περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού, πριν την παραγωγή και η 
γενικευμένη διάθεση του εμβολίου έναντι της νόσου Covid-19, αποτέλεσαν 
μονόδρομο για τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών του πλανήτη, 
περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα 
και κατά συνέπεια την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.  

Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, ελήφθησαν μία σειρά από μέτρα σε δράσεις 
για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Η γνώση των επιδράσεων των 
μέτρων σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο αποτελεί σημαντικό ζήτημα για 
την ενίσχυση και υποβοήθηση των τομέων και των κλάδων που επλήγησαν.  

Περιεχόμενο Η αξιολόγηση θα εκπονηθεί οριζόντια από την ΕΥΚΕ. Ειδικότερα, αφορούν τις 
δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω: 
• Παροχής οικονομικών και άλλων ενισχύσεων όλων των κλάδων που 
υπέστησαν παύση ή περιορισμό των δραστηριοτήτων τους λόγω της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας. 
• Παροχής οικονομικών και άλλων ενισχύσεων προς επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες των κλάδων που επλήγησαν ιδιαίτερα από τα μέτρα περιορισμού 
διασποράς του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 
και να βοηθηθούν στην επανεκκίνηση της λειτουργίας τους. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Επιπτώσεις στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στην απασχόληση σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις και στους κλάδους που 
ενισχύθηκαν; 

 Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας;  
 Προσαρμόστηκαν οι επιχειρήσεις στις νέες συνθήκες της αγοράς και στις 

μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες; (δηλαδή τις νέες πανδημικές 
συνθήκες που έφεραν περιορισμούς ή/και νέες συνήθειες πελατών ή/και 
προμηθευτών). 

 Ενισχύθηκε η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων; (δηλαδή η μεσο-βραχυχρόνια 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη διάρκεια της πανδημίας).  

 Δημιουργήθηκε η βάση για την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων στην 
επόμενη ημέρα; (δηλαδή στη δημιουργία ενός νέου, αναπτυξιακού τρόπου 
λειτουργίας των επιχειρήσεων με αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι σε 
προκλήσεις όπως η πανδημία κορωνοϊού). 

Μέθοδος Η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για να προσδιοριστεί η 
επίδραση των δράσεων θα ποικίλει ανάλογα με την εξεταζόμενη διάσταση και τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, θα ακολουθηθεί μία άμεση-
αξιολογική προσέγγιση, καθώς και μία έμμεση, στην οποία θα συγκρίνεται το 
«πριν» με το «μετά». 
Οι προσεγγίσεις είναι οικονομετρικές και επιλέχθηκαν διότι η οικονομετρική 
προσέγγιση (α) παρέχει το πλέον κατάλληλο αναλυτικό εργαλείο για την 
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αποτίμηση της επιδράσεως μεταβολών ή την αποτίμηση του πώς μεταβολές ή 
επιδόσεις  ερμηνεύονται από επιμέρους παράγοντες, ενώ (β) επιτρέπει την 
απομόνωση των επιδράσεων επιμέρους παραγόντων. 
Η μελέτη απαιτεί τη λήψη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων, η 
οποία λήψη, ιδανικά, διενεργείται στην βάση τριών κριτηρίων/διαστάσεων, 
συγκεκριμένα, του χώρου, του κλάδου και του μεγέθους των επιχειρήσεων.  
Η κατάλληλη μέθοδος είναι αυτή της Στρωματοποιημένης Τυχαίας 
Δειγματοληψίας (Stratified Random Sampling), καθώς ο πληθυσμός των 
επιχειρήσεων χωρίζεται με εύλογο τρόπο σε διακριτά και ομοιογενή στο 
εσωτερικό τους στρώματα: ανά περιφέρεια, ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας και ανά τάξη μεγέθους της επιχειρήσεως. (βλ. ενδεικτικά 
Cochran, 1966· Μπένος, 1991· Thompson, 2012). 

Δεδομένα Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της μελέτης, είναι σκόπιμο να συλλεχθούν 
και να αναλυθούν στοιχεία που αφορούν: 

i. Σε στοιχεία της επιχείρησης, όπως είναι ο κλάδος οικονομικής 
δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ύψος της απασχόλησης, το ύψος 
του κύκλου εργασιών και το ύψος του ισολογισμού των οικονομικών μονάδων 
κατά τα προηγούμενα έτη, αλλά και μετά τη λήψη ενίσχυσης. 

ii. Στις διαστάσεις των αξιολογικών ερωτημάτων της επιχειρηματικότητας, 
μετά την ένταξη ή την μη ένταξη στις δράσεις ενίσχυσης.  

Αυτά τα στοιχεία θα συλλεγούν είτε μέσω της έρευνας πεδίου είτε μέσω 
συμπληρωματικού διαθεσίμου υλικού μικροδεδομένων που θα παρασχεθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να ζητηθούν πληροφορίες για 
την εξέλιξη της απασχόλησης πριν και μετά την δράση, καθώς και πληροφορίες 
προσαρμογής – βιωσιμότητας – μελλοντικής προόδου των επιχειρήσεων. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  Συμβασιοποίηση: 6 Ιουλίου 2022 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 06/05/2023 

Δυνατότητα παράτασης που δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50% του αρχικού χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης. 

π/υ 50.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%) 

 
 

10 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ*»  

Κατά το έτος 2021, ανατέθηκε η μελέτη αξιολόγησης των Δράσεων Ειδικής Αγωγής σε εξωτερικό 
συνεργάτη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΒΜ  και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 7ο 2023.  
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση για τις δράσεις : 
1. Εξατομικευμένης υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(κατά τα σχολικά έτη 2014-2021) του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ 
2. Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 
- του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ (2014-2021), και 
- των 12 Περιφερειακών ΕΠ (2015-2021). 
3. Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2015-2018) και Ενίσχυση 
Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης (2018-2021) του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ, 
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γίνεται με στόχο την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ως άνω δράσεων ως προς τους στόχους των 
ΕΠ και με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων στο σχεδιασμό των επόμενων κύκλων 
υλοποίησης του Προγράμματος και της ΠΠ 2021-2027. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην Συνάφεια-Καταλληλότητα, Αποτελεσματικότητα και 
Επιπτώσεις, Αποδοτικότητα και Προστιθέμενη αξία των δράσεων που υλοποιήθηκαν. 
Η αξιολόγηση διενεργείται με τη συλλογή πρωτογενών και επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων. 
Στη Μεθοδολογία που προτάθηκε διαμορφώθηκαν τα επιμέρους Αξιολογικά Ερωτήματα ανά 
Κριτήριο Αξιολόγησης, προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχες πηγές δεδομένων (ΟΠΣ, στοιχεία της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΘ, λοιπές αξιολογήσεις, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, κ.α.), για 
την αξιολόγησή τους. Ως προς τα πρωτογενή δεδομένα αυτά θα συλλεχθούν κατόπιν έρευνας σε 
ωφελούμενους, εκπαιδευτικούς, στελέχη σχεδιασμού των δράσεων, δικαιούχους, στελέχη 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιτροπών. Η έρευνα θα διεξαχθεί με ερωτηματολόγια, ατομικές 
συνεντεύξεις και με συνεδρίες ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups). 
 

α/α 10 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής :  
1) Εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ  

2) Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην 
Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  και 
δράσεων (ΕΠ 10.1 και 9.3)»  

Σε εξέλιξη 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αφορά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση για τις Πράξεις που υλοποιήθηκαν την ΠΠ 
2007-2013 και στην ετήσια αξιολόγηση για τα έτη 2014-2021 

Περιεχόμενο Οι δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑμεΑ, εντάσσονται στις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες 10.1 και 9iii και έχουν ως στόχο την παραμονή στο εκπαιδευτικό 
σύστημα μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της 
εφαρμογής πράξεων εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα και Επιπτώσεις 
 Αποδοτικότητα  
 Συνάφεια - Καταλληλότητα 
 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Βασικά Ερωτήματα της αξιολόγησης αποτελούν:  

 η συνεισφορά στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων με 
έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης εντός του πλαισίου 
υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό 
(μαθητές με αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), 

 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τις δομές καθώς και τα 
συστήματα παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης και εξατομικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης (με έμφαση στην αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας τους)  

 η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τους στόχους των επιμέρους 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Μέθοδος Για κάθε αξιολογικό κριτήριο σχεδιάστηκε η κατάλληλη μέθοδος αξιολόγησης. Η 
έρευνα περιλαμβάνει: α) πρωτογενή ποσοτική και ποιοτική έρευνα πεδίου σε δείγμα 
ωφελουμένων, β) δευτερογενή / βιβλιογραφική έρευνα, γ) διενέργεια ατομικών 
συνεντεύξεων με δομημένα ερωτηματολόγια και δ) σύνθεση - ανάλυση των 
αποτελεσμάτων, απάντηση των ερωτημάτων αξιολόγησης και εκπόνηση της 
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συνολικής έκθεσης αξιολόγησης. Η πλήρης μεθοδολογία αναλύεται στο Παραδοτέο Α 
της μελέτης. 

Δεδομένα Τα δεδομένα που αξιοποιούνται για τη διεξαγωγή της μελέτης, περιλαμβάνουν: 

- βιβλιογραφικές αναφορές και το σύνολο των δεδομένων των πράξεων, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

- Ανάλυση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος του ΟΠΣ: 

 11501 «Αριθμός Σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»  

 11502 «Αριθμός μαθητών που επωφελούνται», ως πρόσθετος (μη επιχειρησιακός) δείκτης  

 11503 «Αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες»  

 CO22 «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο», ως πρόσθετος (μη επιχειρησιακός) δείκτης. 

- πρωτογενή δεδομένα από την έρευνα που θα διεξαχθεί, 

- και άλλα δεδομένα κατά περίπτωση κριτηρίου όπως περιγράφονται στο Παραδοτέο Α – 
Μεθοδολογία υλοποίησης της αξιολόγησης. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Η μελέτη διεξάγεται από την ICAP Advisory ΑΕ 

Διάρκεια  Ημερομηνία προκήρυξης της αξιολόγησης: 29/04/2021 

Ημερομηνία συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 19/07/2021 

Προβλεπόμενη Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 01/07/2023 

Εκτιμώμενος 
π/ϋ 

59.000,00 € 

Βασικά 
αποτελέσματα 
αξιολόγησης 

Σύμφωνα με το Παραδοτέο Β – Έκθεση Ποιοτικών Ευρημάτων, αναφέρονται παρακάτω 
συμπεράσματα: 
 Η αποτελεσματικότητα των δράσεων τόσο ως προς τις εκροές και για τις τρεις (3) 
δράσεις Ειδικής Αγωγής παρουσιάζουν ποσοστά επίτευξης που υπερκαλύπτουν τους στόχους 
που είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό των Πράξεων / Δράσεων καθιστώντας τις Πράξεις / Δράσεις 
αποτελεσματικές.  
 Όσον αφορά την αποδοτικότητα σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη 
του οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων για τη Δράση «Πρόγραμμα εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
και 2020- 2021)» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, συμπεραίνεται ότι είναι 
πολύ ικανοποιητική παρουσιάζοντας υψηλά ποσοστά απορρόφησης. Όσον αφορά την 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας ως προς το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο και τις 
αποκλίσεις με τον αρχικό σχεδιασμό συμπεραίνεται ότι οι πράξεις της εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης από τα ΠΕΠ υλοποιήθηκαν με μικρότερο κόστος από αυτό που 
είχε αρχικά προσδιορισθεί, καθιστώντας τις πράξεις πολύ αποδοτικές. 
 Aξιοποιώντας ειδικές Μήτρες Συνάφειας, εξετάστηκαν τα κριτήρια Συνάφειας και 
Συνοχής, όπου επιβεβαιώθηκε ότι οι δράσεις Ειδικής Αγωγής είναι αποτέλεσμα Εθνικών 
Στρατηγικών και προτεραιοτήτων όπως η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, το Εθνικό 
Πλαίσιο Στρατηγικής για τη μείωση της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα, το σχέδιο Στρατηγικής 
για την Αποϊδρυματοποίηση, ενώ λαμβάνουν υπόψη, κατά τον προγραμματικό σχεδιασμό 
τους και τις ανάγκες της ομάδας στόχου (άτομα με αναπηρία). Οι δράσεις Ειδικής Αγωγής 
παρουσιάζουν συνάφεια επίσης με την αρχιτεκτονική των Περιφερειακών Στρατηγικών 
Κοινωνικής Ένταξης αλλά και με τις ανάγκες της ομάδας στόχου. 
 Όσον αφορά το βαθμό συνάφειας & συνοχής των παρεμβάσεων σε σχέση με τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί με τον θεματικό στόχο, την επενδυτική 
προτεραιότητα και τον ειδικό στόχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι υπό αξιολόγηση 
Δράσεις Ειδικής Αγωγής εμφανίζουν υψηλή συνάφεια με τους Ε. Σ. που έχουν τεθεί. 
 Η αποτελεσματικότητα των δράσεων τόσο ως προς τις εκροές και για τις τρεις (3) 
δράσεις Ειδικής Αγωγής παρουσιάζουν ποσοστά επίτευξης που υπερκαλύπτουν τους στόχους 
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που είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό των Πράξεων / Δράσεων καθιστώντας τες 
αποτελεσματικές. Όσον αφορά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας ως προς το μοναδιαίο 
κόστος ανά ωφελούμενο και τις αποκλίσεις με τον αρχικό σχεδιασμό συμπεραίνεται ότι οι 
πράξεις της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης από τα ΠΕΠ υλοποιήθηκαν με 
μικρότερο κόστος από αυτό που είχε αρχικά προσδιορισθεί, καθιστώντας τις πράξεις πολύ 
αποδοτικές. 

 

11 
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΠ 
2014-20*» 

Η αξιολόγηση εκπονείται οριζόντια από την ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Αφορά τους ειδικούς στόχους που περιλαμβάνονται στις 
επενδυτικές προτεραιότητες/θεματικούς στόχους που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε κάθε ΠΕΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-20. Η 
αξιολόγηση θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
μόνο κατά το μέρος εκείνο που σχετίζεται με τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στο κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα. 

Θα εκπονηθεί με Theory-bassed προσέγγιση. Οι τυπικές μέθοδοι περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις 
βιβλιογραφίας, ανάλυση διοικητικών δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων, συνεντεύξεις και 
ερωτηματολόγια με σκοπό την αναδημιουργία και επαλήθευση της λογικής παρέμβασης. 

 Σε ότι αφορά τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν Δείκτες εκροών και αποτελέσματος των ΠΕΠ ανά 
επενδυτική προτεραιότητα των ΘΑ και Δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των 
στρατηγικών RIS3 που έχουν οριστεί στο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Στρατηγικών RIS, καθώς και Περιφερειακοί δείκτες IUS.  

α/α 11 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων Έξυπνης Εξειδίκευσης στα ΠΕΠ 2014-
2020*»  

Σε εξέλιξη 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από τις δράσεις 
Έξυπνης Εξειδίκευσης που προβλέπονται στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων 
1(Επενδυτικές προτεραιότητες 1α, 1β), 2(Επενδυτικές προτεραιότητες 2α, 2β),3 
(Επενδυτικές προτεραιότητες 3α,3γ,3δ) και 8 (Επενδυτική προτεραιότητα 3γ) για 
κάθε ΠΕΠ μέσω  της συμβολής των συγχρηματοδοτούμενων έργων στην 
ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ή/και την εφαρμογή προϊόντων 
έρευνας/τεχνολογίας στον επιχειρηματικό ιστό της κάθε Περιφέρειας. 

Περιεχόμενο Η αξιολόγηση θα εκπονηθεί οριζόντια από την ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την 
ΕΥΣΕΚΤ. Αφορά τους ειδικούς στόχους που περιλαμβάνονται στις επενδυτικές 
προτεραιότητες/θεματικούς στόχους που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
σκοπών της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε κάθε ΠΕΠ για την 
προγραμματική περίοδο 2014-20. Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις 
από την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μόνο κατά το μέρος 
εκείνο που σχετίζεται με τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στο κάθε 
Περιφερειακό Πρόγραμμα. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Επιπτώσεις 



 

 
 

54 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Έχουν προσεγγιστεί οι στόχοι της Περιφερειακής RIS3 σε ικανοποιητικό βαθμό; 

 Η επιλογή των δράσεων στο ΠΕΠ έχει προκύψει σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας 
επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS3 της Περιφέρειας; 

 Η συνεργασία των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων συνέβαλλε  στη 
δημιουργία νέων προϊόντων ή στη βελτίωση των υπαρχόντων; 

 Η υλοποίηση των δράσεων συνέβαλλε στην αύξηση της απασχόλησης; 

 Η υλοποίηση των δράσεων συνέβαλλε στη δημιουργία νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων; 

 Συνέβαλε η υλοποίηση των δράσεων στην αύξηση της εξωστρέφειας και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων; 

 Σε ποιο βαθμό εντοπίζονται εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων και αποτελεσμάτων (πχ. 
Εθνικές πολιτικές, οικονομικές τάσεις, αλλαγές στην περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα, έκτακτες πολιτικοοικονομικές καταστάσεις κλπ).  

 Διαπιστώνεται η ανάγκη υιοθέτησης ενός διαφορετικού μίγματος παρεμβάσεων  
το οποίο θα συμβάλλει καλύτερα στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων και στόχων της  περιφερειακής στρατηγικής; 

Η ανωτέρω αποτύπωση των αξιολογικών ερωτημάτων δεν είναι εξαντλητική. Μπορούν 
να συμπληρωθούν επιπλέον ερωτήματα, πιο εξειδικευμένα, στην περίπτωση που αυτό 
απαιτηθεί για κάποιες Περιφέρειες 

Μέθοδος Theory-bassed προσέγγιση. Οι τυπικές μέθοδοι περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις 
βιβλιογραφίας, ανάλυση διοικητικών δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων, 
συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια με σκοπό την αναδημιουργία και 
επαλήθευση της λογικής παρέμβασης 

Δεδομένα Δείκτες εκροών και αποτελέσματος των ΠΕΠ ανά επενδυτική προτεραιότητα 
των ΘΑ. 

Δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 που 
έχουν οριστεί στο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Στρατηγικών RIS. 

Περιφερειακοί δείκτες IUS.  

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  Συμβασιοποίηση: Απρίλιος 2023 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 31/12/2023 

Εκτιμώμενος π/υ 54.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) 

 

12 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020*» 

Η αξιολόγηση εκπονείται οριζόντια από την ΕΥΣΣΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023. Αφορά τους ειδικούς στόχους που περιλαμβάνονται στις 
επενδυτικές προτεραιότητες/θεματικούς στόχους που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών των 
Χωρικών Στρατηγικών σε κάθε ΠΕΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-20. Η αξιολόγηση  εστιάζει 
στα αποτελέσματα και στις επιπτώσεις της υλοποιούμενης ΟΧΕ. Μέσα στον κύκλο προγραµµατισµού, 
τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις σχετίζονται µε τους στόχους που απορρέουν από τις ανάγκες που 
εντοπίζονται στην περιοχή όπου υλοποιείται η ΟΧΕ . Οι εν λόγω ανάγκες σχετίζονται µε τα 
κοινωνικοοικονομικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η 
Στρατηγική της ΟΧΕ. Οι εισροές είναι οικονομικοί ή διοικητικοί πόροι. Μέσω των δραστηριοτήτων του 
προγράµµατος, παράγουν τις εκροές και επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Τα 
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αποτελέσματα είναι οι πλέον άμεσες επιπτώσεις της παρέμβασης, µε άλλα λόγια, η συμβολή των 
Στόχων στους ειδικούς στόχους. 

θα εκπονηθεί με Theory-bassed προσέγγιση. Οι τυπικές μέθοδοι περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις 
βιβλιογραφίας, ανάλυση διοικητικών δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων, συνεντεύξεις και 
ερωτηματολόγια με σκοπό την αναδημιουργία και επαλήθευση της λογικής παρέμβασης Ο 
Αξιολογητής πρέπει να εφαρμόσει αναγνωρισμένες πρακτικές αξιολόγησης όσον αφορά τόσο τη 
συλλογή δεδομένων όσο και τη µμεταγενέστερη ανάλυση των δεδομένων. Οι εκθέσεις αξιολόγησης 
πρέπει να αναλύουν τις εφαρμοζόμενες µμεθοδολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων για 
την ποιότητα των  δεδομένων και των ευρημάτων. Ως εκ τούτου, η έκθεση πρέπει να υποδεικνύει τις 
τεχνικές δειγματοληψίας και τις πηγές από όπου αντλήθηκαν τα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο 
καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της εγκυρότητας των ευρημάτων και διευκολύνεται η εξαγωγή ορθών 
και χρήσιμων συμπερασμάτων και συστάσεων. Το θέμα αυτό σχετίζεται στενά µε την ποιότητα της 
αξιολόγησης. 

 Σε ότι αφορά τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν Δείκτες εκροών και αποτελέσματος των ΠΕΠ ανά 
επενδυτική προτεραιότητα των ΘΑ και Δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των 
στρατηγικών ΟΧΕ. 

α/α 12 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014-
2020*» 
Σε εξέλιξη 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Σκοπός είναι να διερευνηθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των 
παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της ΠΠ 2014-2020 στο πλαίσιο των Στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης 
σε όλους τους ειδικούς στόχους. Θα εξεταστεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων που 
είχαν τεθεί κατά την κατάρτιση των  ΕΠ, ο σχεδιασμός τους και οι επιπτώσεις  από 
την εφαρμογή των Χωρικών Στρατηγικών μόνο κατά το μέρος εκείνο που 
σχετίζεται με τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στο κάθε Περιφερειακό 
Πρόγραμμα. 

Περιεχόμενο Η παρούσα μελέτη θα εκπονηθεί οριζόντια από την ΕΥΣΣΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ. 
Αφορά τους ειδικούς στόχους που περιλαμβάνονται στις επενδυτικές 
προτεραιότητες/θεματικούς στόχους που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών των 
Χωρικών Στρατηγικών σε κάθε ΠΕΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-20.. Η 
αξιολόγηση  εστιάζει στα αποτελέσματα και στις επιπτώσεις της υλοποιούμενης ΟΧΕ .   
Μέσα στον κύκλο προγραµµατισµού, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις σχετίζονται µε 
τους στόχους που απορρέουν από τις ανάγκες που εντοπίζονται στην περιοχή όπου 
υλοποιείται η ΟΧΕ . Οι εν λόγω ανάγκες σχετίζονται µε τα κοινωνικοοικονομικά ή 
περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Στρατηγική της ΟΧΕ. Οι 
εισροές είναι οικονομικοί ή διοικητικοί πόροι. Μέσω των δραστηριοτήτων του 
προγράµµατος, παράγουν τις εκροές και επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Τα 
αποτελέσματα είναι οι πλέον άμεσες επιπτώσεις της παρέμβασης, µε άλλα λόγια, η 
συμβολή των Στόχων στους ειδικούς στόχους 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς τύπους ερωτημάτων:  

1ον) Τα «Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης» που αφορούν όλες τις υλοποιούμενες ΟΧΕ στο 
σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Στόχος των κοινών ερωτημάτων είναι να παρέχουν 
μια σφαιρική αξιολόγηση της υλοποίησης των ΟΧΕ και να καταστεί δυνατή η σύγκριση 
μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, να αποτυπωθούν τα θετικά αλλά και τα αρνητικά θέματα που 
διαπιστώθηκαν κατά την διαδικασία εκπόνησης της Στρατηγικής και υλοποίησής της. Για 
κάθε ερώτημα αξιολόγησης, το κριτήριο ή τα κριτήρια θα πρέπει να συνδράμει(ουν) στη 
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διατύπωση μιας κρίσης σχετικά µε την επιτυχία της υπό εξέταση ΟΧΕ συνδέοντας το δείκτη 
µε το αναμενόμενο αποτέλεσμα ή αντίκτυπο. 

2ον) Επιπλέον ειδικά ερωτήματα ,προκειμένου να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της 
υλοποίησης των ΟΧΕ  σε  σχέση µε τους ειδικούς στόχους του Ε.Π. τους  (προαιρετικά και 
εφόσον εκτιμήσουν οι ΕΥΔ ότι θα πρέπει να διατυπωθούν επιπλέον ειδικά ερωτήματα)  

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά παρατίθενται αξιολογικά ερωτήματα τα οποία θα εξεταστούν, εμπλουτισθούν 
και τεθούν υπόψη των ΔΑ προς οριστικοποίηση. Υπογραμμίζεται, ότι τα αξιολογικά 
ερωτήματα και τα κριτήριά τους που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα είναι μέρος 
των αξιολογικών ερωτημάτων , τα οποία θα οριστικοποιηθούν μετά την υποβολή του 1ου 
Παραδοτέου του αναδόχου και την διαβούλευση με τις ΔΑ  

Αξιολογικά Ερωτήματα Κριτήρια 
Σε ποιο βαθμό οι 
προσεγγίσεις και οι 
δραστηριότητες στο πλαίσιο 
των ΟΧΕ είναι 
διαφοροποιημένες από 
προσεγγίσεις και 
δραστηριότητες στο πλαίσιο 
άλλων παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα 
ΕΔΕΤ και έχουν 
δρομολογηθεί στην περιοχή; 

 Οι δράσεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση 
και έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική των ΟΧΕ  
έχουν διαφοροποιηθεί (και με ποια κριτήρια) από 
άλλες ομοειδείς χρηματ/τούμενες δράσεις στην ίδια 
περιοχή; 

 Οι στρατηγικές που έχουν επιλεγεί ,  λειτουργούν 
ανεξάρτητα, καίτοι συμπληρωματικά, σε σχέση µε 
άλλους τύπους χρηματοδότησης στην ίδια περιοχή 

Έχουν εμπλακεί στον 
σχεδιασμό της Στρατηγικής 
ΟΧΕ οι πιο σχετικοί 
οικονομικοί και κοινωνικοί 
εταίροι; 
 
 
Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει 
η παρέμβαση σε μια 
αποτελεσματικότερη 
χρησιμοποίηση των 
ενδογενών πόρων (φυσικών, 
ανθρώπινων, 
περιβαλλοντικών...) στις 
περιοχές εφαρμογής των 
ΟΧΕ; 
 

 Η εμπλοκή όλων των εταίρων στα διάφορα στάδια 
του σχεδιασμού της Στρατηγικής ΟΧΕ, μέσω της 
συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία ευρείας 
διαβούλευσης και αποτελ/κού διαλόγου με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς.  

 Κατά την ετοιμασία και διαμόρφωση της 
Στρατηγικής πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με 
τους εμπλεκόμενους φορείς  σε όλα τα επίπεδα  

 Η διαμόρφωση της Στρατηγικής βασίστηκε στις 
απόψεις/παρατηρήσεις των κοινωνικών και 
οικονομικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού. 

 Δόθηκε μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή μιας 
ποικιλίας οικονομικών κλάδων και οργανισμών  

 Σε ποιο βαθμό η προσέγγιση που  ακολουθήθηκε στο 
σχεδιασμού της Στρατηγικής (κατάρτιση, 
προγραμματ., λήψη αποφάσεων, ενημέρωση 
τοπικού πληθυσμού, συμμετοχική διαδικασία) έχει 
επηρεάσει το Κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής και 
συγκεκριμένα εάν έχει ενθαρρύνει τη συμμετοχή της 
Τοπικής Κοινωνίας όπου υλοποιείται η ΟΧΕ στην 
αναπτυξιακή διαδ/σία που συντελείται ; 

 Σε ποιο βαθμό η προσέγγιση που  ακολουθήθηκε στο 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/υλοποίηση της 
Στρατηγικής συνέβαλε  στην ανάπτυξη μιας 
βελτιωμένης Διακυβέρνηση, μέσω της συμμετοχής 
της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερομένων 
φορέων στη λήψη αποφάσεων, και πόσο 
ανταποκρίνεται στην ενδυνάμωση του τοπικού 
Κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και στην 
ενίσχυση της ευημερίας (περιβαλλοντικοί πόροι, 
συμμετοχή στην περιβαλλοντική διαχείριση) ; 
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 Σε ποιο βαθμό έχουν αναπτυχθεί υποβοηθητικοί 
διοικητικοί μηχανισμοί για την συμμετοχή 
οργάνωση και στήριξη των περιφερειακών 
/διαπεριφερειακών και τοπικών φορέων αλλά και 
των κατοίκων για την ενεργή συμμετοχή τους σε όλα 
τα στάδια Σχεδιασμού /υλοπ. της Στρατηγικής  

 Σε ποιο βαθμό το Κοινωνικό και Κεφάλαιο της 
περιοχής συμβάλει στην βελτίωση της Τοπικής 
Διακυβέρνησης (όχι τόσο ως προς την συμμετοχή 
στην Διακυβέρνηση αλλά πρωτίστως η σχέση τους 
και η εξοικείωσή τους με αυτήν) 

Σε ποια βαθμό κατά την 
διαδικασία προσδιορισμού 
της Στρατηγικής ελήφθησαν 
υπόψη τις εισηγήσεις και 
απόψεις τοπικών φορέων και 
του πληθυσμού, όπως αυτές 
προέκυψαν από τις ενέργειες 
διαβούλευσης, αλλά και τις 
βασικές αναπτυξιακές και 
στρατηγικές κατευθύνσεις σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

 ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 ΠΕΠ  

 Αναπτυξιακά προγράμματα Δήμων της περιοχής 

παρέμβασης 2015-2018 

 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης 

 Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια 

 Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «έξυπνη, 

αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (ΕΕ 2020). 

Σε ποιο βαθμό εντοπίστηκαν 
εξωτερικοί παράγοντες που 
επηρέασαν την επίτευξη των 
αναμενόμενων στόχων και 
αποτελεσμάτων των 
παρεμβάσεων  

 Εθνικές πολιτικές  

 Αλλαγές στην προτεραιοποίηση των αναπτυξιακών 

αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο,  

 Έκτακτες πολιτικοοικονομικές καταστάσεις  

Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η 
ολοκλήρωση των εν λόγω 
παρεμβάσεων ή πως 
προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ 
2014-2020 ; 

Βαθμός υλοποίησης (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο) 

Τα συμπεράσματα που έχουν 
συναχθεί από τον 
σχεδιασμό/παρακολούθηση/ 
υλοποίηση της ΟΧΕ (θετικά 
και αρνητικά) αξιοποιήθηκαν  
στον σχεδιασμό της νέας ΠΠ 
2021-2027 ; 

 

Διαπιστώνεται η ανάγκη 
υιοθέτησης ενός 
διαφορετικού τρόπου 
Διακυβέρνησης των ΟΧΕ  το 
οποίο θα συμβάλλει 
καλύτερα στην επίτευξη των 
επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων και στόχων 
εκάστης Χωρικής 
Στρατηγικής; 

Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» 
 
Ενθάρρυνση της συμμετοχικής προσέγγισης με τους 
τοπικούς φορείς 
 
Ολοκληρωμένη τοπική προσέγγιση ενταγμένη στις 
αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας 

 

Μέθοδος 
Theory-bassed προσέγγιση. Οι τυπικές μέθοδοι περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις 
βιβλιογραφίας, ανάλυση διοικητικών δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων, 
συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια με σκοπό την αναδημιουργία και επαλήθευση 
της λογικής παρέμβασης Ο Αξιολογητής πρέπει να εφαρμόσει αναγνωρισμένες 
πρακτικές αξιολόγησης όσον αφορά τόσο τη συλλογή δεδομένων όσο και τη 
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13 «3η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020» 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 

Η 3η αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος ανατέθηκε τον Μάιο του 2023 και αφορά όλους τους 
στόχους του Προγράμματος, τους Άξονες Προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους, με στόχο να 
διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων 
και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. 

Η Αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Ε.Π., στην 
επίτευξη των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν 
όψει και της τελικής αναθεώρησης των προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, η Αξιολόγηση θα διερευνήσει 
τη συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά και τις ανάγκες σε 
δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της Αξιολόγησης για την επίπτωση του Προγράμματος, 
καθώς και τις προδιαγραφές αυτής. 

Η μέθοδος που θα επιλεγεί να εφαρμοστεί, δηλαδή η «Theory based method», γιατί το ζητούμενο 
είναι να γνωρίσουμε τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων. Θα γίνει συνδυασμός 
με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί  η ανάλυση 
στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος του συστήματος παρακολούθησης, καθώς και η 
Βιβλιογραφική έρευνα – Στατιστική ανάλυση. 
 
Τα σχετικά ερωτήματα ανά αξιολογικό κριτήριο είναι τα εξής: 

Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.  
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα 
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με χρονικό σημείο αναφοράς την 1/5/2023; Θεωρείται 
ικανοποιητική ή όχι;  

2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του Ε.Π.; Που 
εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι 
καθυστερήσεις αυτές;  

3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;  

µμεταγενέστερη ανάλυση των δεδομένων. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να 
αναλύουν τις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιπτώσεων για την ποιότητα των  δεδομένων και των ευρημάτων. Ως εκ τούτου, 
η έκθεση πρέπει να υποδεικνύει τις τεχνικές δειγματοληψίας και τις πηγές από 
όπου αντλήθηκαν τα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η 
εκτίμηση της εγκυρότητας των ευρημάτων και διευκολύνεται η εξαγωγή ορθών και 
χρήσιμων συμπερασμάτων και συστάσεων. Το θέμα αυτό σχετίζεται στενά µε την 
ποιότητα της αξιολόγησης. 

Δεδομένα 
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος των ΠΕΠ ανά επενδυτική προτεραιότητα των 
ΘΑ. 
Δείκτες αποτελέσματος για την παρακολούθηση των στρατηγικών ΟΧΕ  

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  
Συμβασιοποίηση: Απρίλιος 2023 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 31/12/2023 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

53.500,00 € (πλέον ΦΠΑ) 
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4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και δεικτών άμεσου 
αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιους 
παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;  

5. Επιπλέον της ανάλυσης των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, με βάση την οποία 
θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, 
απαιτείται ανάλυση των δεδομένων τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO11, CO15 - CO19 και CR01 – CR09) με χρονικό σημείο 
αναφοράς την 1/5/2023. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων 
(φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος νοικοκυριού, μειονεκτούσες ομάδες), τα 
άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις, καθώς και να εντοπιστούν/επισημανθούν 
περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατά το σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων, 
ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές σε δείκτες που ενδεχομένως παρουσίασαν μη ικανοποιητικές τιμές 
επίτευξης.  

6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ 
για το 2023;  

7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;  
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.  
8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα 
Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2023 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και 
οικονομικοί δείκτες); Εντοπίζονται καθυστερήσεις και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις 
αυτές; Οι υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων 
κατά το σχεδιασμό παραμένουν επίκαιρες; Αν όχι, πού διαπιστώνονται αλλαγές και πού οφείλονται οι αλλαγές 
αυτές;  

9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της Αποτελεσματικότητας, 
προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023;  

10. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;  
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π.  
11. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και 
επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με χρονικό σημείο αναφοράς την 1/5/2023; 

12. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.; Εντοπίζονται 
προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους 
υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος;  

13. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;  
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.  
14. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι; Έχουν 
διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη 
και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο βαθμό παραμένουν 
επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος; Υπάρχει η 
ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής;  

15. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη 
επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023;  

16. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος;  
17. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης;  
Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.  
18. Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π. με στόχο να 
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα;  

19. Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.; Επηρεάζονται οι ειδικοί στόχοι του 
Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και η στοχοθεσία τους;  

20. Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των νέων πόρων τους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου 
Επιδόσεων του Ε.Π.; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες και στη στοχοθεσία τους για το 2023;  

21. Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης που 
έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων;  

22. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π.;  
ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων  
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23. Εκτιμάται η συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών 
αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το ευρύτερο μακροοικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.  

24. Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των Αξιολογήσεων 
επιπτώσεων και διατυπώνονται προτάσεις για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων εξασφάλισης 
των δεδομένων αυτών.  

25. Προσδιορίζεται το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της τελικής αξιολόγησης επιπτώσεων 
Ζ. Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020  
26. Ποια η συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020; 

Η προσέγγιση και η μέθοδος είναι κυρίως ποιοτική, άμεση, εξωτερική και ολική ως προς το εύρος των 
δράσεων του Ε.Π. που θα αξιολογήσει (οι δράσεις όλων των πράξεων που θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι 1/5/2023).  

Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

Σε ότι αφορά στα δεδομένα που απαιτούνται για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της Αξιολόγησης, η 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου παρέχει τις τιμές βάσης και στόχου. Σε ότι αφορά στις τιμές επίτευξης 
όλων των δεικτών αποτελέσματος που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π., ο 
αξιολογητής μεριμνάει για τον προσδιορισμό τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ. Ιδιαίτερα, προσδιορίζει 
τις τιμές των δεικτών για τις οποίες απαιτείται έρευνα στη βάση ερωτηματολογίων, αφού 
διαμορφωθεί κατάλληλη μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο (05504).  

Βασική πηγή παροχής πληροφορίας και στοιχείων εκτός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ) αποτελεί και η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 
οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://cohesiondata.ec.europa.eu/.  

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου, στη βάση ενδεχόμενων μελλοντικών Οδηγιών της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ.  

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης 

Το κόστος για την υλοποίηση της τελικής αξιολόγησης εφαρμογής του προγράμματος είναι 30.000 € 
(χωρίς ΦΠΑ).  

α/α 13 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«3η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020» 
Σε εξέλιξη 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Η 3η αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος αφορά όλους τους στόχους του 
Προγράμματος, τους Άξονες Προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους, με στόχο 
να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό 
υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του 
Προγράμματος. 
Η Αξιολόγηση αυτή εστιάζει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 
του Ε.Π., στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην 
επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν όψει και της τελικής αναθεώρησης 
των προγραμμάτων. 

Περιεχόμενο Η 2η αξιολόγηση θα αφορά όλους τους στόχους του Προγράμματος, τους Άξονες 
Προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους, των πράξεων που θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι 1/5/2023.  

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων που είχαν αρχικά τεθεί  

 η αποδοτικότητα των στόχων του Προγράμματος που επιτεύχθηκαν σε 

σχέση με το κόστος τους  

 το Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π. 
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 η Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής 

του Ε.Π.  

 η Αναθεώρηση του Ε.Π. 

 η Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων και 

 Η Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.  
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους 
αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με 
χρονικό σημείο αναφοράς την 1/5/2023; Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι;  

2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής 
ΕΤΠΑ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε 
ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;  

3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;  

4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής 
ΕΚΤ και δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι 
καθυστερήσεις αυτές;  

5. Επιπλέον της ανάλυσης των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων, με βάση την οποία θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα στις 
αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, απαιτείται ανάλυση των 
δεδομένων τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων 
αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO11, CO15 - CO19 και CR01 – CR09) με 
χρονικό σημείο αναφοράς την 1/5/2023. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να 
παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, 
μορφωτικό επίπεδο, είδος νοικοκυριού, μειονεκτούσες ομάδες), τα άμεσα αποτελέσματα 
μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις, καθώς και να εντοπιστούν/επισημανθούν 
περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατά το σχεδιασμό των 
επόμενων παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές σε δείκτες που 
ενδεχομένως παρουσίασαν μη ικανοποιητικές τιμές επίτευξης.  

6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται επίτευξη 
ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο 
δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ για το 2023;  

7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;  
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.  
8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου 
Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2023 (Δείκτες 
εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες); Εντοπίζονται καθυστερήσεις 
και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές; Οι υποθέσεις εργασίας 
που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά το 
σχεδιασμό παραμένουν επίκαιρες; Αν όχι, πού διαπιστώνονται αλλαγές και πού 
οφείλονται οι αλλαγές αυτές;  

9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της 
Αποτελεσματικότητας, προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του 
Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023;  

10. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;  
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π.  
11. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα 
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με 
χρονικό σημείο αναφοράς την 1/5/2023; 

12. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.; 
Εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και 
διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα 
προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος;  

13. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;  
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.  
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14. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν 
επίκαιροι; Έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του 
Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο βαθμό παραμένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. 
και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος; Υπάρχει η ανάγκη 
δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής;  

15. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση 
τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών 
αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023;  

16. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του 
Προγράμματος;  

17. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της 
λογικής της παρέμβασης;  

Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.  
18. Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π. 
με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα;  

19. Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.; Επηρεάζονται 
οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος, 
καθώς και η στοχοθεσία τους;  

20. Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των νέων πόρων τους δείκτες και την 
επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες και 
στη στοχοθεσία τους για το 2023;  

21. Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, 
βάσει της ανάλυσης που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των 
νέων πόρων;  

22. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης 
του Ε.Π.;  

ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων  
23. Εκτιμάται η συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης 
των δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το 
ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.  

24. Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την 
εκπόνηση των Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατυπώνονται προτάσεις για την έγκαιρη 
και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών.  

25. Προσδιορίζεται το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της τελικής αξιολόγησης 
επιπτώσεων 

Ζ. Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020  
26. Ποια η συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020; 

Μέθοδος Η προσέγγιση και η μέθοδος είναι κυρίως ποιοτική, άμεση, εξωτερική και ολική 
ως προς το εύρος των δράσεων του Ε.Π. που θα αξιολογήσει. 

Δεδομένα Σε ότι αφορά στα δεδομένα που απαιτούνται για τη διενέργεια και ολοκλήρωση 
της Αξιολόγησης, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου παρέχει τις τιμές βάσης και 
στόχου. Σε ότι αφορά στις τιμές επίτευξης όλων των δεικτών αποτελέσματος που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π., ο αξιολογητής μεριμνάει 
για τον προσδιορισμό τους, σε συνεργασία με την ΕΥΔ. Ιδιαίτερα, προσδιορίζει 
τις τιμές των δεικτών για τις οποίες απαιτείται έρευνα στη βάση 
ερωτηματολογίων, αφού διαμορφωθεί κατάλληλη μεθοδολογία και 
ερωτηματολόγιο (05504).  
Βασική πηγή παροχής πληροφορίας και στοιχείων εκτός του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αποτελεί και η πλατφόρμα ανοιχτών 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα: https://cohesiondata.ec.europa.eu/.  
Επίσης, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, στη βάση ενδεχόμενων μελλοντικών Οδηγιών της 
ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ. 
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Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης θα γίνει από εξωτερικούς αξιολογητές. 

Διάρκεια -Εκτιμώμενη διάρκεια εκπόνησης: 6 μήνες 
-Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 12ο του 2023  

Εκτιμώμενος 
π/υ 

30.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

14 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020» 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση επιπτώσεων και αποτελέσματος του Ε.Π., που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί 
το 2024, έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα αποτελέσματα  και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων και 
να εκτιμήσει το βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, 
αναμενόμενες ή μη. Τελικό σκοπό θα έχει να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ήταν 
χρήσιμες και συνέβαλαν στην επίλυση των προβλημάτων που αρχικά στόχευαν.  

Η συνολική αυτή αξιολόγηση θα αφορά δηλαδή σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες/ειδικούς 
στόχους (αφού θα συνοψίζει τα αποτελέσματα όλων των αξιολογήσεων και επιπλέον θα αξιολογεί 
αναλυτικά τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των επενδυτικών προτεραιοτήτων/ειδικών στόχων) 
που δεν αξιολογήθηκαν ως προς τις επιπτώσεις σε οριζόντιες ή/και θεματικές αξιολογήσεις. 

Σύμφωνα με τις κανονιστικές δεσμεύσεις θα αξιολογηθεί τελικά ο τρόπος με τον οποίο τα ΕΔΕΤ 
συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων για κάθε άξονα προτεραιότητας, τουλάχιστον μία φορά κατά 
τη διάρκεια της περιόδου Προγραμματισμού.  

Το ζητούμενο από την εν λόγω αξιολόγηση εκτός από την κάλυψη των κανονιστικών υποχρεώσεων 
και τον έλεγχο της επίτευξης των τεθέντων στόχων και της ικανοποίησης των αναγκών, είναι η 
αποτίμηση της κατάστασης της Περιφέρειας Ηπείρου μετά την υλοποίηση του Ε.Π., σε κοινωνικό, 
οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Η συνολική αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη της Περιφέρειας μετά τη λήξη του Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020, αφού θα συμβάλλει στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικά εμπεριστατωμένων παρεμβάσεων. 

Η μέθοδος που θα επιλεγεί να εφαρμοστεί, δηλαδή η «Theory based method», γιατί το ζητούμενο 
είναι να γνωρίσουμε τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων. Θα γίνει συνδυασμός 
με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί  η ανάλυση 
στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος του συστήματος παρακολούθησης, καθώς και η 
Βιβλιογραφική έρευνα – Στατιστική ανάλυση. 

Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

Προκειμένου η αξιολόγηση να ανταποκριθεί στις επιδιώξεις που έχουν τεθεί με τα παραπάνω 
ερωτήματα, απαιτείται να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα στοιχεία. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση 
θα αναφέρεται στους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος (βάσει του Παραρτήματος). Θα 
απαιτηθεί η συλλογή δεδομένων που αφορούν στον προσδιορισμό της τιμής επίτευξης των δεικτών 
εκροών και αποτελέσματος του Ε.Π. Ο τρόπος υπολογισμού/μέτρησης των δεικτών, η πηγή άντλησης 
των στοιχείων και τα μοναδιαία κόστη υπάρχουν αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελλείψεις σε δεδομένα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, που 
δεν προβλέφθηκαν, ο αξιολογητής θα προτείνει μια νέα πηγή ή άλλο τρόπο άντλησης του δείκτη, ή 
και αντικατάσταση του δείκτη με άλλο, ο οποίος θα διαθέτει εύκολα αντλήσιμα δεδομένα. 
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Η ΕΑΣ για να καλύψει την ανάγκη συλλογής στατιστικών δεδομένων, απαραίτητων για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων των προγραμμάτων, έχει ήδη υπογράψει Μνημόνιο 
Συνεργασίας μεταξύ αυτής και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Τέλος, η ΕΥΔ έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς διάφορες αρχές, όπως το Εθνική Κέντρο 
Τεκμηρίωσης, την Εγνατία Οδός Α.Ε., το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ιωαννίνων 
και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, για την λήψη δεδομένων, τα οποία δεν είναι 
άμεσα διαθέσιμα σε περιοδικές αναφορές. 

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης 

Το κόστος για την υλοποίηση της συνολικής αξιολόγησης του προγράμματος θα είναι 60.000 € (χωρίς 
ΦΠΑ). Το ποσό προκύπτει από την απασχόληση τεσσάρων (4) ατόμων για οχτώ (8) μήνες. 

α/α 14 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-
2020» 
Προετοιμασία ανάθεσης 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση επιπτώσεων και αποτελέσματος του Ε.Π., που προγραμματίζεται 
να πραγματοποιηθεί το 2024, έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα αποτελέσματα  
και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων και να εκτιμήσει το βαθμό που οι 
παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, 
αναμενόμενες ή μη. Τελικό σκοπό θα έχει να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που 
υλοποιήθηκαν ήταν χρήσιμες και συνέβαλαν στην επίλυση των προβλημάτων 
που αρχικά στόχευαν.  
Το ζητούμενο από την εν λόγω αξιολόγηση εκτός από την κάλυψη των 
κανονιστικών υποχρεώσεων και τον έλεγχο της επίτευξης των τεθέντων στόχων 
και της ικανοποίησης των αναγκών, είναι η αποτίμηση της κατάστασης της 
Περιφέρειας Ηπείρου μετά την υλοποίηση του Ε.Π., σε κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο. 
Η συνολική αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος, θα αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μετά τη λήξη του Ε.Π. 
Ηπείρου 2014-2020, αφού θα συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
μελλοντικά εμπεριστατωμένων παρεμβάσεων. 

Περιεχόμενο Η συνολική αυτή αξιολόγηση θα αφορά δηλαδή σε όλες τις επενδυτικές 
προτεραιότητες/ειδικούς στόχους (αφού θα συνοψίζει τα αποτελέσματα όλων 
των αξιολογήσεων και επιπλέον θα αξιολογεί αναλυτικά τις επιπτώσεις και τα 
αποτελέσματα των επενδυτικών προτεραιοτήτων/ειδικών στόχων) που δεν 
αξιολογήθηκαν ως προς τις επιπτώσεις σε οριζόντιες ή/και θεματικές 
αξιολογήσεις. 
Σύμφωνα με τις κανονιστικές δεσμεύσεις θα αξιολογηθεί τελικά ο τρόπος με τον 
οποίο τα ΕΔΕΤ συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων για κάθε άξονα 
προτεραιότητας, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
Προγραμματισμού.  

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων που είχαν αρχικά τεθεί 

 η αποδοτικότητα των στόχων του Προγράμματος που επιτεύχθηκαν σε 

σχέση με το κόστος τους 

 η επίπτωση του Προγράμματος στους ωφελούμενους, αλλά και γενικότερα 

στην περιοχή 

 η βιωσιμότητα του Προγράμματος και μετά τη λήξη του  

 η καταλληλότητα του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος σε σχέση με 
τις ανάγκες που όφειλε να καλύψει 
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Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα: 

1. Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; 

Επίπτωση: 

2. Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα της παρέμβασης; 

3. Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν 

(αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στην συγκεκριμένη παρέμβαση; 

4. Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλαν στη αύξηση του ΑΕΠ και της 

απασχόλησης στην Περιφέρεια Ηπείρου;  

Βιωσιμότητα: 

5. Είναι η παρέμβαση συμβατή με μία βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων; 

6. Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη 

της χρηματοδότησης; 

Καταλληλότητα: 

7. Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της παρέμβασης ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει 

τις ανάγκες; 

8. Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της παρέμβασης ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει 

τις ανάγκες των ωφελούμενων; 

9. Υλοποιήθηκε η παρέμβαση όπως είχε σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι; 

10. Σε ποιο βαθμό η παρέμβαση λειτούργησε κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με 

το κόστος; 

Αποδοτικότητα: 

11. Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση 
της παρέμβασης;  

Μέθοδος Η μέθοδος που θα επιλεγεί να εφαρμοστεί είναι η «Theory based method». Θα 
γίνει συνδυασμός με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των 
συμπερασμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί  η ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος του συστήματος παρακολούθησης, καθώς και η Βιβλιογραφική 
έρευνα – Στατιστική ανάλυση. 

Δεδομένα Όλοι οι κοινοί και ειδικοί δείκτες του Προγράμματος (σύμφωνα με το 
παράρτημα). Θα απαιτηθούν και δεδομένα που θα συλλεχθούν με τις παραπάνω 
μεθόδους, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύνταξης της εν λόγω 
αξιολόγησης. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Η διεξαγωγή της αξιολόγησης θα γίνει από εξωτερικούς αξιολογητές. 

Διάρκεια - Εκτιμώμενος χρόνος εκπόνησης: 8 μήνες 
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 10ο του 2024 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

60.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
Θ 
Σ 

ΕΠ ΑΠ ΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ   
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

• Ενίσχυση δράσεων ΕΤΑΚ σε 
βιολογική γεωργία, 
υδατοκαλλιέργειες, επεξεργασίας, 
τυποποίηση, συμπράξεις, 
προβολή, τουρισμό, πολιτισμό, 
διαχείριση και προστασία 
περιβάλλοντος και ΑΠΕ.  
• Εστίαση σε 2-3 βασικές 
περιοχές έρευνας και επέκταση 
των υπηρεσιών τεχνολογίας για 
τη βιομηχανία γαλακτοκομικών 
προϊόντων και άλλων γεωργικών 
προϊόντων διατροφής.  
• Ενίσχυση της  ιδιωτικής Ε&Α 
 
 

1 

1.1 

1 

ΕΣ 1.1.1 Βελτίωση 
του βαθμού 
δικτύωσης των  
ερευνητικών 
φορέων της 
Περιφέρειας με τον 
ελληνικό και διεθνή 
χώρο 

Ερευνητικές Υποδομές που 
ενισχύονται 

 

  Μέσος ετήσιος 
αριθμός συμμετοχών 
ερευνητικών φορέων 
της Περιφέρειας σε 
εθνικά και διεθνή 
προγράμματα 
συνεργασίας Ε&Τ 

  

1.2 

ΕΣ 1.2.1 Ανάπτυξη 
των συνεργασιών 
μεταξύ ερευνητικών 
φορέων και 
επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας  

Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά 
ιδρύματα 

 

  

Δαπάνη Ε&Α των 
επιχειρήσεων 

  

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη 
χρήση ΤΠΕ και ευρυζωνικότητας 
• e-διακυβέρνηση σε Περιφέρεια 
και Δήμους. 
• e-learning στα σχολεία, σε 
ομάδες πολιτών, ανάπτυξη 
κατάλληλων υλικών και διάχυση. 
• Ηλεκτρονική συνεργασία των 
νοσοκομείων.  
• Ψηφιακή ανάδειξη πολιτιστικού 
πλούτου, ηλεκτρονικά μουσεία.  
• Επενδύσεις σε ΤΠΕ και 
τεχνογνωσία για προστασία του 
περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας 

2 

2.2 

ΕΣ 2.2.1 Αύξηση 
προσφοράς και 
ζήτησης για 
προϊόντα  και 
υπηρεσίες ΤΠΕ 
στην τοπική 
επιχειρηματικότητα  

 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

  
Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 
ΤΠΕ    

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

  

2.3 

ΕΣ 2.3.1 Αποδοτική 
διαχείριση 
υποδομών, 
δεδομένων και 
υπηρεσιών των 
ΟΤΑ 

Ψηφιακές υπηρεσίες που 
δημιουργούνται/αναβαθμίζονται 

  

Πολίτες που 
χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για 
πρόσβαση σε 
δημόσιες υπηρεσίες 

Σύνδεση εφαρμοσμένης έρευνας 
και επιχειρήσεων. 
• Βελτίωση του τεχνολογικού 
επιπέδου των επιχειρήσεων, της 
παραγωγής / αφομοίωσης 
καινοτομίας. 
• Βελτίωση ποιότητας προϊόντων, 
εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, 
υδατοκαλλιέργειας. 
• Ανάπτυξη νέων ειδικών μορφών 
τουρισμού. 
• Βελτίωση υποδομών 
εγκατάστασης και εξυπηρέτησης 
ΜΜΕ. 
• Αποτελεσματική χρήση του 
εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού. 

3 

3.1 

ΕΣ 3.1.1 Αύξηση 
των καινοτόμων 
MME  στους τομείς 
της RIS3 της 
Περιφέρειας 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

  

Ποσοστό 
επιχειρήσεων που 
ανέπτυξαν 
καινοτόμα προϊόντα 
και διαδικασίες   

Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

  

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
εισάγουν νέα προϊόντα στην 
αγορά 

  

3.2 

ΕΣ 3.2.1 Βελτίωση 
της εξωστρέφειας 
των MME της 
Περιφέρειας  

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

  

Εξαγωγές 
Περιφέρειας 
Ηπείρου 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

  

Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

  

3.3 

ΕΣ 3.3.1 Βελτίωση 
του τεχνολογικού 
επιπέδου των MME 
της περιφέρειας   

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

  

Επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου 
επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια Ηπείρου 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

  Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν οικονομική στήριξη 
πλην επιχορηγήσεων 

Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

 

Αριθμός ΜΜΕ με επιστρεπτέο 
κεφάλαιο κίνησης 

 

Στήριξη από χρηματοδοτικό μέσο 
σε ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης 

 

Στήριξη μέσω επιχορήγησης σε 
ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης 
(επιχορηγήσεις) 

 

Αριθμός ΜΜΕ με επιχορηγήσεις 
για κεφάλαιο κίνησης 
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ΑΝΑΓΚΕΣ 
Θ 
Σ 

ΕΠ ΑΠ ΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ   
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

• Αξιοποίηση του υφιστάμενου 
δυναμικού σε αιολική ενέργεια, 
βιομάζα ηλιακή ενέργεια και 
γεωθερμία 
• Αξιοποίηση δυναμικού για μικρά 
υδροηλεκτρικά έργα 
• Δημιουργία αστικών μέσων 
σταθερής τροχιάς, χρήση 
περιβαλλοντικά φιλικών ΜΜΕ 
(Δρομολόγηση της κατασκευής 
ΤΡΑΜ στην πόλη των Ιωαννίνων) 
• Ενίσχυση ήπιων μέσων 
Μεταφοράς (σχεδιασμός και 
υλοποίηση ολοκληρωμένων 
δικτύων πεζοδρόμων και 
ποδηλατοδρόμων) 
• Ενεργειακή αποδοτικότητα και 
εξοικονόμηση ενέργειας στις 
επιχειρήσεις και στον οικιακό τομέα 
• Ενεργειακή αναβάθμιση των 
δημοσίων κτιρίων. 
• Εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας 
για τηλεθέρμανση με βιομάζα 
• Εκμετάλλευση βιοαερίου από 
απόβλητα. 
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
ομάδων πληθυσμού σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας 

4 

4.3 

2 

ΕΣ 4.3.1 Βελτίωση 
της ενεργειακής 
αποδοτικότητας του 
κτιριακού 
αποθέματος της 
Περιφέρειας 

Αριθμός νοικοκυριών που 
κατατάσσονται σε καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής 
κατανάλωσης 

  

Ετήσια εξοικονόμηση 
τελικής ενέργειας 

Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων 

  

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

  

4.5 
 

ΕΣ 4.5.1 Μείωση 
του ενεργειακού 
αποτυπώματος των 
αστικών κέντρων 
της Περιφέρειας 

 

Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου  

  

Εκπομπή αερίων 
θερμοκηπίου εκτός 
ΣΕΔΕ 

  

• Εκπόνηση διαχειριστικών 
σχεδίων και δημιουργία υποδομών 
για την αντιμετώπιση κινδύνων 
• (πλημμύρες, υπερχείλιση 
παράκτιων περιοχών, πυρκαγιές) 
• Προστασία του εδάφους και των 
ακτών από την διάβρωση 
• Ορθολογική χρήση των υδάτινων 
πόρων και ανάπτυξη εναλλακτικών 
πηγών και τεχνικών αξιοποίησης 
αποθεμάτων 
• Προστασία και ορθολογική 
διαχείριση δασών και γεωργικής 
γης 
• Ολοκληρωμένη διαχείριση των 
παραμέτρων καθορισμού της 
βιοποικιλότητας 
• Πράσινες υποδομές για την 
επανασύνδεση υφιστάμενων 
φυσικών περιοχών 
• Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση 
πολιτών για τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και τις 
πρακτικές άμβλυνσης των 
επιπτώσεων 

5 5.2 

ΕΣ 5.2.1 Ενίσχυση 
της ικανότητας της 
Περιφέρειας στην 
πρόληψη και 
αντιμετώπιση 
κινδύνων και 
καταστροφών 

Συστήματα αξιολόγησης και 
παραγωγής πληροφοριών 
για τις επιπτώσεις από την 
κλιματική αλλαγή 

  

Έκταση περιοχών για 
τις οποίες απαιτείται η 
αξιολόγηση και 
διαχείριση του κινδύνου 
πλημμυρών και η 
εφαρμογή μέτρων της 
οδηγίας 2007/60/ΕΚ 

Ενέργειες αναβάθμισης 
δομών πολιτικής 
προστασίας 

Δράσεις πρόληψης και 
αντιμετώπισης κινδύνων 
από κατολισθητικά 
φαινόμενα 

Έκταση προστατευόμενης 
περιοχής από έργα 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας 

Πληθυσμός που ωφελείται 
από αντιπλημμυρικά μέτρα 
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ΑΝΑΓΚΕΣ 
Θ 
Σ 

ΕΠ ΑΠ ΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ   
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

• Αποτελεσματική ορθολογική 
διαχείριση των απορριμμάτων.  
• Κατασκευή μονάδας 
επεξεργασίας ΑΣΑ και 
ολοκλήρωση υποδομών που θα 
απαιτηθούν για την εναρμόνιση με 
το νέο εθνικό σχεδιασμό. 
• Αξιοποίηση 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 
και ίλυος ΕΕΛ. 
• Ολοκλήρωση υποδομών 
διαχείρισης λυμάτων για 
εναρμόνιση με την κοινοτική 
νομοθεσία και κατασκευή ή/και 
επέκταση υποδομών σε μικρούς 
οικισμούς που βρίσκονται πλησίον 
ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών 
και οικοσυστημάτων. 
• Αποτελεσματική διαχείριση 
/αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων 
μέσω ΣΔΙΤ και ιδιωτικών 
επενδύσεων 
• Εκσυγχρονισμός και 
παρακολούθηση των δικτύων 
ύδρευσης και διασφάλιση της 
ποιότητα και της ποσότητας του 
νερού. 
• Παρακολούθηση του υδατικού 
ισοζυγίου, εφαρμογή ειδικών 
τιμολογιακών  ολιτικών, 
αποκατάσταση υδροφορέων και 
δημιουργία σύγχρονων φορέων 
διαχείρισης υδάτων. 
• Προστασία και διατήρηση της 
φυσικής κληρονομιάς και 
βιοποικιλότητας 
• Ολοκλήρωση σχεδίων 
διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών. 
• Προστασία, ανάδειξη και 
διαχείριση τοπίων πολιτιστικής και 
ιστορικής σημασίας και έλεγχος 
των πιέσεων. 
• Ολοκλήρωση πολεοδομικού 
σχεδιασμού 
• Ολοκληρωμένη διαχείριση 
παράκτιων περιοχών 

6 

6.2 

2 

ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της 
αποτελεσματικότητας 
στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων 

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης 

  Υδατικά συστήματα με 
καλή κατάσταση σε 
τουλάχιστον μία από τις 
κατηγορίες (οικολογική, 
χημική, ποσοτική) της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ 

ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της 
αποτελεσματικότητας 
στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων 

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων 

  

6.3 

ΕΣ 6.3.1 Αύξηση της 
επίδρασης της 
φυσικής και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην 

περιφερειακή 
οικονομία 

Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 
έλξης επισκεπτών   

Διανυκτερεύσεις 
(ημεδαπών και 
αλλοδαπών) σε 
καταλύματα 
ξενοδοχειακού τύπου 
και κάμπινγκ 

Ενέργειες προβολής 
φυσικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς 

6.4 

ΕΣ 6.4.1 
Αποτελεσματική 
διαχείριση και 
προστασία περιοχών 
ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας 

Επιφάνεια οικοτόπων που 
ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης 

  

Ποσοστό 
Προστατευόμενων 
Περιοχών (σύνολο 
περιοχών NATURA 
2000) με Εργαλεία 
Διαχείρισης 

6.5 

 
ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του 
αστικού 

περιβάλλοντος και 
του μικροκλίματος 
των αστικών 
περιοχών 

Δημιουργία ή ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές 
 

  

Μέγιστος αριθμός 
ημερών με μέση 
ημερήσια συγκέντρωση 

ΑΣ10 μεγαλύτερη από 
50 μg/m3 που 
καταγράφεται σε σταθμό 
μέτρησης   
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• Αναβάθμιση του Αεροδρομίου 
Ιωαννίνων 
• Δρομολόγησης της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης της 
Ηπείρου με την υπόλοιπη Ελλάδα 
• Ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ που 
διέρχονται ή εξυπηρετούν την 
Περιφέρεια και διασύνδεση αυτών 
(Ιόνια οδός, Ε65) 
• Ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
αστικών κέντρων, σημείων 
τουριστικού ενδιαφέροντος και 
Συνοριακών σταθμών με τα ΔΕΔ-
Μ 
• Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας 
• Ανάπτυξη θαλάσσιων διαδρόμων 
και διασυνδέσεων 
μακροπεριφέρειας Αδριατικής – 
Ιονίου. 

7 

 
7.2 

 

 
ΕΣ 7.2.1 Βελτίωση 
της 
προσβασιμότητας σε  
αστικά κέντρα και σε 
σημεία τουριστικού 
και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών 

 

 
Χρονοαπόσταση 

  

Συνολικό μήκος νέων οδών 
 

  

  

7.2 
 

ΕΣ 7.2.2 Βελτίωση 
οδικής ασφάλειας 
για τη μείωση της 
επικινδυνότητας του 
οδικού δικτύου 

 

Παρεμβάσεις για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των 
μεταφορών 

 

  Επικινδυνότητα Οδικού 
Δικτύου (τροχαία 
ατυχήματα με 
σωματικές βλάβες/ έτος) 

 

 

                

• Βελτίωση της πρόσβασης στη δια 
βίου μάθηση 
• Βελτίωση ικανοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού αγροτο-
διατροφικού συστήματος. 
• Σύνδεση τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας 
• Σύνδεση κατάρτισης με τις 
ανάγκες τις τοπικής αγοράς 
εργασίας 
• Χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και δράσεων 
τηλεκατάρτισης για την 
απομακρυσμένη εκπαίδευση 
ενηλίκων, 
• Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας σε σχέση με 
την παροχή γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε δυσπρόσιτες 
περιοχές. 
• Λειτουργία δομών ανοικτού 
πανεπιστημίου και διαδικασιών 
αξιολόγησης στα ΑΕΙ της 
Περιφέρειας. 

9 

9.1 

4 

ΕΣ 9.1.1 Επέκταση 
και βελτίωση των 
υποδομών υγείας 
και εξασφάλιση 
συνθηκών 
πρόσβασης κυρίως 
στις ευπαθείς 
ομάδες 

Μονάδες υγείας που 
βελτιώνονται 

  

Βελτίωση της 
πρόσβασης και χρήσης 
των υπηρεσιών υγείας 
(πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια) 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη 
των ποιοτικών και 
ποσοτικών αναγκών 
πρόνοιας, στέγασης 
και σίτισης των 
ευπαθών ομάδων 

Δυναμικότητα κοινωνικών 
υποδομών που ενισχύονται 

  

Αριθμός δομών που 
ενισχύονται για να 
προσφέρουν 
βελτιωμένες 
/διευρυμένες υπηρεσίες 

Αριθμός υποστηριζόμενων 
δομών 

9.2 

ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση 
των συνθηκών 
διαβίωσης των 
ΡΟΜΑ της 
Περιφέρεια Ηπείρου 

Πληθυσμός ΡΟΜΑ με 
βελτιωμένες συνθήκες 
διαβίωσης 

  

Αριθμός χώρων που 
κατασκευάστηκαν 
βασικές υποδομές για 
τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης 

10 10.1 

ΕΣ 10.1.1.Βελτίωση 
της ισότιμης 
πρόσβασης και 
συμμετοχής στην 
εκπαίδευση και τη 
δια βίου μάθηση 

Δυναμικότητα των 
υποδομών εκπαίδευσης 
που ενισχύονται 

 

  Ποσοστό πληθυσμού 
ηλικίας 18-24 ετών που 
έχει ολοκληρώσει µόνο 
τον κατώτερο κύκλο της 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
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• Χάραξη μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής πολιτικής για την 
καταπολέμηση των φαινομένων 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 
• Υποστήριξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
• Ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας 
• Δημιουργία τοπικών κοινωνικών 
συμπράξεων 
• Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας 
με διασύνδεση όλων των 
κοινωνικών υπηρεσιών και 
φορέων παροχής κοινωνικής 
προστασίας, δημοσίου, ιδιωτικού, 
εθελοντικού, κερδοσκοπικού και 
μη χαρακτήρα. 
• Ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
• Ανάπτυξη μοντέλων παροχής 
υπηρεσιών και καινοτόμων 
μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας 
που αξιοποιούν στο έπακρο τις 
ΤΠΕ 

8 
8.1 
 

5 

ΕΣ8.1.1  Αύξηση της 
συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας 
ανέργων με υψηλά 
τυπικά προσόντα 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

  

Συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης  της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

 

9 

9.1 
  

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της 
συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας 
ατόμων που 
πλήττονται από 
φτώχεια και 
κοινωνικό 
αποκλεισμό 

Άτομα που 
αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 

 

  

Συμμετέχοντες που 
αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτημένων 
ατόμων και που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, ή που 
διατηρούν τη θέση εργασίας 
τους, αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

  

9.2 
 

ΕΣ 9.2.1 Bελτίωση 
της 
προσβασιμότητας 
των κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων σε 
ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες 
κοινωνικές 
υπηρεσίες 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών 

  

Αριθμός δομών που 
προσφέρουν 
βελτιωμένες/διευρυμένες 
υπηρεσίες 

Αριθμός 
επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων 
δομών 

ΕΣ 9.2.2 Ενίσχυση 
των ατόμων 
περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, για την 
εργασιακή και 
κοινωνική ένταξή 
τους 

Συμμετέχοντες σε 
μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ 
Ή αιτούντες άσυλο Ή 
ασυνόδευτοι ανήλικοι) 

 

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική 
θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο 
ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 

9.3 
  

ΕΣ 9.3.1 Αύξηση της 
συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας 
ατόμων που 
πλήττονται από 
φτώχεια και 
κοινωνικό 
αποκλεισμό 

Άτομα που 
αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων 

  

Συμμετέχοντες που 
αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτημένων 
ατόμων και που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, ή που 
διατηρούν τη θέση 

ΕΣ 9.3.2 Βελτίωση 
της παροχής 
κοινωνικών 
υπηρεσιών και 
υπηρεσιών 
εκπαιδευτικής 
υποστήριξης σε 
κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες (ΑΜΕΑ, 
μαθητές με αναπηρία 
ή/και με ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες, 
κακοποιημένες 
γυναίκες) 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών 

  

Αριθμός δομών που 
προσφέρουν 
βελτιωμένες/διευρυμένες 
υπηρεσίες 

Αριθμός 
επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων 
δομών 

Αριθμός σχολικών 
μονάδων που 
επωφελούνται από 
εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις 

Ποσοστό σχολείων που 
παρέχουν υπηρεσίες 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης σε μαθητές 
ΑΜΕΑ 

9.4 

ΕΣ 9.4.1 Βελτίωση 
της παροχής 
υπηρεσιών υγείας σε 
άτομα που 
πλήττονται από τη 
φτώχεια και λοιπές 
ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες 

Αριθμός ατόμων που 
πλήττονται από τη 
φτώχεια και ωφελούνται 
από τις υπηρεσίες των 
Τoπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY) 

  

Ποσοστό ατόμων που 
πλήττονται από τη φτώχεια και 
ωφελούνται από τις υπηρεσίες 
των Τoπικών Ομάδων Υγείας 
(TOMY) στο σύνολο των 
ατόμων που ωφελούνται από 
τις υπηρεσίες των Τoπικών 
Ομάδων Υγείας (TOMY) 

 

Αριθμός Τοπικών 
Ομάδων Υγείας (TOMY) 
που λειτουργούν 

Αξία των δράσεων του 
ΕΚΤ για την 
αντιμετώπιση της 
COVID-19 
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Οντότητες που έλαβαν 
στήριξη για την 
αντιμετώπιση της 
COVID-19 

 

 

Αριθμός ατόμων που 
ωφελούνται από 
υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας 

Ποσοστό των ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας στις 
συγχρηματοδοτούμενες δομές  
στο σύνολο των ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας στην 
Περιφέρεια 

Αριθμός ατόμων που 
ωφελούνται από 
υπηρεσίες υγείας για 
εξαρτήσεις 

Ποσοστό των ατόμων που 
ωφελούνται από υπηρεσίες  
υγείας για εξαρτήσεις προς το 
σύνολο των ατόμων που 
αιτήθηκαν  υπηρεσίες για 
εξαρτήσεις 

9.4 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση 
της 
προσβασιμότητας 
των κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων σε 
ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες 
κοινωνικές 
υπηρεσίες 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
δομών 

  

Αριθμός δομών που 
προσφέρουν 
βελτιωμένες/διευρυμένες 
υπηρεσίες 

Αριθμός 
επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων 
δομών 

Δημιουργία 
Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικής Ένταξης 

9.5 

Ε.Σ.9.5.1 Ενίσχυση 
της ίδρυσης και της 
λειτουργίας 
κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων 
φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας 

  Αριθμός υποστηριζόμενων 
υφιστάμενων και νέων φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας που η λειτουργία 
τους συνεχίζεται ένα έτος μετά 
τη λήξη της παρέμβασης 

  

9.6 

ΕΣ 9.6.1 
Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην 
απασχόληση με 
αξιοποίηση του 
τοπικού δυναμικού 

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

  

Συμμετέχοντες που κατέχουν 
θέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

Απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των 
αυτοαπασχολουμένων 

Συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά την 
λήξη συμμετοχής τους 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΟΣ Π/Υ 
ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ ΣΕ 

ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 2014-
2020 

Εκ των 
προτέρων 

  
ΕΥΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 

12ος 2014  - Όλες Όλοι ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - Όλοι 

2 

1Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

2014-2020/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Εφαρμογής 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ

ΤΗΤΑ 

ΕΥΔ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 

8ος 2018 40.000 Όλες 
Όλοι για τους οποίους θα 

υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα 
μέχρι κα τον 5ο 2017 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - Όλοι 

3 

OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΠΕΠ 

Εφαρμογής/ 
Επιπτώσεων 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤ
Α ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

12ος 2018 -  

9.i 

ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας ατόμων που 

πλήττονται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό 

ΕΚΤ 

5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 9.iii 

ΕΣ 9.3.1 Αύξηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας ατόμων που 

πλήττονται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό 

ΕΚΤ 

4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΕΠ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΜΔΤ 

Εφαρμογής/ 
Επιπτώσεων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΣΥΝΑΦΕΙΑ 

ΣΥΝΟΧΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ 7ος 2019  - 9.iii 

ΕΣ 9.3.2 Βελτίωση της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών εκπαιδευτικής 
υποστήριξης σε κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές 
με αναπηρία ή/και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, 
κακοποιημένες γυναίκες) 

ΕΚΤ 5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 

5 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

Εφαρμογής/ 
Επιπτώσεων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΣΥΝΑΦΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΥΣΣΑ 9ος 2020 - 2.γ 

ΕΣ 2.3.1 Αποτελεσματική 
διαχείριση, υποδομών, 

δεδομένων και υπηρεσιών των 
ΟΤΑ 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ 1 

Ενίσχυση της 
περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με 
ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των 
ΤΠΕ 
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6.γ 

ΕΣ 6.3.1 Αύξηση της επίδρασης της 
φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην περιφερειακή 
οικονομία 

2 
Προστασία του 

περιβάλλοντος και 
αειφόρος ανάπτυξη 

6.ε 

ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και του 

μικροκλίματος των αστικών 
περιοχών 

7.β 

ΕΣ 7.2.1 Βελτίωση της 
προσβασιμότητας σε αστικά 

κέντρα και σε σημεία τουριστικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

3 
Ενίσχυση υποδομών 

μεταφορών 

9.α 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών 
και ποσοτικών αναγκών 

πρόνοιας, στέγασης και σίτισης 
των ευπαθών ομάδων 

4 
Ενίσχυση υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας 

και πρόνοιας 

9.vi 

ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση με 

αξιοποίηση του τοπικού 
δυναμικού 

5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 

6 
Αξιολόγηση των Τοπικών 

Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 
Εφαρμογής/ 
Επιπτώσεων 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΧΗ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΕΔ 
ΕΣΠΑ 

Υπουργείου 
Υγείας 

11ος 2020  - 9.iv.1 

ΕΣ 9.4.1 Βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας σε άτομα που 
πλήττονται από τη φτώχεια και 

λοιπές ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες 

ΕΚΤ 5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 

7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 

Εφαρμογής/ 
Επιπτώσεων 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΣΥΝΟΧΗ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΕΥΔ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 

6ος 2021 18.800 

9.ii 

ΕΣ 9.2.1 Bελτίωση της 
προσβασιμότητας των κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές 
και ολοκληρωμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες 
ΕΚΤ 5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 
9.iv 

ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση της 
προσβασιμότητας των κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές 
και ολοκληρωμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες 

8 

2η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

2014-2020 

 Εφαρμογής 
 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ

Α  

ΕΥΔ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 

6ος 2021 40.000 Όλες 

Αυτοί για τους οποίους για τους 
οποίους θα υπάρχουν 

ολοκληρωμένα έργα μέχρι και 2ο 
2020 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - Όλοι 
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9 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ COVID-19 

Εφαρμογής/ 
Επιπτώσεων 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ EYKE 5ος 2023 - 3.γ 
ΕΣ 3.3.1 Βελτίωση του 

τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας 

ΕΤΠΑ 1 

Ενίσχυση της 
περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με 
ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των 
ΤΠΕ 

10 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Εφαρμογής/ 
Επιπτώσεων 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤ

Α 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ

Α 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

7ος 2023  - 9.iii 

ΕΣ 9.3.2 Βελτίωση της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών εκπαιδευτικής 
υποστήριξης σε κοινωνικά 

ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές 
με αναπηρία ή/και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, 
κακοποιημένες γυναίκες) 

ΕΚΤ 5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 

11 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΠ 

2014-2020 

Επιπτώσεων ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΥΣΣΑ σε 

συνεργασία 
με την ΕΥΣΕΚΤ 

12ος 2023 -- 

1.β 

ΕΣ 1.2.1 Ανάπτυξη των 
συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών 

φορέων και επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας. 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ 

1 

Ενίσχυση της 
περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με 
ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των 
ΤΠΕ 

2.β 

ΕΣ 2.2.1 Αύξηση προσφοράς και 
ζήτησης για προϊόντα και 

υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική 
επιχειρηματικότητα 

3.α 
ΕΣ3.1.1 Αύξηση των καινοτόμων 
ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της 

Περιφέρειας 

3.β 
ΕΣ3.2.1 Βελτίωση της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας 

3.γ 
ΕΣ 3.3.1 Βελτίωση του 

τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας 

8.i 
ΕΣ 8.1.1 Αύξηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας ανέργων με 

υψηλά τυπικά προσόντα 
5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 

12 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 

Επιπτώσεων ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΥΣΣΑΕ σε 
συνεργασία 

με την ΕΥΣΕΚΤ 
12ος 2023 - 2.γ 

ΕΣ 2.3.1 Αποτελεσματική 
διαχείριση, υποδομών, 

δεδομένων και υπηρεσιών των 
ΟΤΑ 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ 1 

Ενίσχυση της 
περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με 
ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των 
ΤΠΕ 
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6.γ 

ΕΣ 6.3.1 Αύξηση της επίδρασης της 
φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην περιφερειακή 
οικονομία 

2 
Προστασία του 

περιβάλλοντος και 
αειφόρος ανάπτυξη 

6.ε 

ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και του 

μικροκλίματος των αστικών 
περιοχών 

7.β 

ΕΣ 7.2.1 Βελτίωση της 
προσβασιμότητας σε αστικά 

κέντρα και σε σημεία τουριστικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

3 
 

Ενίσχυση υποδομών 
μεταφορών 

9.α 

ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών 
και ποσοτικών αναγκών 

πρόνοιας, στέγασης και σίτισης 
των ευπαθών ομάδων 

4 
Ενίσχυση υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας 

και πρόνοιας 

9.vi 

ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση με 

αξιοποίηση του τοπικού 
δυναμικού 

5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 

13 

3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
2014-2020 

Εφαρμογής 
 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ, 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ

Α ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ 2020 

ΕΥΔ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 

12ος 2023 30.000 Όλες 
Όλοι για τους οποίους θα 

υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα 
μέχρι και τον 4ο 2023 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - Όλοι 

14 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
2014-2020 

Επιπτώσεων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ, 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤ

Α 

ΕΥΔ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 

10ος 2024 60.000 

1.α 

ΕΣ1.1.1 Βελτίωση του βαθμού 
δικτύωσης των ερευνητικών 

φορέων της Περιφέρειας με τον 
ελληνικό και διεθνή χώρο. 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ 

1 

Ενίσχυση της 
περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας με 
ανάπτυξη της 

καινοτομίας και των 
ΤΠΕ 

4.γ 
ΕΣ 4.3.1 Βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας του κτιριακού 
αποθέματος της Περιφέρειας 

2 

 
 
 

Προστασία του 
περιβάλλοντος και 

αειφόρος ανάπτυξη 
  
 

4.ε 
ΕΣ 4.5.1 Μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος των αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας 

5.β 

ΕΣ 5.2.1 Ενίσχυση της ικανότητας 
της Περιφέρειας στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση κινδύνων και 

καταστροφών 
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6.β 
ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της 

αποτελεσματικότητας στη 
διαχείριση των υδατικών πόρων 

6.δ 

ΕΣ 6.4.1 Αποτελεσματική 
διαχείριση και προστασία 

περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής 
αξίας 

7.β 

ΕΣ 7.2.2 Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας για τη μείωση της 
επικινδυνότητας του οδικού 

δικτύου 

3 
 
Ενίσχυση υποδομών 

μεταφορών 

9.α 

ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση 
των υποδομών υγείας και 

εξασφάλιση συνθηκών 
πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς 

ομάδες 
4 
 
 

Ενίσχυση υποδομών 
εκπαίδευσης, υγείας 

και πρόνοιας 
 
 

9.β 
ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των ΡΟΜΑ της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

10.α 

ΕΣ 10.1.1.Βελτίωση της ισότιμης 
πρόσβασης και συμμετοχής στην 

εκπαίδευση και τη δια βίου 
μάθηση 

9.ii 

ΕΣ 9.2.2 Ενίσχυση των ατόμων 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά, για την εργασιακή 

και κοινωνική ένταξή τους 5 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Κοινωνική 

ένταξη και 
καταπολέμηση 

διακρίσεων 9.v 
Ενίσχυση της ίδρυσης και της 

λειτουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

 
 


